

■ほっかいどうの防災教育検討委員会及び調査研究事業 取組内容及び検討スケジュール

| 取組内容          | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月   | 9月 | 10月               | 11月   | 12月                           | H26. 1月 | 2月                 | 3月 | 備考    |  |         |
|---------------|--|----|----|----|--|----|-------------------|---|-------------------------------|---------|--------------------|----|-------|--|---------|
| <b>検討委員会</b>  | <p>■第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業説明など</li> <li>・検討項目及びスケジュール</li> <li>・事例説明</li> <li>・話題提供</li> <li>・意見交換</li> </ul>  |    |    |    | <p>■第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村ニーズ調査結果報告</li> <li>・モデル講座企画案 等</li> </ul>                                     |    |                   | <p>■第5回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・テキスト、カリキュラム等の検討</li> <li>・調査研究事業中間報告</li> </ul> |                               |         |                    |    | ■開催7回 |  |         |
|               |  |    |    |    | <p>■第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル講座実施状況 等</li> </ul>   |    |                   | <p>■第6回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センター機能 (案)</li> </ul>                           |                               |         |                    |    |       |  |         |
|               |  |    |    |    | <p>■第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル講座実施検証 等</li> </ul>   |    |                   | <p>■第7回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終報告 (案)</li> </ul>                             |                               |         |                    |    |       |  |         |
| <b>調査研究事業</b> | <p>■防災関連資料の調査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国の防災教育に関する動向把握</li> <li>・他県等の取組事例の収集・分析</li> <li>・副読本、防災テキストの収集・分析</li> </ul> <p>■市町村ニーズ調査等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村、消防本部等へのアンケート調査</li> </ul> <p>■防災教育モデル講座の企画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者、カリキュラム、募集方法の検討</li> </ul> |    |    |    | <p>■モデルテキスト等の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・階層別、カテゴリー別、カリキュラム作成</li> <li>・普及啓発DVD、防災教育教材のデータベース化、ホームページ作成</li> </ul> |    |                   |   | <p>■報告書作成 (中間報告、最終報告、概要版)</p> |         |                    |    |       |  | ■6月下旬契約 |
|               |  |    |    |    | <p>■モデル講座の実施・効果検証</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道東地域を中心に、ニーズ調査の結果を踏まえ、6回実施</li> <li>・運営上の課題整理、受講者アンケート</li> </ul>      |    |                   |   |                               |         |                    |    |       |  |         |
|               |  |    |    |    |  |    | <p>■センター機能の検討</p> |   |                               |         |                    |    |       |  |         |
|               |  |    |    |    |  |    |                   |   |                               |         | <p>■防災教育HP立ち上げ</p> |    |       |  |         |