

水道広域化推進プランの策定に向けた令和2年度のスケジュール【案】

資料3

実施項目 (機関)	実施内容	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
プラン策定 検討会	<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析、将来推計、課題分析結果の報告。 ・ソフト連携シミュレーションの道提示案を示し、意見交換を行う。 			➡									
	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフト連携シミュレーションの結果(案)の報告。 ・ハード連携シミュレーションの方向性について意見交換を行う。 										➡		
地区別 検討会議 (11圏域)	<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析、将来推計、課題分析結果の報告。 ・ソフト連携シミュレーションの各圏域ごとの方向性を示し、意見交換を行う。 	➡											
	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフト連携シミュレーションの結果を報告。 ・ハード連携シミュレーションの方向性を協議。 ・今後の広域化の推進方針について意見交換。 											➡	
事務局	<ul style="list-style-type: none"> ・各圏域におけるソフト連携シミュレーションの実施内容を調整。 	➡											
	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフト連携シミュレーションの各圏域の実施内容を決定し、水道事業者へ周知。 				➡								
	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフト連携シミュレーションに係る業務委託(契約準備期間を含む)。 				➡								