資料２

今後のスケジュールについて（北海道クロニクル、想定）

R7.2.6　前近代小部会

・R7.2　小部会開催　①　　目次案、（執筆要領案）の検討開始
・R7.3　小部会開催　②　　目次案、（執筆要領案）の部会案
・R7.5　企画編集部会①　　目次案・執筆要領案の審議
・R7.6　企画編集部会②　　目次案・執筆要領案の決定
・R7.8　道史編さん委員会　目次案・執筆要領審議
・R7.8　執筆開始
　～　　（部会で進捗等確認）
・R8.10　原稿取りまとめ
・R8.11　閲読・校閲
　～　　（概説部会・小部会開催）
・R9.1　企画編集部会①　原稿審議
・R9.2　企画編集部会②　原稿審議
・R9.3　道史編さん委員会　原稿審議・決定
・R9.4　印刷・出版契約
　～　　校正（３回）
・R10.1　校了
・R10.3　刊行