# 北海道強靭化計画の今後の検討イメージ

参考資料

## 策定の進め方

### ◆主な検討の流れ

【策定の進め方】
策定の考え方、国土強靭化を取り巻く状況等を確認

【計画の基本的な枠組み】
計画の位置付け、目標、北海道の役割などの基本的な枠組みの確認と、「めざす姿」、「目標」の設定

【リスクシナリオ】
現行計画における取組状況、前回改定以降の社会経済情勢の変化や自然災害、国土強靭化基本計画の見直し内容を踏まえ、検討

【脆弱性評価】
上記リスクシナリオを踏まえ、事態回避に向けた現行施策の対応力について分析・評価

【施策プログラム】
脆弱性評価結果を踏まえた施策プログラムの内容等の見直し

【リスクシナリオ】、【脆弱性評価】、【施策プログラム】

【地域における施策展開の方向性】
６圏域ごとに提示している施策展開の方向性の見直し

今までの議論等を踏まえた【素案（たたき台）】の作成
※国の能登半島地震WGの現時点の内容を反映

パブリックコメントの反映
能登半島地震を踏まえた国の報告内容の反映

### ◆有識者懇談会等のスケジュール

**第１回（１月２６日）**
- 策定の進め方
- 国土強靭化を取り巻く状況

**第２回（４月２２日）**
- めざす姿、目標の設定
- これまでの取組結果
- リスクシナリオの検討
- 脆弱性評価について

**第３回（６月２６日）**
- 脆弱性評価結果

**第４回（８月２３日）**
- 今後推進するべき施策などについて

**第５回（１１月１日）**
- 計画素案（たたき台）について

（パブコメ、国・市町村・関係団体等意見照会）

**第６回（1月31日）**
- 計画案（事務局案）について

**計 画 決 定**
**【北海道強靭化推進本部（3月）】**