来年度（令和８年度）での刊行を想定した編さん対応

時　期	内　　容
R7.10.16	企画編集部会 『通史編１』刊行時期の確認
R7.11.12	道史編さん委員会 上記刊行時期の審議
	【　原稿未提出の（小）部会　】 ■　原稿の執筆作業 原稿提出時期（R8.3）までに、（小）部会内で原稿閲読を経た上で原稿を提出。 **【　原稿提出済みの（小）部会　】** ■　編さん委員会での原稿審議に向けた作業 表現や体裁調整のほか、口絵候補の収集　など ※　『通史編１』の原稿審議に向けた事前確認の実施も想定。
R8.3	**原稿提出　（　閲読完了の原稿　）**
R8.4～	企画編集部会　　原稿審議
	道史編さん委員会　　〃　（完成）
審議終了後	『通史編１』印刷契約
	～　原稿校正作業　～
R8 年度中	**『通史編１』　刊　行**