資料１

『北海道現代史　通史編』の編さん見通し

<table>
<tr><td></td><td>通史編１</td><td>通史編２</td></tr>
<tr><td>令和 7 年 12 月 23 日</td><td colspan="2">令和７年度第１回産業・経済部会</td></tr>
<tr><td></td><td>刊行に向けた原稿調整</td><td>原稿執筆</td></tr>
<tr><td>令和 8 年 3 月 31 日</td><td></td><td>【 第一次提出期限 】</td></tr>
<tr><td rowspan="2">令和 8 年 4 月以降</td><td>原稿審議（企画編集部会）</td><td></td></tr>
<tr><td>原稿審議（北海道史編さん委員会）</td><td></td></tr>
<tr><td>令和 8 年 5 月 31 日</td><td></td><td>【 最終提出期限 】</td></tr>
<tr><td rowspan="3">（令和 8 年度中）</td><td>印刷契約</td><td rowspan="3">刊行までのスケジュールは今後検討</td></tr>
<tr><td>校正</td></tr>
<tr><td>刊行</td></tr>
</table>

・全体の原稿提出状況により、『通史編１』の刊行時期を令和 7 年度から令和 8 年度に変更。
（令和 7 年 11 月 12 日 北海道史編さん委員会決定）

・『通史編２』のスケジュールは、各部会全体の進捗状況を踏まえて変更となる可能性あり。