資料４

指定管理者の指定手続きの流れ

全体スケジュール		個別スケジュール		選定委員会	公 募
5月	・公募要項、選定基準等の決定	5月	下旬	第１回委員会 （公募要項案等の審議）	委員会へ公募要項案の提示
6月	・第２回北海道議会開催 （債務負担行為限度額の議決）	6月	上旬		
			中旬		
			下旬		
7月	・公募開始（10日）	7月	上旬		募集要項の公表
			中旬		
			下旬		
8月	・公募期間（7月10日 ～9月11日）	8月	上旬		
			中旬		
			下旬		
9月	・公募終了（11日） ・申請者の審査	9月	上旬		
			中旬	事務局審査(申請資格等の確認)	
			下旬		
10月	・指定管理者候補者の選定	10月	上旬	第２回委員会 （候補者の審査･選定）	
			中旬		
			下旬	知事へ審査結果報告	
11月	・第４回北海道議会開催 （候補者の提案・議決）	11月	上旬	審査等の経過公表	
			中旬		
			下旬		
12月	・指定管理者の指定	12月	上旬		
			中旬		
			下旬		
１月	・協定の締結	１月	上旬		
			中旬		
			下旬		
２月		２月	上旬		
			中旬		
			下旬		
３月		３月	上旬		
			中旬		
			下旬		