北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興に向けた取組のロードマップ
登載取組（事業）一覧表

R8.06.30現在

区　分	種類	取　組　（　事　業　）	事業完了予定		所管部等
1　被災地域の復旧・復興に向けた取組					
（1）住まい・くらしの速やかな再建		**ア　被災者の住宅再建**			
	ウ	①被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給	R8.10（毎年度事業継続を判断）		総務部
	ア	②住宅の復旧・再建に向けた相談対応等	R3.6	**完了**	建設部
	ア	③応急仮設住宅の供与等	借上型R2.9～R3.11	**完了**	保健福祉部
			建設型R2.10～R3.1		建設部
	ア	④道営住宅の供与	R元.10	**完了**	建設部
	ウ	⑤災害公営住宅の建設	R2.12	**完了**	建設部
	ウ	⑥被災者の集団移転等の検討	R3.11	**完了**	総合政策部
	ア	⑦「住家被害見舞金」の支給	R2.3	**完了**	総務部
		イ　被災者の生活支援			
	ウ	①「災害義援金」の受付・配分	R2.5	**完了**	保健福祉部
	ウ	②生活福祉資金等の貸付け	R6.3	**完了**	保健福祉部
	ウ	③災害廃棄物の処理	R2.9	**完了**	環境生活部
	ア	④「災害弔慰金」の支給	R2.3	**完了**	総務部
	ウ	⑤生活家電等の貸付け	H31.3	**完了**	保健福祉部
	ウ	⑥「災害援護資金」の貸付け	H31.3	**完了**	保健福祉部
		ウ　保健・医療・福祉、教育環境の回復			
	ア	①被災者のケア	既存事業で継続		保健福祉部
	ア	②被災者の健康管理	既存事業で継続		胆振総合振興局
	ア	③教員の加配	R6.3	**完了**	教育庁
	ア	④スクールカウンセラーの派遣	既存事業で継続		教育庁
	ア	⑤スクール・サポート・スタッフの配置	既存事業で継続		教育庁
	ア	⑥児童生徒等の就学機会の確保	既存事業で継続（高校教育）		教育庁
	ア	⑦被災者の健康相談等	H30.12	**完了**	保健福祉部

区　分	種類	取　組　（　事　業　）	事業完了予定		所管部等
（2）ライフラインやインフラの本格的な復旧		**ア　電気・水道の復旧等**			
	ア	①水力発電施設の復旧	R元.12	**完了**	企業局
	ア	②工業用水道施設の復旧等	R2.3	**完了**	企業局
	アイ	③厚真町富里浄水場の復旧	R3.3	**完了**	環境生活部 建設部
	ウ	④JR日高線（苫小牧～鵡川）の復旧	H31.3	**完了**	総合政策部
	ウ	⑤情報通信基盤の復旧	H31.3	**完了**	総合政策部
		イ　道路や河川などの公共土木施設等の強靱化			
	アイウ	①公共土木施設等の復旧	R4.3	**完了**	環境生活部 建設部
	ウ	②港湾施設の復旧	R2.7	**完了**	総合政策部
		ウ　文教施設や医療施設等の再生			
	ア	①道立高等学校及び特別支援学校の復旧	R元.11	**完了**	教育庁
	ウ	②私立学校施設の復旧	R2.3	**完了**	総務部
	アウ	③社会教育施設の復旧	R2.11	**完了**	教育庁
	ウ	④早来中学校など市町村立学校等の復旧	R2.3	**完了**	教育庁
	ウ	⑤社会体育施設の復旧	R2.8	**完了**	環境生活部
	ウ	⑥廃棄物処理施設の復旧	R2.3	**完了**	環境生活部
	ウ	⑦医療施設の復旧	R2.3	**完了**	保健福祉部
	ア	⑧社会福祉施設の復旧	R2.12	**完了**	保健福祉部
	ア	⑨道有施設等の修繕	R元.11	**完了**	環境生活部
	ウ	⑩文化財の復旧	R2.6	**完了**	教育庁
	ウ	⑪「アイヌ生活館」の復旧	R元.7	**完了**	環境生活部

区　分	種類	取　組　（　事　業　）	事業完了予定		所管部等
（3）地域産業の持続的な振興		**ア　農林水産業の産業基盤の強化**			
	アウ	①農地・農業用施設等の復旧	R3.5	**完了**	農政部
	ウ	②営農施設・農協等施設被害への対応	R3.3	**完了**	農政部
	アウ	③森林・林業被害の復旧	未定		水産林務部
	ア	④漁港施設の復旧	R3.3	**完了**	水産林務部
	アイウ	⑤農林漁業者への技術指導・相談対応等	R9.3		水産林務部
		イ　商工業や観光の振興			
	ア	①「中小企業総合振興資金」による貸付け、保証料負担の軽減	R3.3	**完了**	経済部
	ア	②支援施策説明会・移動相談会の実施	R3.3	**完了**	経済部
	ア	③被災地の小規模企業の販路開拓への支援	R3.3	**完了**	経済部
	ア	④文化・芸術・スポーツイベントへの支援	R3.3	**完了**	総合政策部
	ア	⑤道産品の販路拡大に向けた取組	既存事業で継続		経済部
	ア	⑥道産食品の付加価値向上に向けた取組	既存事業で継続		経済部
	ア	⑦災害時の体制整備	既存事業で継続		経済部
	ア	⑧安全情報の発信	R元.8	**完了**	経済部
	ア	⑨国内外でのプロモーション活動	R元.5	**完了**	経済部
	ィ	⑩旅行割引制度「ふっこう割」の導入	H31.3	**完了**	経済部
	ア	⑪国内外でのプロモーションの展開	H31.3	**完了**	経済部 渡島総合振興局
2　大規模停電等に伴う影響への対応					
（1）食と観光の早急な需要回復		**ア　道産食品や観光の需要回復に向けた取組の展開**			
		①道産品の販路拡大に向けた取組（**再掲**）	既存事業で継続		経済部
		②道産食品の付加価値向上に向けた取組（**再掲**）	既存事業で継続		経済部
		③災害時の体制整備（**再掲**）	既存事業で継続		経済部
		④安全情報の発信（**再掲**）	R元.8	**完了**	経済部
		⑤国内外でのプロモーション活動（**再掲**）	R元.5	**完了**	経済部
		⑥旅行割引制度「ふっこう割」の導入（**再掲**）	H31.3	**完了**	経済部
		⑦国内外でのプロモーションの展開（**再掲**）	H31.3	**完了**	経済部 渡島総合振興局
	ア	⑧国際航空路線就航会社等へのPR	H31.3	**完了**	総合政策部

区　分	種類	取　組　（　事　業　）	事業完了予定		所管部等
（２）大規模停電等による産業被害への対応		**ア　中小企業の振興**			
		①「中小企業総合振興資金」による貸付け、保証料負担の軽減（**再掲**）	R3.3	**完了**	経済部
		②支援施策説明会・移動相談会の実施（**再掲**）	R3.3	**完了**	経済部
		③被災地の小規模企業の販路開拓への支援（**再掲**）	R3.3	**完了**	経済部
	ア	④中小企業のＢＣＰの策定支援	既存事業で継続		経済部
		イ　エネルギー供給等の強靭化			
	ウ	①非常用電源の確保（畜産農家）	R2.3	**完了**	農政部
	ア	②石油製品の安定的な供給の確保	既存事業で継続		経済部
	ア	③エネルギーの地産地消の取組	既存事業で継続		経済部
	ウ	④電力の安定供給に向けた国等への要望	既存事業で継続		経済部
	ア	⑤節電の普及啓発	H31.3	**完了**	経済部
３　復旧・復興の推進		**（１）　道の推進体制**			
	ア	①胆振総合振興局苫小牧サテライトオフィスの設置	R3.7	**完了**	胆振総合振興局
	ア	②いぶりＯＮＥ復興プロジェクト推進室の設置	－		胆振総合振興局
		（２）　被災市町村への支援			
	ア	①被災市町村への人的支援	R9.3		総務部 総合政策部
	ア	②ふるさと納税の代理受付	H30.12	**完了**	総合政策部
		（３）　国や関係機関・団体等との支援			
	ア	①胆振東部地震災害復旧・復興対策に係る現地連絡調整会議の開催	－		総合政策部 胆振総合振興局

取　　組　　数	66項目
完了　※注２	62項目

注１：「種類」欄についての説明
ア　取組(事業)主体が道のもの
イ　取組(事業)主体は道以外（国・市町村等）だが、道事業と連携し計画的に実施するもの
ウ　取組(事業)主体は道以外（国・市町村等）だが、道として業務対応が発生するもの

注２：「完了」についての説明
・「既存事業で継続」、事業の性質等により期限を設けて進捗管理することに適していない取組（事業）（「―」で表記）を含む