今後の進め方（想定スケジュール）について

－北海道における空港経営改革に関する協議会－

【第１回協議会】　５月１８日
○ 協議会の設置について
○ 空港経営改革に向けての国・道の考え方について
○ 各空港所在自治体からの意見等　○ 今後の進め方について

【第２回協議会】　７月２５日
○ 想定プロセスについて（国）
○ 道内空港の民間委託に関する道の提案について（道）
○ 各空港所在自治体からの意見等

【第３回協議会】　７月２５日
○　各空港ターミナルビル会社からの意見等について

【第４回協議会】　９月６日
○　北海道発の提案（素案）について

・道内空港の運営に関する検討会議
・パブリックコメント
・道内経済４団体からの要望書

【第５回協議会】　１１月１８日
○　北海道発の提案について　○ 今後の進め方について
など

・道内空港の運営に関する検討会議

北海道発の提案（案）の公表（道議会への報告）

北海道発の提案の年内とりまとめ、国への提出

滑走路・ビルの資産調査
（デューデリジェンス）

マーケットサウンディング（民間投資意向調査）