資料４

今後のスケジュール

開催時期	回数	内　　容
令和４年５月31日	第１回	懇談会の設置、検討事項の提示、必要な機能の検討
７月12日	第２回	構成員の意見伺い（各機能の具体的な考え方とその検討）
８月17日	第３回	構成員の意見伺い（各機能の具体的な活動と枠組みの検討）
11月18日	第４回	拠点機能のあり方に係る取りまとめの検討
令和５年１月25日	第５回	「拠点機能のあり方」（案）の取りまとめ
２月		令和５年北海道議会第一回定例会の委員会に「拠点機能のあり方」（案）を報告
３月		「拠点機能のあり方」の策定

＜今後の予定＞

・令和５年度以降、「拠点機能のあり方」に基づき組織や運営手法等を整理した上で、北東北３県や関係市町、民間事業者等との協議を行いながら、最適な事業手法など拠点機能の確保に向けた具体的な検討を進める。