北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）改修事業　工事状況
素屋根の建設について

工事着手前

令和４年６月
素屋根１節工事

令和４年８月
素屋根２節工事

令和４年９月
素屋根３節工事

令和４年11月
素屋根３節工事

令和４年12月
素屋根の完成及び転写シートの設置