
《災害復旧事業の進捗状況》

道路災 平取厚真線（厚真町宇隆地区）

河川災 日高幌内川（厚真町）

大規模地すべりにより河道が埋塞

日高幌内川

地すべり

平成30年9月撮影

道路の陥没・亀裂

現道

仮設

道路

農地を借地して

土砂を仮置き

現道の状況 至 施工箇所

令和元年7月撮影

埋塞によりダム湖が発生

→現在は排水作業により水位低下

令和元年8月撮影

平成30年北海道胆振東部地震からの復旧状況

令和元年8月撮影

本復旧工事施工中

【８月末現在】（単位：箇所、百万円）

道 市町村 道 市町村

件数 金額 件数 金額 件数 件数 件数 件数

河川 26 19,853 73 7,209 20 52 9 13

道路 111 5,455 225 7,971 111 194 7 45

橋梁 19 854 3 134 18 3 0 0

下水道 0 0 30 3,567 0 24 0 4

公園 2 21 15 798 2 12 2 4

158 26,184 346 19,678 151 285 18 66

95.6% 82.4% 11.4% 19.1%

着手済み（応急含む） うち完成

道 市町村
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《災害関連緊急事業、都市災害復旧事業、既設公営住宅災害復旧事業の進捗状況》

急傾斜 富里地区（厚真町）

残留土塊

平成30年9月撮影 令和元年7月撮影

残留土塊の除去完了

富里浄水場

完成イメージ

法枠工
植生工

堆積土砂排除 美里地区（厚真町）

平成30年9月撮影 令和元年8月撮影被災状況 実施状況

富里浄水場
富里浄水場

平成30年北海道胆振東部地震からの復旧状況

【８月末現在】（単位：箇所、百万円）

道 市町村 道 市町村

件数 金額 件数 金額 件数 件数 件数 件数

災害関連緊急事業 12 7,890 12 0

砂防 10 5,250 10 0

急傾斜 2 2,640 2 0

100% 0%

道 市町村 道 市町村

件数 金額 件数 金額 件数 件数 件数 件数

都市災害復旧事業 4 1,584 4 1

都市排水施設等 3 40 3 1

堆積土砂排除 1 1,544 1 0

100% 25%

既設公営住宅災害復旧事業 21 43 21 21

既設公営住宅 21 43 21 21

100% 100%進捗率

進捗率

進捗率

査定決定 着手済（応急含む） うち完成

道 市町村

交付決定 着手済（応急含む） うち完成

道 市町村
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