
■実施計画における森林造成の年度別事業量
R4 R5 R6 R7 R8 ⼩計 R9以降 合計
115 115 102 105 74 511 82 593

植林 142 125 141 123 126 657 459 1,116
緑化等 8 42 17 14 11 92 11 103

150 167 158 137 137 749 470 1,219

※単位未満を四捨五⼊しているため、合計値が⼀致しない場合があります。

■R4進捗状況
R4計画 R4実績 進捗率
115.61 103.19 89%

植林 142.37 136.06 96%
緑化等 8.13 12.06 148%

150.50 148.12 98%

■R5計画の状況
R5計画 R5予定 進捗率
114.43 105.15 92%

植林 124.71 161.23 129%
緑化等 41.31 26.97 65%

166.02 188.20 113%

■実施計画における林道等の年度別事業量
R4 R5 R6 R7 R8 R9 合計

9 8 5 3 2 2 30
20 20 21 5 3 2 70
29 28 26 8 5 4 100

※単位未満を四捨五⼊しているため、合計値が⼀致しない場合があります。

■R4進捗状況
R4計画 R4実績 進捗率
9,237 9,233 100%
19,520 20,663 106%
28,757 29,896 104%

■R5計画の状況
R5計画 R5予定 進捗率
8,150 7,890 97%
19,860 25,200 127%
28,010 33,090 118%

被害⽊整理

植林・緑化計

「胆振東部地震森林再⽣実施計画」の進捗状況

（１）森林造成の進捗状況
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植林・緑化計
⾃然回復 3,548
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（２）林道等の進捗状況
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