
 

 

 

 

 

 

工事積算基準等の運用 

Ⅲ 資料 
土地改良事業等適用標準歩掛 

（平成 17 年 9月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知）の一部改正 

 

１．適用年月日 

 最新設計単価の対象工事 最新設計単価の対象外工事 

積算基準日 令和５年 12 月 19 日以降 令和６年 2月 21 日以降 

 

 

 

 



 

 
 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－1－ 

Ⅲ 資 料 

１ 作業日当り標準作業量 
【省略】 

Ｂ～0810 土工 

① 掘削 

土質 施工方法      

押土 

の 

有無 

障害 

の 

有無 

施工数量 
火薬 

使用 

破砕 

片除 

去の 

有無 

集積 

押土 

の 

有無 

作業日当り 

標準作業量 

土砂 

オープン 

カット 
    

有り ― 

普通土 30,000㎥ 

未満又は湿地軟弱土 
― ― ― 320㎥/日 

30,000㎥以上 ― ― ― 710㎥/日 

無し 

無し 

5,000㎥未満 ― ― ― 230㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 270㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
― ― ― 330㎥/日 

50,000㎥以上 ― ― ― 500㎥/日 

有り 

5,000㎥未満 ― ― ― 140㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 170㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
― ― ― 210㎥/日 

50,000㎥以上 ― ― ― 320㎥/日 

片切掘削     ― ― ― ― ― ― 220㎥/日 

水中掘削     ― ― ― ― ― ― 260㎥/日 

現場制約あり     ― ― ― ― ― ― 4㎥/日 

上記以外 

（小規模） 
    ― ― 

1 箇所 100㎥以下 

（標準） 
― ― ―  37㎥/日 

1 箇所 100㎥以下 

（標準以外） 
― ― ―  15㎥/日 

岩塊 

・ 

玉石 

オープン 

カット 
    

有り ― 

普通土 30,000㎥ 

未満又は湿地軟弱土 
   200㎥/日 

30,000㎥以上    440㎥/日 

無し 

無し 

5,000㎥未満 ― ― ― 180㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 210㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
   250㎥/日 

50,000㎥以上    410㎥/日 

有り 

5,000㎥未満 ― ― ― 110㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 130㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
   150㎥/日 

50,000㎥以上    260㎥/日 

水中掘削     ― ― ― ― ― ― 180㎥/日 

現場制約あり     ― ― ― ― ― ―   3㎥/日 

Ⅲ 資 料 

１ 作業日当り標準作業量 
【省略】 

Ｂ～0810 土工 

① 掘削 

土質 施工方法 岩質 

押土 

の 

有無 

障害 

の 

有無 

施工数量 
火薬 

使用 

破砕 

片除 

去の 

有無 

集積 

押土 

の 

有無 

作業日当り 

標準作業量 

土砂 

オープン 

カット 
― 

有り ― 

普通土 30,000㎥ 

未満又は湿地軟弱土 
― ― ― 320㎥/日 

30,000㎥以上 ― ― ― 710㎥/日 

無し 

無し 

5,000㎥未満 ― ― ― 230㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 270㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
― ― ― 330㎥/日 

50,000㎥以上 ― ― ― 500㎥/日 

有り 

5,000㎥未満 ― ― ― 140㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 170㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
― ― ― 210㎥/日 

50,000㎥以上 ― ― ― 320㎥/日 

片切掘削 ― ― ― ― ― ― ― 220㎥/日 

水中掘削 ― ― ― ― ― ― ― 260㎥/日 

現場制約あり ― ― ― ― ― ― ― 4㎥/日 

上記以外 

（小規模） 
― ― ― 

1 箇所 100㎥以下 

（標準） 
― ― ―  37㎥/日 

1 箇所 100㎥以下 

（標準以外） 
― ― ―  15㎥/日 

岩塊 

・ 

玉石 

オープン 

カット 
― 

有り ― 

普通土 30,000㎥ 

未満又は湿地軟弱土 
   200㎥/日 

30,000㎥以上    440㎥/日 

無し 

無し 

5,000㎥未満 ― ― ― 180㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 210㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
   250㎥/日 

50,000㎥以上    410㎥/日 

有り 

5,000㎥未満 ― ― ― 110㎥/日 

5,000㎥以上 

10,000㎥未満 
― ― ― 130㎥/日 

10,000㎥以上 

50,000㎥未満 
   150㎥/日 

50,000㎥以上    260㎥/日 

水中掘削 ― ― ― ― ― ― ― 180㎥/日 

現場制約あり ― ― ― ― ― ― ―   3㎥/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－2－ 

 

 

土質 施工方法     

押土 

の 

有無 

障害 

の 

有無 

施工 

数量 

火薬 

使用 

破砕片除去の 

有無 

集積 

押土 

の 

有無 

作業日当り 

標準作業量 

軟岩 

オープン 

カット 
    ― 

無し 

1,000㎥ 

未満 
― 

無し 
無し  59㎥/日 

有り  59㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  59㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  59㎥/日 

1,000㎥ 

以上 

5,000㎥ 

未満 

― 

無し 
無し  91㎥/日 

有り  91㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  91㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  91㎥/日 

5,000㎥ 

以上 
― ― ― 340㎥/日 

有り 
5,000㎥ 

未満 
― 

無し 
無し  32㎥/日 

有り  32㎥/日 

有り(5 万㎥未満) 無し  32㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  32㎥/日 

片切掘削     ― ― ― ― 

無し 
無し  49㎥/日 

有り  49㎥/日 

有り(5 万㎥未満) 無し  49㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  49㎥/日 

       

    

    
                               

    

    
                               

硬岩 

オープン 

カット 
    ― 

無し ― 
不可 

無し 
無し  45㎥/日 

有り  45㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  45㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  45㎥/日 

可 ― ― 190㎥/日 

有り ― 不可 

無し 
無し  21㎥/日 

有り  21㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  21㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  21㎥/日 

片切掘削     ― ― ― 

不可 

無し 
無し  29㎥/日 

有り  29㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  29㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  29㎥/日 

可 

無し 
無し  55㎥/日 

有り  55㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  55㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  55㎥/日 

       

                                   

    

    
                               

 

 

 

土質 施工方法 岩質 

押土 

の 

有無 

障害 

の 

有無 

施工 

数量 

火薬 

使用 

破砕片除去の 

有無 

集積 

押土 

の 

有無 

作業日当り 

標準作業量 

軟岩 

オープン 

カット 
― ― 

無し 

1,000㎥ 

未満 
― 

無し 
無し  59㎥/日 

有り  59㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  59㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  59㎥/日 

1,000㎥ 

以上 

5,000㎥ 

未満 

― 

無し 
無し  91㎥/日 

有り  91㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  91㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  91㎥/日 

5,000㎥ 

以上 
― ― ― 340㎥/日 

有り 
5,000㎥ 

未満 
― 

無し 
無し  32㎥/日 

有り  32㎥/日 

有り(5 万㎥未満) 無し  32㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  32㎥/日 

片切掘削 ― ― ― ― ― 

無し 
無し  49㎥/日 

有り  49㎥/日 

有り(5 万㎥未満) 無し  49㎥/日 

有り(5 万㎥以上) 無し  49㎥/日 

現場制約あり 

軟岩

(Ⅰ) 
― ― ― ― ― ―  25㎥/日 

軟岩

(Ⅱ) 
― ― ― ― ― ―  17㎥/日 

硬岩 

オープン 

カット 
― ― 

無し ― 
不可 

無し 
無し  45㎥/日 

有り  45㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  45㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  45㎥/日 

可 ― ― 190㎥/日 

有り ― 不可 

無し 
無し  21㎥/日 

有り  21㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  21㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  21㎥/日 

片切掘削 ― ― ― ― 

不可 

無し 
無し  29㎥/日 

有り  29㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  29㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  29㎥/日 

可 

無し 
無し  55㎥/日 

有り  55㎥/日 

有り(5万㎥未満) 無し  55㎥/日 

有り(5万㎥以上) 無し  55㎥/日 

現場制約あり 

中硬岩 ― ― ― ― ― ―  13㎥/日 

硬岩

(Ⅰ) 
― ― ― ― ― ―   8㎥/日 

 

 

 

表内、字句の削除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－3－ 

② 土砂等運搬 

土砂等 

発生現場 

積込機種 

・規格 
土質 

DID 区間 

の有無 
運搬距離 

作業日当り 

標準作業量 

標準 【省略】 

現場制約 

有り 
人力 

土砂（岩塊・ 

玉石混り土含む） 

無し 

 0.3 ㎞以下 20㎥/日 

 0.5 ㎞以下 18㎥/日 

 1.5 ㎞以下 17㎥/日 

 2.0 ㎞以下 14㎥/日 

 2.5 ㎞以下 13㎥/日 

 3.0 ㎞以下 11㎥/日 

 4.0 ㎞以下 10㎥/日 

 5.0 ㎞以下  9㎥/日 

 6.5 ㎞以下  8㎥/日 

 8.5 ㎞以下  7㎥/日 

11.0 ㎞以下  6㎥/日 

16.0 ㎞以下  4㎥/日 

27.5 ㎞以下  3㎥/日 

60.0 ㎞以下  2㎥/日 

有り 

 0.3 ㎞以下 20㎥/日 

 0.5 ㎞以下 18㎥/日 

 1.0 ㎞以下 17㎥/日 

 1.5 ㎞以下 14㎥/日 

 2.0 ㎞以下 13㎥/日 

 2.5 ㎞以下 11㎥/日 

 3.5 ㎞以下 10㎥/日 

 4.5 ㎞以下  9㎥/日 

 6.0 ㎞以下  8㎥/日 

 8.0 ㎞以下  7㎥/日 

10.5 ㎞以下  6㎥/日 

14.5 ㎞以下  4㎥/日 

23.0 ㎞以下  3㎥/日 

60.0 ㎞以下  2㎥/日 

                           

                           

【省略】 

 

 

② 土砂等運搬 

土砂等 

発生現場 

積込機種 

・規格 
土質 

DID 区間 

の有無 
運搬距離 

作業日当り 

標準作業量 

標準 【省略】 

現場制約 

有り 
人力 

土砂（岩塊・ 

玉石混り土含む） 

無し 

 0.3 ㎞以下 20㎥/日 

 0.5 ㎞以下 18㎥/日 

 1.5 ㎞以下 17㎥/日 

 2.0 ㎞以下 14㎥/日 

 2.5 ㎞以下 13㎥/日 

 3.0 ㎞以下 11㎥/日 

 4.0 ㎞以下 10㎥/日 

 5.0 ㎞以下  9㎥/日 

 6.5 ㎞以下  8㎥/日 

 8.5 ㎞以下  7㎥/日 

11.0 ㎞以下  6㎥/日 

16.0 ㎞以下  4㎥/日 

27.5 ㎞以下  3㎥/日 

60.0 ㎞以下  2㎥/日 

有り 

 0.3 ㎞以下 20㎥/日 

 0.5 ㎞以下 18㎥/日 

 1.0 ㎞以下 17㎥/日 

 1.5 ㎞以下 14㎥/日 

 2.0 ㎞以下 13㎥/日 

 2.5 ㎞以下 11㎥/日 

 3.5 ㎞以下 10㎥/日 

 4.5 ㎞以下  9㎥/日 

 6.0 ㎞以下  8㎥/日 

 8.0 ㎞以下  7㎥/日 

10.5 ㎞以下  6㎥/日 

14.5 ㎞以下  4㎥/日 

23.0 ㎞以下  3㎥/日 

60.0 ㎞以下  2㎥/日 

軟岩 ― ― 土砂÷1.22 

硬岩 ― ― 土砂÷1.37 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の削除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－4－ 

Ｃ～1300 コンクリートブロック積（張）工 

① コンクリートブロック積（張）工 

工種名 ブロック質量又は種類等          作業日当り標準作業量 

間知ブロック積 150㎏/個以上730㎏/個以下        13 ㎡/日 

大型ブロック積 

2,000kg/個以下 
（バックホウ据付） 

       

43 ㎡/日 

2,000kg/個を超え4,600kg/
個以下（クレーン据付） 

47 ㎡/日 

間知ブロック張 

          

            

150 ㎏/個未満         45 ㎡/日 

150㎏/個以上770㎏/個以下         96 ㎡/日 

平ブロック張 
150 ㎏/個未満   37 ㎡/日 

150㎏/個以上770㎏/個以下   97 ㎡/日 

連節ブロック張 

150 ㎏/個未満   37 ㎡/日 

150㎏/個以上770㎏/個以下 

（鉄筋・鋼線） 
  90 ㎡/日 

150㎏/個以上770㎏/個以下 

（連結金具） 
  121 ㎡/日 

胴込・裏込コンクリート 

間知ブロック        10㎥/日 

大型ブロック（ﾊﾞｯｸﾎｳ打設）        18㎥/日 

大型ブロック（ｸﾚｰﾝ打設）  23㎥/日 

胴込・裏込材     

間知ブロック･平ブロック･ 

連節ブロック 
       18㎥/日 

大型ブロック         44㎥/日 

遮水シート張 ―        540 ㎡/日 

吸出し防止材（全面）設置 ―        480 ㎡/日 

植樹 ―        310 本/日 

現場打基礎コンクリート 

打設 

基礎砕石有り       3.5㎥/日 

基礎砕石無し       4.2㎥/日 

現場打小口止コンクリート 

打設 
  2.4㎥/日 

現場打横帯（隔壁）コンク

リート打設 
  2.5㎥/日 

現場打天端コンクリート 

打設 
―        3.5㎥/日 

プレキャスト基礎ブロック 

設置 
―         24ｍ/日 

プレキャスト小口止ブロッ

ク設置 
   15ｍ/日 

プレキャスト横帯（隔壁）

ブロック設置 
   17ｍ/日 

プレキャスト巻止ブロック

設置 
   33ｍ/日 

（注 1） 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 

・間知ブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張 

 ：ブロック積(張)、裏込・胴込コンクリート、胴込・裏込材までの一連作業 

・植樹：植樹作業のみ 

（注 2） ブロック積（張）は、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材を施工しない場合も上表による。 

【省略】 

Ｃ～1300 コンクリートブロック積（張）工 

① コンクリートブロック積（張）工 

工種名 ブロック質量又は種類  基礎砕石の有無 作業日当り標準作業量 

コンクリートブロック積 ― ―  13 ㎡/日 

大型ブロック積 

― 

― 

 42 ㎡/日 

               

           
     

間知ブロック張 

平ブロック張 

連節ブロック張 

150 ㎏/個未満 ―  41 ㎡/日 

150 ㎏/個以上        ―  92 ㎡/日 

          
                 

                    

            

                 

              

          
      

              

          
          

胴込・裏込コンクリート 

間知     ― 9.1㎥/日 

大型ブロック        ― 20㎥/日 

                        

胴込・裏込材（砕石） 

間知    ･平    ･ 

連節     
―  20㎥/日 

大型ブロック ―  50㎥/日 

遮水シート張 ― ― 500 ㎡/日 

吸出し防止材（全面）設置 ― ― 500 ㎡/日 

植樹 ― ― 340 本/日 

現場打基礎コンクリート 

   

          有り 3.7㎥/日 

          無し 4.5㎥/日 

             

   
       

             

      
       

   天端コンクリート 

   
― ― 3.4㎥/日 

プレキャスト基礎ブロック 

   
―         20ｍ/日 

             

    
       

             

       
       

             

   
       

（注 1） 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 

・コンクリートブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張 

 ：ブロック積(張)、裏込・胴込 CO、裏込材までの一連作業 

・植樹：植樹作業のみ 

（注 2） ブロック積（張）は、裏込・胴込 CO、裏込材を施工しない場合も上表による。 

【省略】 

 

 

表内、字句及び数値

の追加、削除、改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

  〃 

 

字句の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－5－ 

Ｃ～3030 現場発生品及び支給品運搬 

① 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 

作業日当り標準作業量 7.2ｔ/日 

② 現場発生品及び支給品運搬 

DID 区間の有無 運搬距離 作業日当り標準作業量 

無し 

2.0km 以下 70ｔ/日 

4.0km 以下 35ｔ/日 

6.0km 以下 23ｔ/日 

8.5km 以下 16ｔ/日 

11.0km 以下 13ｔ/日 

14.0km 以下 10ｔ/日 

17.0km 以下 8.2ｔ/日 

20.5km 以下 6.8ｔ/日 

24.0km 以下 5.8ｔ/日 

28.0km 以下 5.0ｔ/日 

32.5km 以下 4.3ｔ/日 

37.5km 以下 3.7ｔ/日 

43.0km 以下 3.2ｔ/日 

49.0km 以下 2.8ｔ/日 

55.5km 以下 2.5ｔ/日 

62.5km 以下 2.2ｔ/日 

65.0km 以下 2.1ｔ/日 

有り 

1.5km 以下 82ｔ/日 

3.0km 以下 41ｔ/日 

5.0km 以下 25ｔ/日 

7.0km 以下 18ｔ/日 

9.0km 以下 14ｔ/日 

11.5km 以下 11ｔ/日 

14.0km 以下 8.8ｔ/日 

17.0km 以下 7.3ｔ/日 

20.0km 以下 6.2ｔ/日 

23.5km 以下 5.3ｔ/日 

27.5km 以下 4.5ｔ/日 

31.5km 以下 3.9ｔ/日 

36.0km 以下 3.4ｔ/日 

41.0km 以下 3.0ｔ/日 

46.5km 以下 2.7ｔ/日 

52.5km 以下 2.4ｔ/日 

59.0km 以下 2.1ｔ/日 

65.0km 以下 1.9ｔ/日 

 

 

 

 

【省略】 

Ｃ～3030 現場発生品及び支給品運搬 

                    

〔追加〕 

① 現場発生品・支給品運搬 

片道運搬 

距離 

1 回当り 

平均積載質量 

作業日当り 

標準作業量 

片道運搬 

距離 

1 回当り 

平均積載質量 

作業日当り 

標準作業量 

2.0 ㎞ 

以下 

0.1ｔ以下  73 回/日 14.0km 

以下 

2.0ｔ超 2.6ｔ以下 4.3 回/日 

0.1ｔ超 0.2ｔ以下  56 回/日 2.6ｔ超 2.95ｔ以下 4.0 回/日 

0.2ｔ超 0.3ｔ以下  45 回/日 

20.0 ㎞ 

以下 

0.1ｔ以下 5.1 回/日 

0.3ｔ超 0.5ｔ以下  35 回/日 0.1ｔ超 0.2ｔ以下 5.0 回/日 

0.5ｔ超 0.8ｔ以下  25 回/日 0.2ｔ超 0.3ｔ以下 4.8 回/日 

0.8ｔ超 1.1ｔ以下  19 回/日 0.3ｔ超 0.5ｔ以下 4.7 回/日 

1.1ｔ超 1.5ｔ以下  15 回/日 0.5ｔ超 0.8ｔ以下 4.5 回/日 

1.5ｔ超 2.0ｔ以下  12 回/日 0.8ｔ超 1.1ｔ以下 4.2 回/日 

2.0ｔ超 2.6ｔ以下 9.0 回/日 1.1ｔ超 1.5ｔ以下 4.0 回/日 

2.6ｔ超 2.95ｔ以下 7.6 回/日 1.5ｔ超 2.0ｔ以下 3.7 回/日 

5.0 ㎞ 

以下 

0.1ｔ以下  24 回/日 2.0ｔ超 2.6ｔ以下 3.4 回/日 

0.1ｔ超 0.2ｔ以下  21 回/日 2.6ｔ超 2.95ｔ以下 3.2 回/日 

0.2ｔ超 0.3ｔ以下  20 回/日 

27.0 ㎞ 

以下 

0.1ｔ以下 3.7 回/日 

0.3ｔ超 0.5ｔ以下  17 回/日 0.1ｔ超 0.3ｔ以下 3.6 回/日 

0.5ｔ超 0.8ｔ以下  15 回/日 0.3ｔ超 0.5ｔ以下 3.5 回/日 

0.8ｔ超 1.1ｔ以下  12 回/日 0.5ｔ超 0.8ｔ以下 3.4 回/日 

1.1ｔ超 1.5ｔ以下  10 回/日 0.8ｔ超 1.1ｔ以下 3.2 回/日 

1.5ｔ超 2.0ｔ以下 8.6 回/日 1.1ｔ超 1.5ｔ以下 3.1 回/日 

2.0ｔ超 2.6ｔ以下 7.2 回/日 1.5ｔ超 2.0ｔ以下 2.9 回/日 

2.6ｔ超 2.95ｔ以下 6.3 回/日 2.0ｔ超 2.6ｔ以下 2.7 回/日 

9.0 ㎞ 

以下 

0.2ｔ以下  12 回/日 2.6ｔ超 2.95ｔ以下 2.6 回/日 

0.2ｔ超 0.3ｔ以下  11 回/日 

35.0 ㎞ 

以下 

0.2ｔ以下 2.8 回/日 

0.3ｔ超 0.5ｔ以下  10 回/日 0.2ｔ超 0.5ｔ以下 2.7 回/日 

0.5ｔ超 0.8ｔ以下 9.2 回/日 0.5ｔ超 0.8ｔ以下 2.6 回/日 

0.8ｔ超 1.1ｔ以下 8.2 回/日 0.8ｔ超 1.1ｔ以下 2.5 回/日 

1.1ｔ超 1.5ｔ以下 7.3 回/日 1.1ｔ超 1.5ｔ以下 2.4 回/日 

1.5ｔ超 2.0ｔ以下 6.4 回/日 1.5ｔ超 2.0ｔ以下 2.3 回/日 

2.0ｔ超 2.6ｔ以下 5.6 回/日 2.0ｔ超 2.6ｔ以下 2.2 回/日 

2.6ｔ超 2.95ｔ以下 5.0 回/日 2.6ｔ超 2.95ｔ以下 2.1 回/日 

片道運搬 

距離 

1 回当り 

平均積載質量 

作業日当り 

標準作業量 

片道運搬 

距離 

1 回当り 

平均積載質量 

作業日当り 

標準作業量 

14.0 ㎞ 

以下 

0.1ｔ以下 7.4 回/日 

46.0 ㎞ 

以下 

0.5ｔ以下 2.1 回/日 

0.1ｔ超 0.2ｔ以下 7.2 回/日 0.5ｔ超 1.1ｔ以下 2.0 回/日 

0.2ｔ超 0.3ｔ以下 7.0 回/日 1.1ｔ超 1.5ｔ以下 1.9 回/日 

0.3ｔ超 0.5ｔ以下 6.7 回/日 1.5ｔ超 2.6ｔ以下 1.8 回/日 

0.5ｔ超 0.8ｔ以下 6.2 回/日 2.6ｔ超 2.95ｔ以下 1.7 回/日 

0.8ｔ超 1.1ｔ以下 5.8 回/日 
60.0 ㎞ 

以下 

0.8ｔ以下 1.6 回/日 

1.1ｔ超 1.5ｔ以下 5.3 回/日 0.8ｔ超 2.0ｔ以下 1.5 回/日 

1.5ｔ超 2.0ｔ以下 4.8 回/日 2.0ｔ超 2.95ｔ以下 1.4 回/日 

【省略】 

 

字句及び表の追加 

 

 

字句及び表の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－6－ 

Ｄ～1000 コンクリート工 

① コンクリート 

【省略】 

② モルタル練 

混合比 作業日当り標準作業量 

                             

                             

１：３ 1.4㎥/日 

                             

【省略】 

 

 

〔削除〕 

 

 

【省略】 

 

Ｅ～2020 排水構造物工（ヒューム管（Ｂ形管）） 

① ヒューム管 

（1） ヒューム管単体 

管径（㎜） 
200 250 

300 350 

400 450 

500 600 

700 800 

900 1,000 

1,100 1,200 

1,350 

作業日当り標準作業量（ｍ/日） 31 29 24 18 

（注 1） 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。 

（2） ヒューム管＋ヒューム管用巻きコンクリート 

管径（㎜） 
200 250 

300 350 

400 450 

500 600 

700 800 

900 1,000 

1,100 1,200 

1,350 

作業日当り 

標準作業量 

（ｍ/日） 

 90°巻き 15 11 8 5 

180°巻き 11 8 5 3 

360°巻き 7 4 2 ― 

（注 1） 上表（2）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 

 ・基礎材敷均し・転圧 

 ・ヒューム管設置 

 ・コンクリート打設・養生 

 ・型枠製作・設置、撤去 

 ・鉄筋加工・組立 

（注 2） 上表（2）の作業日当り標準作業量は、基礎砕石の有無にかかわらず適用できる。 

（注 3） コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。 

（注 4） 上表（2）の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。 

【省略】 

 

Ｄ～1000 コンクリート工 

① コンクリート 

【省略】 

② モルタル練 

混合比 作業日当り標準作業量 

１：１ 0.67㎥/日 

１：２ 0.77㎥/日 

１：３ 0.91㎥/日 

（注 1） 作業日当り標準作業量は，普通作業員１名の場合。 

【省略】 

 

Ｄ～4000 溶接金網設置工 

① 接金網設置工 

作業日当り標準作業量 50 ㎡/日 

（注 1） 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1名の場合。 

【省略】 

 

Ｅ～2020 排水構造物工（ヒューム管（Ｂ形管）） 

① ヒューム管 

（1） ヒューム管単体 

管径（㎜） 
200 250 

300 350 

400 450 

500 600 

700 800 

900 1,000 

1,100 1,200 

1,350 

作業日当り標準作業量（ｍ/日） 50 25 17 14 

（注 1） 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。 

（2） ヒューム管＋ヒューム管用巻きコンクリート 

管径（㎜） 
200 250 

300 350 

400 450 

500 600 

700 800 

900 1,000 

1,100 1,200 

1,350 

作業日当り 

標準作業量 

（ｍ/日） 

 90°巻き 8 6 4 3 

180°巻き 7 5 3 2 

360°巻き 5 3 2 ― 

（注 1） 上表（2）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 

 ・基礎材敷均し・転圧 

 ・ヒューム管設置 

 ・コンクリート打設・養生 

 ・型枠製作・設置、撤去 

 ・鉄筋加工・組立 

（注 2） 上表（2）の作業日当り標準作業量は、基礎砕石の有無にかかわらず適用できる。 

（注 3） コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。 

（注 4） 上表（2）の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

表内、字句及び数値

の削除、改正 

字句の削除 

 

 

字句及び表の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 
表内、数値の改正 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－7－ 

Ｆ～1510 目地・止水板設置工 

① 目地板設置 

作業日当り標準作業量 9 ㎡/日 

 

② 止水板設置 

止水板の種類 塩ビ製 ゴム製 

作業日当り標準作業量 13ｍ/日 9ｍ/日 

③ シール材設置 

作業日当り標準作業量 10ｍ/日 

【省略】 

 

 

〔削除〕 

 

【省略】 

Ｋ～6000 橋台・橋脚工（構造物単位） 

① 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） 

【省略】 

② 橋台・橋脚工（2） 

打設方法 構造物区分 設計日打設量区分 作業日当り標準作業量 

コンクリートポンプ車打設 橋台・橋脚工 50㎥以上 110㎥/日 

（注 1） 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。 

Ｋ～6100 橋梁検査路架設工 

・該当工種の基準内に記載。 

【省略】 

Ｑ～1100 消波工（一連作業） 

① 捨石工（捨石均し） … 該当工種の基準内に記載。 

【省略】 

⑤ ブロック積込・運搬・据付 … 該当工種の基準内に記載。 

                          

                                     

【省略】 

 

Ｆ～1510 目地・止水板設置工 

① 目地・止水板設置工 

作業名 作業日当り標準作業量 

目地板 14 ㎡/日 

止水板 14ｍ/日 

        

〔追加〕 

 

         

〔追加〕 

【省略】 

Ｈ～4010 被覆シート、養生（散水養生） 

作業名 作業日当り標準作業量 

被覆シート張 1,429 ㎡/日 

養生（散水養生） 1,667 ㎡/日 

【省略】 

Ｋ～6000 橋台・橋脚工（構造物単位） 

① 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） 

【省略】 

② 橋台・橋脚工（2） 

打設方法 構造物区分 設計日打設量区分 作業日当り標準作業量 

コンクリートポンプ車打設 橋台・橋脚工 50㎥以上 110㎥/日 

（注 1） 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。 

              

              

【省略】 

Ｑ～1100 消波工（一連作業） 

① 捨石工（捨石均し） … 該当工種の基準内に記載。 

【省略】 

⑤ ブロック積み・運搬・据付け工 

・運搬距離 15㎞以下 … 該当工種の基準内に記載。 

・運搬距離 15㎞を超え … 該当工種の計算式（1日当り施工個数）を参照。 

【省略】 

 

 

字句の改正 

表の改正 

 

 

字句の追加 

表の追加 

 

字句の追加 

表の追加 

 

字句及び表の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

  〃 

 

 

 

 

 

字句の改正 

字句の削除 

  〃 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－8－ 

Ｒ～2000 足場工 

① 足場工 

作業種別 作業日当り標準作業量 

手摺先行型枠組足場設置・撤去 55 掛㎡/日 

単管足場設置・撤去 71 掛㎡/日 

単管傾斜足場設置・撤去 51 掛㎡/日 

【省略】 

 

Ｒ～2000 足場工 

① 足場工 

作業種別 作業日当り標準作業量 

手摺先行型枠組足場設置・撤去 61 掛㎡/日 

単管足場設置・撤去 79 掛㎡/日 

単管傾斜足場設置・撤去 57 掛㎡/日 

【省略】 

 

 

 

表内、数値の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－9－ 

２ 市場単価の 1 日当り標準施工量 
【省略】 

Ｘ～3030 防護柵設置工（落石防護柵） 

表 1 落石防護柵（ロープ・金網設置工 間隔保持材付き） 

区 分 規格・仕様 
施工数量 

設置 撤去 

柵高 1.50ｍ ロープ本数 5 本 20ｍ 40ｍ 

柵高 2.00ｍ ロープ本数 7 本 15ｍ 30ｍ 

柵高 2.50ｍ ロープ本数 8 本 10ｍ 20ｍ 

柵高 3.00ｍ ロープ本数 10 本  9ｍ 18ｍ 

柵高 3.50ｍ ロープ本数 12 本  8ｍ 16ｍ 

柵高 4.00ｍ ロープ本数 13 本  6ｍ 12ｍ 

 

 

 

〔削除〕 

 

 

 

表 2 ステーロープ設置工 

区 分 規格・仕様 施工数量 

ステーロープ 岩盤用アンカー込み 15 本 

【省略】 

 

２ 市場単価の 1 日当り標準施工量 
【省略】 

Ｘ～3030 防護柵設置工（落石防護柵） 

表 1 落石防護柵（ロープ・金網設置工 間隔保持材付き） 

区 分 規格・仕様 
施工数量 

設置 撤去 

柵高 1.50ｍ ロープ本数 5 本 20ｍ 40ｍ 

柵高 2.00ｍ ロープ本数 7 本 15ｍ 30ｍ 

柵高 2.50ｍ ロープ本数 8 本 10ｍ 20ｍ 

柵高 3.00ｍ ロープ本数 10 本  9ｍ 18ｍ 

柵高 3.50ｍ ロープ本数 12 本  8ｍ 16ｍ 

柵高 4.00ｍ ロープ本数 13 本  6ｍ 12ｍ 

 

表 2 耐雪型落石防護柵（ロープ・金網設置工 上弦材付き） 

区 分 規格・仕様 
施工数量 

設置 撤去 

柵高 1.50ｍ ロープ本数 5 本 15ｍ 30ｍ 

柵高 2.00ｍ ロープ本数 7 本 12ｍ 24ｍ 

柵高 2.50ｍ ロープ本数 8 本  8ｍ 16ｍ 

柵高 3.00ｍ ロープ本数 10 本  7ｍ 14ｍ 

 

表 3 ステーロープ設置工 

区 分 規格・仕様 施工数量 

ステーロープ 岩盤用アンカー込み 15 本 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の削除 

 

 

 

 

 

番号の改正 

 


