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H31.3.11　平成30年度第2回　北海道企業局工業用水道事業経営懇談会

道営工業用水道

室蘭地区工業用水道
第三期改修事業について



事業概要

・室蘭工水では、平成２３年度から老朽化が著しい配水管の更新及び
耐震化を目的とする調査設計に着手。

・平成２５年度に改修工事に着工し、平成３１年度に改修工事及び事
業の完了を予定。
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事業計画

・総事業費：　約５３億円
　　　　　　　　（平成３１年度事業費に対し、国庫補助を要望）

・事業期間：　平成２３年度～平成３１年度
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H23
(2012)

H24
(2013)

H25
(2014)

H26
(2015)

H27
(2015 )

H28
(2016 )

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

室蘭幹線（輪西地区）
φ８００　L=約１．９ｋｍ

室蘭幹線(登別地区)
φ１３５０ほか　Ｌ＝約１．３ｋｍ

本輪西日石線
φ６００　Ｌ＝約２．８ｋｍ

断水工事 ● ● ●

補助金の取扱い 継続事業 単年度・新規事業

実施設計

実施設計 工事施工

工事施工

実施設計 工事施工



事業計画

・進捗状況
　進捗率６７％（H30時点見込み）

・平成３１年度事業内容（予定）
　【配水管布設工事】
　室蘭幹線(登別地区)　約０．３ｋｍ
　本輪西日石線　　　　　約１．７ｋｍ
　　　（実施区間は、図面内の赤実線）
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地区延長
H３０まで
(見込み)

H３１
(予定)

室蘭幹線（輪西地区） 1.9 1.9 － 100

室蘭幹線(登別地区) 1.3 1.0 0.3 77

本輪西日石線 2.8 1.1 1.7 39

合　　　計 6.0 4.0 2.0 67

施工延長（ｋｍ） H３０時点
進捗率（％）

(見込み)

施工状況

施工区間


