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Ⅱ　公共事業評価経過                                                       

（１）事業実績及び今後の計画

22 23 ～ 30 R1 2 3 4 5 6 7

（２）進捗状況

（様式3）

令和３年度（2021年度）公共事業再評価調書 基準年月日 令和３年８月１日

調 書 番 号 07-06 所 管 部 水産林務部
作成責任者 水産林務部林務局森林整備課路網整備担当課長　神馬　昭男

担当係 路網整備係（内） 28-634

事 業 費 610 百万円 負 担 割 合
50.0% 25.0%

Ⅰ　基本事項（基準日時点）

事 業 種 別  林道整備事業費 地区名 ワッカ美
み

加登
かと

市町村名 士幌町

市町村 25.0% その他

今回評価

430 530

68 75

305 153 152

測量設計費

計 512 610

14 5

事業目的・目標

●森林整備に直結する林内路網を形成する上
で、恒久的施設として整備すべき林道を開設
●本林道の森林利用区域面積は353haで、天
然林を主体とした森林の保全に伴う水源涵養機
能の維持向上や土砂流出防止機能の発揮のため
に重要な林道を開設

事 業 概 要

　本路線は、士幌町ワッカクンネップ地区の林道と林道を結ぶ、車道幅員
3.0m、全幅員4.0m、事業計画延長4,570mの路線であり、土工・路盤工・
排水施設工・法面保護工等を中心とした開設（新設）を行うもので、この地
域の森林整備を実施する上で重要な路線である。

工 事 費 内 訳

（百万円） （百万円）

林道開設事業　W=3.0m（4.0m）　L=4,570m 前回評価

●　森林利用区域における森林整備面積を林道
整備後も着実に増加させる
●　林道整備前　77ha → 林道整備後 634ha

道負担額 当該年度事業費 累計事業費(b)

総合計画での
位置付け

施策名 森林資源の循環利用の推進による林業及び木材産業等の振興 総合計画：大項目 経済・産業

総合計画：中項目 農林水産業の持続的な成長 総合計画：小項目 林業・木材産業の振興を図り、資源の循環利用を進める森林づくり

施策目標

前回評価

H30
512

経
過
年
数

事

業

費

総事業費(a)

H22 H22

11

評価年度 完了予定

２．事業検討の手続
（住民ﾆｰｽﾞの把握等）

●H20年（2008年）　　   森林所有者より森林整備の要望（士幌町）
●H21年（2009年）　  　 本林道の実行について、士幌町、森林所有者、森林組合等の関係機関と協議
●H21年（2009年）　   　地域住民に対し事業説明
●H23年（2011年）1月　全体計画調査（アセスメント等）

610 153 40 466 76%
(2021) (2025)

今回評価
R3 R7

変更理由・内容 法面工作物の追加による事業費の増、並びに事業期間の延長。

Ⅲ　事業採択前の状況

１．事業採択に至る
　経過と背景

●本路線利用区域は基幹となる路線が未整備のため、適切な森林施業が困難な状況にあり、森林整備が立ち後れている。
●本地区の森林は、人工林が１割、天然林が９割となっており、天然林伐採跡地への造林・下刈作業が計画されている。

事

業

経

過

事業採択 着手

事前評価
又は当初 (2010) (2010)

３．事業効果を及ぼす
　地域・対象

●本路線利用区域に関する森林所有者（7名、士幌町）及び森林組合、周辺の林道事業者
●利用区域内の森林が持つ水源涵養・国土保全・土砂流出防止などの公益的な機能の受益者
●森林利用区域面積353ha

４．関連する事業

事 業 名 事 業 主 体 事 業 期 間 事業費（百万円） 事 業 内 容

森林環境保全整備事業 十勝大雪森林組合

Ⅳ　事業の実施状況

H26（2014年） ・H28（2016年） 7 森林施業（間伐・造林・保育）

用地補償費 用地買収・立木補償 81% 5

林道開設工事 W=3.0m  L=4,570m 73% 530

測量設計費 全体計画・測量設計・施工管理 100% 75

２．事業効果

経済効果の内訳（百万円） 費用の内訳（百万円） Ｂ／Ｃ 備 考

項 目 R3現在

１．進捗状況

施工（工種）区分 工 事 内 容 進捗状況 事業費（百万円）

R3現在 ●「林野公共事業における事
業評価マニュアル」（林野庁
R3）に基づき算出してい
る。
●費用は、現在価値化及び整
備期間＋事業完了後40年間
の維持管理費及び森林整備費
の計上により総事業費と異な
る。

木材生産確保・増進便益 129 事業費 933

森林整備促進便益

事業費の増加により事業期間を延伸しているが、事業はおおむね予定どおり進捗しており、今後の実施に当たっても特に大きな支障となるもの
はない。

ｂ
ａ：概ね予定どおり実施している。
ｂ：事業計画・期間等を変更し実施する。
ｃ：問題が生じ、実施に支障をきたしている。

857 維持管理費 4

項 目 R3現在

合計（Ｂ） 986 合計（Ｃ） 937 1.05

前回算定年度　　：H22年度（2010年度）【事業採択】
前回算定時B/C　：1.60
変更理由　　　　：事業費の増額に伴う費用の増加
　　　　　　　　　林野公共事業における事業評価マニュアル及び単価の改訂

３．コスト縮減
　などの取組

取 組 の 項 目 取 組 内 容 縮減額（百万円）

合理的な設計の推進 標準設計の改訂等を踏まえた林道工事の実施 1

用地補償費

林道開設工事費

H22

(2010)

H22

(2010)

(2018)

森林の有する多面的機能を持続的に発揮させる森林づくり
を進め、森林資源の循環利用を推進することにより、持続
的で健全な林業及び木材産業等の振興を図る。

関連する指標
森林所有者が効率的な森林施業を行うための路網整備水準
　基準値62ｍ／ha　→　最終目標値66ｍ／ha
※北海道森林づくり基本計画より

（単位：百万円）

進捗率(b)/(a)

128

L=1,023mL=3,547ｍ



（１）環境上の配慮及び課題

（２）事業推進に対する住民の動向

（３）その他の課題

補足資料
Ⅶ　事業計画変更　                                                  

再評価

変更①　： 事業計画延長の変更並びに、事業費・事業期間の延伸

・路線測量完了により、計画延長（4,500m→4,570m）の変更。法面工作物等の追加による事業費の増、並びに事業期間の延長。

変更②　： 事業費・事業期間の延伸

・法面工作物等の追加による事業費の増、並びに事業期間の延長。

Ⅴ　評　　価

１．必要性

●今後の開設区間においても森林整備を計画しており、本事業による林道開設の必要性に変化はなく事業継続は必要である。

ａ
　ａ：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。　　　ｂ：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。

　ｃ：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。

２．事業を推進する
　上での課題

●工事区間における希少動植物については、現地調査及び地元有識者への聞き取り等を行った中で確認されていない。また、河川等に構造物を
設置する際は沈殿槽等を設置し、直接汚濁水を流入させないなど水質汚濁防止の取り組みに努めている。
●土工のバランスを考慮し、極力地形の改変を抑える線形とするとともに、法面の早期緑化により降雨時・融雪時の土砂災害防止に努める。
●自然環境に合う間伐材等を利用した木製品を積極的に使用し、地材地消を推進している。

●工事が完了した区間から供用を開始しており、これを活用して森林所有者により森林整備が進められている。林道整備により作業効率が向上
し、間伐・保育による健全な森林への成長が促進されている。また、高性能林業機械の導入や大型トラックによる木材運搬が可能となり生産性
が向上するなど、地域の活性化に寄与している。
●利用区域内の森林は、基幹的な路網が未整備で、森林の整備や集約化を図ることが出来ない状況であるため、士幌町や森林所有者から幹線路
網の整備について強い要望がある。

●「北海道地域利用推進方針」に基づき、地域材（道内で加工された木材）を利用した木製品を積極的に使用し、自然環境への配慮と地域材製
品の利用促進に努める。

３．事業達成の
　見込み

事業を推進する上で特に問題等はなく、引き続きコスト縮減を図ることで、事業期間内での完了が可能である。

ａ
ａ：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。

ｂ：課題はあるものの達成は可能である。

ｃ：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。

左記以外の変更

無 有

Ⅵ　備　　考

１．評価履歴

事前評価：　該当なし
再評価　：　該当なし

４．対処方針

森林整備を実施する上で、必要な路網整備の基幹となる本林道の必要性に変化はなく、自治体からも完成に向けての要望が強く、事業達成は十
分見込まれることから、早期完成を目指し事業を継続する。

ａ ａ：継続　　ｂ：終了　　ｃ：休止　　ｄ：中止

事業期間変更の有無 有 事業費変更の有無 有 事業内容変更の有無
目的・規模等に係る変更

２．その他の取組
　事項

（単位：百万円）

事

業

経

過

事業採択 着手 変更年度 完了予定

経

過

年

数

事

業

費

総事業費(a) 道負担額 当該年度事業費 累計事業費(b) 進捗率(b)/(a)

事前評価
又は当初

H22 H22

変更①
(2017) (2022)

(2010) (2010) (2018)

H29 H34

H30
512 128

565 141
H22

(2010)

H22

(2010)

466 76%
(2021) (2025)

変更② 1回目
R3 R7

変更③

610 153 40

変更④

変更⑤

変更⑥

変更⑦

変更⑧

変更⑨

変更理由・内容

11変更⑩



地区名 事業主体 所在地

利用区域面積 353 ha

幅員(車道幅員) 4.0（3.0） m

延  ⾧ 4,570 m

主な事業内容

士幌町ワッカ美加登 北海道

ワッカ美加登

標 準 図
対象林道(未成区間)

対象林道(施工中)

対象林道(完成区間)

林道利用区域

国  道

主要道道

一般道道

市町村道等

凡      例


