
　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

H30 R8 R4
(2018) (2026) (2022)

H30 R9 466
(2018) (2027) (8%)

H30 R8 R4
(2018) (2026) (2022)

H30 R9 630
(2018) (2027) (10%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 741
(2020) (2028) (37%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 873
(2020) (2028) (32%)

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

豊葦第
とよあしだい

１ 美唄市
R2

○受益面積　124ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=123ha
・排水路 L=262m

2,700 878 － － － － －

(2)
(5)(2020)

事前

○受益面積　130ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=130ha

4,204 1,366 1,504 631 2,933 70%

(5)

7,364 2,393 1,060 430 6,653 90%

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

砂浜東第
すなはまひがしだい

２ 岩見沢市
R2

○受益面積　114ha
○受益戸数 10戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=114ha

2,000 650 － － － － －

(2)
(5)(2020)

事前

○受益面積　114ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=114ha

3,099 1,007 1,099 358 2,427 78%

5,620 84%

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

中士別第
なかしべつだい

２ 士別市
H30

○受益面積　253ha
○受益戸数　28戸
○整備工種
区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=253ha

6,304 2,049 － － － － －

岩見沢市
H30

○受益面積　443ha
○受益戸数　38戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=372ha
・用水路 L=5,660m
・排水路 L=15,466m

5,647

(2018)

再

○受益面積　253ha
○受益戸数 25戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=253ha

1,835 － － － － －

(5)(2018)

再

○受益面積 446ha
○受益戸数 33戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=372ha
・用 水 路  L=5,660m
・排 水 路  L=15,466m

6,653 2,162 1,006 540

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

上幌向第
かみほろむいだい

２

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

1

2

3

4

資料３

1



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 156
(2020) (2028) (4%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 △ 186
(2020) (2028) -(15%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 3
(2020) (2028) (0%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 220
(2020) (2028) (11%)

366 1,693 67%

(2)(2020)

事前

○受益面積　108ha
○受益戸数 17戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、整地工、暗
渠排水） A=83ha
・用 水 路  L=6,058m
・排 水 路  L=2,430m

1,953 635 353 350 1,342 69%

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

日進第
にっしんだい

１ 新十津川町
R2

○受益面積　121ha
○受益戸数 10戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=98ha
・用 水 路  L=1,183m
・排 水 路  L=3,245m

1,930 627 － － － － －

(2)(2020)

事前

○受益面積　125ha
○受益戸数 10戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=104ha
・用 水 路  L=901m
・排 水 路  L=3,316m

2,516 818 586

236 1,236 97%

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

北納内
きたおさむない

２ 深川市
R2

○受益面積　118ha
○受益戸数 17戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、整地工、暗
渠排水） A=82ha
・用 水 路  L=6,313m
・排 水 路  L=2,085m

1,600 520 － － － － －

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

西南中央
せいなんちゅうおう

３ 滝川市
R2

○受益面積　60ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=60ha

1,220 397 － － － － －

(2)
(7-イ)(2020)

事前

○受益面積　60ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=60ha

1,270 1,198 50

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

新光西
しんこうにし

長沼町
R2

○受益面積　204ha
○受益戸数 23戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=204ha
・用 水 路  L=1,576m

4,200 1,365 － － － － －

(2)
(5)(2020)

事前

○受益面積　204ha
○受益戸数 23戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=204ha
・用 水 路  L=1,576m

5,210 1,693 1,010 854 3,684 71%

5

6

7

8

2



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 318
(2020) (2028) (14%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 651
(2020) (2028) (34%)

H32 H39 H30
(2020) (2027) (2018)

R2 R9 186
(2020) (2027) (15%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 134
(2020) (2028) (6%)

農政部

農政部

農政部

○受益面積　181ha
○受益戸数 18戸
○整備工種
・区画整理（排水路、整地工、暗渠排水）
A=103ha
・用 水 路  L=11,485m
・排 水 路  L=6,510m

2,270

3,054 993 784 466

738 － － － － －

(2)(2020)

事前

○受益面積　176ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、整地工、暗
渠排水） A=109ha
・用 水 路  L=10,082m
・排 水 路  L=5,698m

2,427 79%

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

中部西
ちゅうぶにし

沼田町
R2

若松
わかまつ

せたな町
R2

○受益面積　213ha
○受益戸数 26戸
○整備工種
・区画整理（整地工、暗渠排水、客土）
A=98ha
・用 水 路  L=14,579m
・排 水 路  L=4,152m

2,240 728 － － － － －

(2)(2020)

事前

○受益面積　214ha
○受益戸数 25戸
○整備工種
・区画整理（整地工、暗渠排水、客土）
A=99ha
・用 水 路  L=14,579m
・排 水 路  L=4,802m

2,925 951 685 551 1,975 68%

－

(2)(2020)

事前

○受益面積　159ha
○受益戸数 20戸
○整備工種
・区画整理（整地工、暗渠排水、客土）
A=86ha
・用 水 路  L=4,244m
・排 水 路  L=6,212m

1,696 551 426 240 1,004 59%

－

950 1,013

1,270 413 － －

新沼
しんしょう

２

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

西篠津北
にししのつきた

新篠津村
R2

○受益面積　117ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、整地工、暗
渠排水、客土） A=117ha
・排水路 L=448m

1,910

(2020)

事前

○受益面積　115ha
○受益戸数 14戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=115ha

2,923

R2

○受益面積　154ha
○受益戸数 20戸
○整備工種
・区画整理（整地工、暗渠排水、客土）
A=66ha
・用 水 路  L=3,705m
・排 水 路  L=6,472m

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

621 －

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

－ － － －

(2)
(5)

362 2,074 71%

－

新篠津村

9

10

11

12

3



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 180
(2020) (2028) (8%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 39
(2020) (2028) (2%)

H32 H38 H30
(2020) (2026) (2018)

R2 R9 180
(2020) (2027) (15%)

R3 R11 R1
(2021) (2029) (2019)

R3 R11 1,007
(2021) (2029) (35%)

農政部

農政部

農政部

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

豊葦第
とよあしだい

２ 美唄市
R3

○受益面積　109ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=109ha

2,900 943 － － － － －

(5)(2021)

事前

○受益面積　108ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=108ha

4,535 1,474 1,635 628 3,172 70%

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

永山西第
ながやまにしだい

１ 旭川市
R2

○受益面積　52ha
○受益戸数 18戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=52ha

1,200 390 － － － － －

(2)(2020)

事前

○受益面積　45ha
○受益戸数 19戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=45ha

1,610 523 410 230 1,165 72%

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

二股第２北
ふたまただい きた

羽幌町
R2

○受益面積　188ha
○受益戸数 21戸
○整備工種
・区画整理（整地工、暗渠排水） A=85ha
・用 水 路  L=15,859m

1,860 605 － － － － －

(2)(2020)

事前

○受益面積　188ha
○受益戸数 21戸
○整備工種
・区画整理（整地工、暗渠排水） A=82ha
・用 水 路  L=15,859m

2,354 765 494 455 860 37%

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

鷹栖南
たかすみなみ

鷹栖町
R2

○受益面積　146ha
○受益戸数 30戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=121ha
・用 水 路  L=1,083m

2,200 715 － － － － －

(2)(2020)

事前

○受益面積　147ha
○受益戸数 30戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=133ha
・用 水 路  L=1,282m

2,884 937 684 504 1,883 65%

13

14

15

16

4



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R3 R11 R1
(2021) (2029) (2019)

R3 R11 976
(2021) (2029) (75%)

R3 R11 R1
(2021) (2029) (2019)

R3 R11 1,163
(2021) (2029) (61%)

R2 R8 －
(2020) (2026) －

R2 R9 531
(2020) (2027) (58%)

R2 R10 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 △ 834
(2020) (2028) -(32%)

(5)

○受益面積　39ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=39ha

農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

幌内沢
ほろないさわ

厚真町
R2

920 299 － － － － －

(2)
(7-イ)(2020)

農政部

農政部

－

○受益面積　41ha
○受益戸数 6戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=41ha

1,601 520 681 150 1,546 97%

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

暁第
あかつきだい

１ 南幌町
R3

○受益面積　112ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=112ha

1,900 618 － － － － －

(2021)

事前

○受益面積　114ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水、客土） A=114ha

3,519 1,144 1,619 456 2,240 64%

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成
型））

円山
まるやま

栗山町
R3

○受益面積　49ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=49ha

1,300 422 － － － － －

(5)(2021)

事前

○受益面積　54ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、整地
工、暗渠排水） A=54ha

2,539 825 1,239 263 1,558 61%

2,620

農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手育成
型）

網走南部
あばしりなんぶ

西
にし

第
だい

２ 網走市
R2

○受益面積　677ha
○受益戸数　58戸
○整備工種
・区画整理　A=468ha
・客土　A=44ha
・暗渠排水　A=193ha
・農作業準備休憩施設　N=2棟

734 － － － － －

(2)

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備型）

(2020)

事前

○受益面積　549ha
○受益戸数　55戸
○整備工種
・区画整理　A=423ha
・暗渠排水　A=126ha
・農作業準備休憩施設　N=2棟

2,558 716 △ 62 772 1,803 70%

17

18

19

20

5



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R2 R9 H30
(2020) (2027) (2018)

R2 R9 △ 642
(2020) (2027) -(32%)

R2 R10 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 △ 642
(2020) (2028) -(23%)

R2 R10 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 △ 489
(2020) (2028) -(20%)

R2 R10 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 △ 216
(2020) (2028) -(9%)

787 310 526

R2

1,980

農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手育成
型）

中央
ちゅうおう

美和
びわ

美幌町

○受益面積　423ha
○受益戸数　41戸
○整備工種
・畑地かんがい　A=378ha
・区画整理　A=148ha
・客土　A=29ha
・暗渠排水　A=39ha

2,800

554 － － － － －

(2)

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備型）

(2020)

事前

○受益面積　652ha
○受益戸数　31戸
○整備工種
・排水路　L=2,185ｍ
・区画整理　A=294ha
・農用地造成　A=23ha

1,965 550 △ 15 627 1,183 60%

農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手育成
型）

士幌
しほろ

川西
かわにし

西
にし

士幌町

○受益面積　717ha
○受益戸数　31戸
○整備工種
・排水路　L=2,189ｍ
・区画整理(整地、暗渠排水、除礫)
A=379ha
・農用地造成　A=18ha

(2)

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備中山間地域
型）

(2020)

事前

○受益面積　676ha
○受益戸数　68戸
○整備工種
・排水路　L=255ｍ
・区画整理　A=647ha

2,810

農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手育成
型）

女満別
めまんべつ

東部
とうぶ

高台
たかだい

２ 大空町
R2

○受益面積　700ha
○受益戸数　54戸
○整備工種
・排水路　L=3,486ｍ
・区画整理　A=534ha
・客土　A=44ha
・暗渠排水　A=40ha

2,400

784 － － － － －

(2)

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備中山間地域
型）

(2020)

事前

○受益面積　436ha
○受益戸数　46戸
○整備工種
・畑地かんがい　A=378ha
・区画整理　A=197ha

2,904 813 104 746 2,121 73%

672 － － － － －

(2)

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備中山間地域
型）

(2020)

事前

○受益面積　682ha
○受益戸数　54戸
○整備工種
・排水路　L=4,001ｍ
・区画整理　A=556ha
・暗渠排水　A=17ha

2,499 700 99 588 1,780 71%

R2

63%

農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手育成
型）

常呂
ところ

第
だい

３土佐
とさ

北見市 R2

○受益面積　762ha
○受益戸数　75戸
○整備工種
・排水路　L=293ｍ
・区画整理　A=350ha
・客土　A=120ha
・暗渠排水　A=160ha

2,500 700 － － － － －

1,768

21

22
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R2 R8 H30
(2020) (2026) (2018)

R2 R9 18
(2020) (2028) (1%)

H31 R5 －
(2019) (2023) －

H31 R8 87
(2019) (2026) (9%)

R2 R9 －
(2020) (2027) －

R2 R9 370
(2020) (2027) (45%)

R2 R9 －
(2020) (2027) －

R2 R9 142
(2020) (2027) (18%)

R4 R13 R2
(2022) (2031) (2020)

R4 R13 3,720
(2022) (2031) (52%)

R4 R13 R2
(2022) (2031) (2020)

R4 R13 4,510
(2022) (2031) (68%)

農政部
道営農村総合整備事業費
農村整備事業（農道・集落道
整備（高度化型））

大
たい

成
せい

零
れい

号
ごう

別海町
R2

農道工　L=3,680ｍ 790 178 － － － － －

(2)(2020)

農政部

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業
（水利施設整備事業（基幹水
利施設保全型））

余市
よいち

川
かわ

第
だい

２
仁木町・
赤井川村

R2

○受益面積　385ha
○受益戸数 75戸
○整備工種
・農業用用排水施設（頭首工）N=2基

830 257 －

農政部 西
にし

足寄
あしょろ 足寄町、本

別町
H31

○受益面積　3405ha
○受益戸数　69戸
○整備工種
・営農用水　施設一式
　　　　　　L=8681m

990

(2020)

－

○受益面積　385ha
○受益戸数 75戸
○整備工種
・農業用用排水施設（頭首工）N=2基

1,351 419 521

(2019)

－

○受益面積　3405ha
○受益戸数　69戸
○整備工種
・営農用水　施設一式
　　　　　　L=8272m

1,222 336 232

(6)
令和6年度
再評価：
翌年度完
了見込み
地区の工
期延伸の
ため

－ 農道工　L=3,690ｍ

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手育成
型）

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備中山間地域
型）

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（特別型：畑地帯担い手支援
型）
道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事
業）
（畑地帯総合整備中山間地域
型(単独営農用水)）

151 859 64%

農政部 老節布
ろうせっぷ

－ － － －

(2)(2020)

事前 1,131 70%

富良野市

455 255

R2

1,370 384 －

237

○受益面積　562ha
○受益戸数　45戸
○整備工種
・畑地かんがい　A=461ha
・排水路　L=1386m
・区画整理　A=247ha

○受益面積　432ha
○受益戸数　47戸
○整備工種
・畑地かんがい　A=337ha
・排水路　L=200m
・区画整理　A=205ha

1,625

272 － － － － －

145 1,222 100%

－ －

(2)

1,089 245 299 157 546 50%

－ －

水産
林務部

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業） 日本海宗谷

にほんかいそうや

礼文町
利尻富士町
利尻町
稚内市

R4

魚礁　V=189,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=6.55ha
着定基質（産卵礁）　A=3.00ha

7,155

石狩湾周辺
いしかりわんしゅうへん

天塩町
遠別町

初山別村
羽幌町
苫前町
小平町
留萌市
増毛町
石狩市
小樽市
余市町
古平町
積丹町

R4

魚礁　V=154,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=4.10ha
着定基質（産卵礁）　A=13.00ha
着定基質（産卵藻場）　A=4.00ha
着定基質（単体礁）　A=3.20ha

6,586

(2022)
事前

魚礁　V=189,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=6.55ha
着定基質（産卵礁）　A=11.00ha

11,285 5,367 4,130 410 2,959 26%

3,434 － － － － －

(5)

(2022)

事前

魚礁　V=154,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=4.10ha
着定基質（産卵礁）　A=28.00ha
着定基質（産卵藻場）　A=4.00ha
着定基質（単体礁）　A=3.20ha

11,467 5,365 4,881 371 3,138 27%

3,198 － － － － －

(5)
水産

林務部
水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業）

25
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29

30
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R4 R13 R2
(2022) (2031) (2020)

R4 R13 3,445
(2022) (2031) (70%)

R2 R6 －
(2020) (2024) －

R2 R12 60
(2020) (2030) (7%)

R2 R10 R2
(2020) (2028) (2020)

R2 R19 466
(2020) (2037) (22%)

R1 R5 －
(2019) (2023) －

R1 R9 310
(2019) (2027) (79%)

R2 R9 －
(2020) (2027) －

R2 R11 59
(2020) (2029) (11%)

R2 R5 －
(2020) (2023) －

R2 R10 338
(2020) (2028) (114%)

水産
林務部

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業） 北海道太平洋西部

ほっかいどうたいへいようせいぶ

苫小牧市
厚真町
むかわ町
日高町
新冠町

新ひだか町
浦河町
様似町
えりも町

R4

魚礁　V=77,000空㎥
着定基質（産卵礁）　A=84.00ha 4,890

常呂
ところ

河口
かこう

北見市
R２

護岸 L=402.3ｍ 900

(2022)

事前
魚礁　V=84,000空㎥
着定基質（産卵礁）　A=106.00ha 8,592 4,296 3,702 257 2,774 32%

2,445 － － － － －

(5)

水産
林務部

漁港海岸保全事業費（補助） 古平
ふるびら

古平町
H31

護岸（改良）L=276.8ｍ 2,100

(2020)
－ 護岸 L=402.3ｍ 1,240 558 340 280 644 52%

405 － － － － －

(2)
水産

林務部
漁港海岸保全事業費
（農山交付金）

ベンザイトマリ
べんざいとまり

礼文町 R1

・暗渠工L=1,100.0m
・法枠工A=11,000.0m2
・雪崩予防柵L=407.0m
・伏工A=8,200.0m2
・法切工V=800.0m3
・植栽工A=0.80ha
・防風工L=520.0m

390

(2019)
再 護岸（改良）L=276.8ｍ 3,253 1,464 1,153 687 1,069 33%

945 － － － － －
(4)
(5)

水産
林務部

治山事業費（復旧治山） 温泉地先
おんせんちさき

歌志内市
R2

・法枠工A=9,620.0m2
・吹付工A=190.0m2
・伏工A=7,120.0m2
・法切工V=160.0m3

516

(2019)

－

・暗渠工L=1,638.0m
・法枠工A=10,401.5m2
・雪崩予防柵L=382.3m
・伏工A=7,762.7m2
・法切工V=1,306.0m3
・植栽工A=0.41ha
・防風工L=176.0m

742 371 352 42 342 46%

195 － － － － －

(2)
水産

林務部
治山事業費（復旧治山）

紅葉山
もみじやま

北見市
R2

・法枠工A=3,453.8m2
・吹付工A=654.4m2
・伏工A=1,763.4m2
・法切工V=518.0m3

296

(2020)

－

・法枠工A=10,554.7m2
・吹付工A=97.0m2
・伏工A=7,563.1m2
・法切工V=3.0m3

630 315 114 55 280 44%

258 － － － － －

(2)

(2020)

－

・法枠工A=6,775.6m2
・吹付工A=1,540.8m2
・伏工A=3,077.5m2
・法切工V=946.0m3

659 330 363 25 374 57%

148 － － － － －

(2)
水産

林務部

治山事業費
（緊急機能強化・老朽化対
策）

31

32

33

34

35

36
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R2 R8 －
(2020) (2026) －

R2 R9 257
(2020) (2027) (37%)

R2 R11 ー
(2020) (2029) ー

R2 R11 0
(2020) (2029) (0%)

R2 R9 ー
(2020) (2027) ー

R2 R9 0
(2020) (2027) (0%)

R2 R10 ー
(2020) (2028) ー

R2 R10 0
(2020) (2028) (0%)

R2 R11 ー
(2020) (2029) ー

R2 R11 0
(2020) (2029) (0%)

H27 R9 R4
(2015) (2027) (2022)

H27 R9 360
(2015) (2027) (3%)

H30 R6 －
(2018) (2024) －

H30 R10 351
(2018) (2028) (95%)

水産
林務部

治山事業費（防災林造成） 勇払地区２
ゆうふつちく２

苫小牧市
R2

・植栽工A=5.06ha
・生育基盤盛土A=5.06ha
・防風工L=10,960.0m
・伏工A=8,070.0m2

689

茂平
もへい

内
ない

上ノ国町
R2

林道改良工事
・局部改良(路床路盤)L=9,594ｍ
・局部改良(排水施設)77箇所
・橋りょう改良(補修)2箇所

500

(2020)

－

・植栽工A=4.69ha
・生育基盤盛土A=4.69ha
・防風工L=6,828.0m
・伏工A=4,761.5m2
・下刈A=11.93ha

987 494 298 41 683 69%

345 － － － － －

(2)

水産
林務部

林道整備事業費 長留内
おさるない

ほろたち 幌加内町
R2

林道開設工事　L=4,450ｍ
車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m

375

(2020)

－

林道改良工事
・局部改良(路床路盤)L=9,594ｍ
・局部改良(排水施設)77箇所
・橋りょう改良(補修)2箇所

500 125 0 0 355 71%

125 － － － － －

(2)
水産

林務部
林道整備事業費

(2020)
－

林道開設工事　L=4,450ｍ
車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m 375 94 0 0 305 81%

94 － － － － －

(2)

77%58000375750
林道開設工事　L=5,878ｍ
車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m

－

水産
林務部

林道整備事業費 別寒辺牛
べかんべうしにごう

２号 厚岸町
R2

林道開設工事　L=7,480ｍ
車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m 499

(2020)

－－－－375

林道整備事業費
水産

林務部

建設部
道路改築事業費
（道路メンテナンス事業費補
助）

増毛稲田線
ましけいなだ せん 深川市

妹背牛町
H26

延長　L=1.67km
道路工　L=1.09km
橋梁工　L=0.58km

10,600

桧
ひくらかわし

倉川支 福島町
R2

林道開設工事　L=5,878ｍ
車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m 750

(2020)
－

林道開設工事　L=7,480ｍ
車道幅員 W=3.0m 全幅員 W=4.0m 499 125 0 0 344 69%

125 － － － － －

(2)

H30

延長　L=114m
道路工　L=103.1m
橋梁工　L=10.9m

370

(2014)

再
延長　L=1.67km
道路工　L=1.09km
橋梁工　L=0.58km

12,967 5,187 2,367 2,007 11,047 85%

4,240 － － － － －

(5)
(7-ｲ)

(2)

－

(2018)

－
延長　L=114m
道路工　L=103.1m
橋梁工　L=10.9m

795 318 425 74 400 50%

148 － － － － －
(6)

令和5年度
再評価：
翌年度完
了見込み
地区の工
期延伸の

ため

建設部
道路改築事業費
（道路メンテナンス事業費補
助）

松前港線
まつまえこうせん

松前町

37

38

39

40

41

42

43
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

H16 R9 R4
(2004) (2027) (2022)

H16 R10 630
(2004) (2028) (6%)

R2 R8 －
(2020) (2026) －

R2 R10 333
(2020) (2028) (39%)

H28 R7 R2
(2016) (2025) (2020)

H28 R8 504
(2016) (2026) (15%)

H3 R9 R2
(1991) (2027) (2020)

H3 R17 580
(1991) (2035) (4%)

R1 R19 R2
(2019) (2037) (2020)

R1 R19 △ 269
(2019) (2037) -(4%)

H15 R5 R2
(2003) (2023) (2020)

H15 R9 535
(2003) (2027) (11%)

H16 R6 R2
(2004) (2024) (2020)

H16 R12 278
(2004) (2030) (7%)

建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総合交付金） 奥尻島線

おくしりとうせん
奥尻町

H16

延長　L=6.48km
道路工　L=5.96km
橋梁工　N=6橋(0.52km)

11,000

襟裳公園線
えりもこうえんせん

えりも町
R2

延長　L=490m
道路工　L=420.4m
橋梁工　L=69.6m

850

(2004)

再
延長　L=6.48km
道路工　L=5.96km
橋梁工　N=6橋（0.52km)

13,506 5,402 2,506 1,876 10,450 77%

4,400 － － － － －

(5)

建設部
道路改築事業費
（道路交通安全施設等整備事
業費補助）

幕別帯広芽室線
まくべつおびひろめむろせん

幕別町
H27

延長　L=2.7km
道路工　L=2.55km
橋梁工　L=0.15km

3,471

(2020)

－
延長　L=490m
道路工　L=420.4m
橋梁工　L=69.6m

1,336 534 486 153 967 72%

340 － － － － －

(2)建設部
道路改築事業費
（道路メンテナンス事業費補
助）

由仁川
ゆにがわ

由仁町
H3

築堤工　L=6,390m
掘削工　L=12,400m
護岸工　L=12,540m
附帯工事　道路橋N=38橋、JR橋N=3橋等

13,053

(2015)

再
延長　L=2.7km
道路工　L=2.55km
橋梁工　L=0.15km

5,080 2,032 1,609 1,105 4,880 96%

1,388 － － － － －

(4)
(5)
(6)

令和6年度
再評価：
翌年度完
了見込み
地区の工
期延伸の

ため

建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 入志別川

にうしべつがわ
深川市

H27

掘削工　L=6,000m
護岸工　L=2,100m
付帯工事　道路橋N=13橋、JR橋N=1橋等

6,633

(1991)

再

築堤工　L=6,390m
掘削工　L=12,400m
護岸工　L=12,540m
附帯工事　道路橋N=38橋、JR橋N=3橋等

13,942 4,647 889 309 11,921 86%

4,351 － － － － －

(4)建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

ラウネ川
がわ

滝川市
H13

築堤工　L=80m
掘削工　L=3,170m
護岸工　L=3,128m
附帯工事　道路橋N=9橋、JR橋N=1橋等

4,689

(2015)

再
掘削工　L=6,000m
護岸工　L=2,100m
付帯工事　道路橋N=10橋、JR橋N=1橋等

7,125 2,373 492 761 2,327 33%

2,211 － － － － －

(4)

建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金） 望来川

もうらいがわ
石狩市

H13

築堤工　L=700m
掘削工　L=1,400m
護岸工　L=1,027m
附帯工事　道路橋N=4橋等

3,840

(2001)

再

築堤工　L=80m
掘削工　L=3,170m
護岸工　L=3,128m
附帯工事　道路橋N=9橋、JR橋N=1橋等

5,287 1,762 598 63 4,828 91%

1,563 － － － － －

(4)建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

(2001)

再

築堤工　L=700m
掘削工　L=1,400m
護岸工　L=1,171m
附帯工事　道路橋N=4橋等

4,242 1,909 402 124 3,318 78%

1,728 － － － － －

(4)

44

45

46

47

48

49

50
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R2 R6 －
(2020) (2024) －

R2 R12 725
(2020) (2030) (91%)

H9 R6 R2
(1997) (2024) (2020)

H9 R12 810
(1997) (2030) (11%)

H4 R6 R2
(1992) (2024) (2020)

H4 R16 490
(1992) (2034) (3%)

R2 R6 －
(2020) (2024) －

R2 R11 78
(2020) (2029) (31%)

H23 R8 R2
(2011) (2026) (2020)

H23 R13 813
(2011) (2031) (72%)

R2 R6 －
(2020) (2024) －

R2 R12 639
(2020) (2030) (213%)

H29 R8 R3
(2017) (2026) (2021)

H29 R11 1,647
(2017) (2029) (88%)

R3 R20 R1
(2021) (2038) (2019)

R3 R20 2,723
(2021) (2038) (14%)

R2 R6 ー
(2020) (2024) ー

R7 R11 33
(2025) (2029) (5%)

松倉川
まつくらがわ

函館市
R2

管理用通路　L=2,000m
親水護岸　　L=21m
転落防止柵　L=2,000m

800

建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 比布川

ぴっぷがわ
比布町

H8

築堤工　L=12,600m
掘削工　L=9,000m
護岸工　L=4,650m
附帯工事 道路橋9橋、JR橋1橋等

7,292

(2020)

－
管理用通路　L=2,000m
親水護岸　　L=21m
転落防止柵　L=2,000m

1,678 755 878 153 746 44%

360 － － － － －

(2)建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付金）

猿別川
さるべつがわ 幕別町

更別村
H3

築堤工　L=40,307m
掘削工　L=43,400m
護岸工　L=49,610m
附帯工事　道路橋26橋等

17,886

(1996)

再

築堤工　L=12,600m
掘削工　L=9,000m
護岸工　L=4,650m
附帯工事 道路橋9橋、JR橋1橋等

8,284 2,761 992 182 7,186 87%

2,431 － － － － －

(4)

建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） 茂生1の沢川

もいいちのさわかわ
札幌市

R2

砂防堰堤工　　　N=1基 250

(1991)

再

築堤工　L=40,307m
掘削工　L=43,400m
護岸工　L=49,610m
附帯工事　道路橋26橋等

18,727 6,242 841 351 16,742 89%

5,962 － － － － －

(4)建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金）

藤城川
ふじしろかわ

七飯町
H22

砂防堰堤工　　　N=1基
渓流保全工　　　L=3,100m

1,130

(2020)
－ 砂防堰堤工　　　N=1基 360 180 110 32 179 50%

125 － － － － －

(2)

建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） 大学の沢川

だいがくのさわかわ
室蘭市

R2

砂防堰堤工　　　N=1基 300

(2010)
再

砂防堰堤工　　　N=1基
渓流保全工　　　L=3,100m 2,100 1,050 970 157 666 32%

565 － － － － －

(4)建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金）

飛生川
とびうかわ

白老町
H28

遊砂地工　　　　N=1基
渓流保全工　　　L=1,500m
流木捕捉工　　　N=1基

1,880

(2020)
－ 砂防堰堤工　　　N=1基 980 490 680 41 187 19%

150 － － － － －

(2)

建設部
火山砂防事業費
（大規模特定砂防等事業費補
助）

富良野川（下流堰堤群）
ふ ら の が わ か り ゅ う え ん て い ぐ ん

上富良野町
R3

砂防堰堤工　　　N=4基
渓流保全工　　　L=1,000m 18,900

(2016)

再
遊砂地工　　　　N=1基
渓流保全工　　　L=1,500m
流木捕捉工　　　N=1基

3,600 1,800 1,720 73 2,889 80%

940 － － － － －

(5)建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金）

上砂川町
R2

(2020)

土留柵工　　L=289m（区間延長）
土留柵工　　L=1,419m（施工延長） 650

(2021)
事前

砂防堰堤工　　　N=4基
渓流保全工　　　L=1,000m 30,100 13,545 11,200 8,477 800 3%

8,505 － － － － －

(5)

－
土留柵工　　L=78m（区間延長）
土留柵工　　L=628.5m（施工延長） 800 440 150 117 98 12%

358 － － － － －

(1)建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 上砂川東鶉北3条3丁目

かみすながわひがしうずらきたさんじょうさんちょうめ

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在） （様式１）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
進 捗 率 再評価

対　象
区　分

事業
採択

着手
完了
予定

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費整理

番号

資料３

R2 R5 ー
(2020) (2023) ー

R2 R9 286
(2020) (2027) (191%)

H28 R7 R2
(2016) (2025) (2020)

H28 R17 644
(2016) (2035) (50%)

H24 R7 R2
(2012) (2025) (2020)

H24 R15 624
(2012) (2033) (35%)

R2 R5 ー
(2020) (2023) ー

R7 R12 186
(2025) (2030) (113%)

R2 R5 ー
(2020) (2023) ー

R7 R11 105
(2025) (2029) (88%)

H29 R30 R2
(2017) (2048) (2020)

H29 R30 0
(2017) (2048) (0%)

H29 R31 R2
(2017) (2049) (2020)

H29 R31 0
(2017) (2049) (0%)

H14 R14 R2
(2002) (2032) (2020)

H14 R22 0
(2002) (2040) (0%)

H29 R6 R2
(2017) (2024) (2020)

H29 R10 445
(2017) (2028) (10%)

建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 小樽勝納

おたるかつない
小樽市

R2

土留柵工　　L=140m（区間延長）
土留柵工　　L=275m（施工延長） 150

長万部高砂1
おしゃまんべたかさごいち

長万部町
H27

土留柵工　　L=420m（区間延長）
土留柵工　　L=1,608m（施工延長） 1,289

(2020)

－
土留柵工　　L=140m（区間延長）
土留柵工　　L=275m（施工延長） 500 276 350 64 401 80%

83 － － － － －

(2)

建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 室蘭

むろらんなかじまほんちょうさんちょうめよん

中島本町3丁目4 室蘭市
H22

土留柵工　　L=740m（区間延長）
土留柵工　　L=2,092m（施工延長）
吹付法枠工　L=59m

1,805

(2015)

再
土留柵工　　L=420m（区間延長）
土留柵工　　L=1,608m（施工延長） 2,480 1,364 1,191 547 645 26%

709 － － － － －
(4)
(5)

建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金）

留萌
るもいみなとまちにちょうめ

港町2丁目 留萌市
R2

土留柵工　　L=171m（区間延長）
土留柵工　　L=336m（施工延長） 164

(2010)

再
土留柵工　　L=740m（区間延長）
土留柵工　　L=2,092m（施工延長）
吹付法枠工　L=59m

2,690 1,501 885 261 1,193 44%

994 － － － － －

(4)

建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 音更

おとふけきょうえいだいひがしじゅっちょうめ

共栄台東10丁目 音更町
R2

土留柵工　　L=99m（区間延長）
土留柵工　　L=201m（施工延長） 120

(2020)

－
土留柵工　　L=171m（区間延長）
土留柵工　　L=336m（施工延長） 400 220 236 50 57 14%

91 － － － － －

(1)建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金）

岬町知円別海岸
みさきまちちえんべつかいがん

羅臼町
H27

護岸　L=1,940m 7,617

(2020)

－
土留柵工　　L=110m（区間延長）
土留柵工　　L=159m（施工延長） 280 156 160 55 53 19%

72 － － － － －

(1)

建設部
海岸高潮対策費
(社会資本整備総合交付金) 飛

とびにたいかいがん

仁帯海岸 羅臼町
H27

護岸　L=2,820m 8,951

(2015)

再 護岸　L=1,940m 8,890 4,001 1,273 1,273 1,252 14%

3,428 － － － － －
(4)
(5)

建設部
海岸高潮対策費
(社会資本整備総合交付金)

野付崎海岸
のつけざきかいがん 標津町

別海町
H14

突堤　L=38基
消波堤　L=4,013m

10,700

(2015)

再 護岸　L=2,820m 10,500 4,725 1,549 1,549 1,202 11%

4,028 － － － － －
(4)
(5)

建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） ３・４・１８　見晴通

さんよんじゅうはちみはらしどおり
留萌市

H28

延長　　L=2.8km
道路工　L=2.8km
擁壁工　L=422m

4,558

(2002)

再
突堤　L=38基
消波堤　L=4,013m 11,620 5,229 920 920 6,451 56%

4,815 － － － － －

(4)建設部
海岸侵食対策費
(社会資本整備総合交付金)

(2016)

再
延長　　L=2.8km
道路工　L=2.8km
擁壁工　L=422m

5,126 2,050 568 123 4,322 84%

1,823 － － － － －

(4)68

60

61

62

63

64

65

66

67
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