
事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

農政部

R4
(2022)

再

農政部

R4
(2022)

再

2

1

○受益面積　443ha
○受益戸数　38戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=372ha
・用水路 L=5,660m
・排水路 L=15,466m

5,647
1,835

H30

H30 R8
○

(2027)

1

(2018)

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

○ ○ ○ ○ ○

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
上幌向第２
（岩見沢市）

(33%) (2018) (2026)

○受益面積 446ha
○受益戸数 33戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=372ha
・用 水 路  L=5,660m
・排 水 路  L=15,466m

6,653
1,006 2,162

(2018)

H30 R9 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価等の上昇（増額：５４０百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：２３９百万円）
・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：１４３百万円）
・家屋調査追加による変更（増額：４６百万円）
・区画形状見直しによる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：３８百万円）
・残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸（１年延伸）"

(18%) (33%)

○受益面積　253ha
○受益戸数 25戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水） A=253ha

7,364
1,060 2,393

(2018)

H30 R9 主な変更
理由・内容(17%) (33%) (2018)

○ ○ ○ ○ ○

・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：４８４百万円）
・資材及び労務単価等の上昇（増額：４３０百万円）
・家屋調査追加による変更（増額：１４４百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加（増額：２百万円）
・残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸（１年延伸）

○

(2027)

2

○受益面積　253ha
○受益戸数　28戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水） A=253ha

6,304
2,049

H30

H30 R8

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
中士別第２
（士別市）

(33%) (2018) (2026)

資料４

1



事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

農政部

H30
(2018)

事前

農政部

H30
(2018)

事前

3

4

○ ○

3

○受益面積　114ha
○受益戸数 10戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=114ha

2,000
650

R2

H32 H40

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
砂浜東第２
（岩見沢市）

(33%) (2020) (2028)

○受益面積　114ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=114ha

3,099
1,099 1,007

(2020)

R2 R10 主な変更
理由・内容

・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）（増額：４７５
百万円）
・資材及び労務単価等の上昇（増額：３５８百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：１９７百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：１２０百万円）
・家屋調査取りやめによる変更（減額：９２百万円）
・自動給水栓導入による変更（増額：６５百万円）
・水道移設の追加による変更（増額：２百万円）
・換地確定測量の基準点見直しによる変更（減額：２６百万円）

(55%) (33%) (2020) (2028)

○ ○ ○ ○ ○

○受益面積　130ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=130ha

4,204
1,504 1,366

(2020)

R2 R10 主な変更
理由・内容(56%) (33%) (2020)

○ ○ ○ ○ ○ ○

・資材及び労務単価等の上昇（増額：６３１百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：４１９百万円）
・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：３１２百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：１１７百万円）
・補足調査の結果、一部圃場における埋木処分費の計上（増額：１００百万円）
・家屋調査取りやめによる変更（減額：２５百万円）
・電柱及び水道移設のとりやめによる変更（減額：４０百万円）
・換地確定測量の基準点見直しによる変更（減額：１０百万円）

○

(2028)

4

○受益面積　124ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=123ha
・排水路 L=262m

2,700
878

R2

H32 H40

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
豊葦第１
（美唄市）

(33%) (2020) (2028)

2



事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

農政部

H30
(2018)

事前

農政部

H30
(2018)

事前

5

10

○ ○

6

○受益面積　117ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、整
地工、暗渠排水、客土） A=117ha
・排水路 L=448m

1,910
621

R2

H32 H40

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
西篠津北
（新篠津村）

(33%) (2020) (2028)

○受益面積　115ha
○受益戸数 14戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=115ha

2,923
1,013 950

(2020)

R2 R10 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価等の上昇（増額：３６２百万円）
・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：２６５百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：１３７百万円）
・補足調査の結果、一部圃場における埋木処分費の計上（増額：１３０百万円）
・整備に伴う補償工事の追加（増額：８０百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：２８百万円）
・家屋調査追加による変更（増額：１１百万円）

(53%) (33%) (2020) (2028)

○ ○ ○ ○ ○

5

○受益面積　204ha
○受益戸数 23戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水） A=204ha
・用 水 路  L=1,576m

4,200
1,365

○ ○ ○

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
新光西
（長沼町）

(33%) (2020) (2028)

○受益面積　204ha
○受益戸数 23戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水） A=204ha
・用 水 路  L=1,576m

5,210
1,010 1,693

(2020)

R2 R10 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価等の上昇（増額：８５４百万円）
・補足調査の結果、一部圃場における埋木処分費の計上（増額：１１０百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：４６百万円）

(24%) (33%) (2020) (2028)

R2

H32 H40

3



事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

農政部

R1
(2019)

事前

農政部

R1
(2019)

事前

16

17

○ ○

・資材及び労務単価等の上昇（増額：６２８百万円）
・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：３３８百万円）
・軟弱地域における管種の変更（増額：２９３百万円）
・補足調査の結果、一部圃場における埋木処分費の計上（増額：２００百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：１６７百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：１２０百万円）
・家屋調査取りやめによる変更（減額：１１１百万円）

○

○受益面積　108ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=108ha

4,535
1,635 1,474

(2021)

R3 R11 主な変更
理由・内容(56%) (33%) (2021)

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
豊葦第２
（美唄市）

(33%) (2021) (2029)
○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

(2029)

8

○受益面積　49ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水） A=49ha

1,300
422

R3

R3 R11

7

○受益面積　109ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=109ha

2,900
943

R3

R3 R11

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
円山
（栗山町）

(33%) (2021) (2029)

○受益面積　54ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水） A=54ha

2,539
1,239 825

(2021)

R3 R11 主な変更
理由・内容

・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：５３０百万円）
・受益者で後継者であるご子息が当分戻られる予定ではなかったが、急遽ご子息が
戻られたことによって、経営規模の再度見直し並びに事業追加要望に基づく変更
（増額：２７０百万円）
・資材及び労務単価等の上昇（増額：２６３百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：１３１百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：４５百万円）
・家屋調査取りやめによる変更（減額：５０百万円）
・水道移設追加による変更（増額：５０百万円）

(95%) (33%) (2021) (2029)

○

4



事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

農政部

R1
(2019)

事前

水産林務部

R2
(2020)

事前

水産林務部

R2
(2020)

事前
30

18

29

主な変更
理由・内容(85%) (33%) (2021)

○ ○ ○ ○ ○

・土質条件変更に伴う工法の変更（発生土利用→購入土利用ほか）及び現地調査結
果による整地工施工方法変更（増額：７３４百万円）
・資材及び労務単価等の上昇（増額：４５６百万円）
・補足調査の結果、一部圃場における埋木処分費の計上及び更新する揚水機場にお
けるPCB廃棄物処分費を計上による変更（増額：３３６百万円）
・軟弱地域における仮設工法の変更（増額：１２９百万円）
・農地の流動化により取得した農地の一体化な整備の追加並びに区画形状見直しに
よる施設配置変更に伴う整備内容の変更（増額：５９百万円）
・家屋調査取りやめによる変更（減額：９５百万円）

○

(2029)

9

○受益面積　112ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=112ha

1,900
618

R3

R3 R11

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営
体育成型））
暁第１
（南幌町）

(33%) (2021) (2029)

○受益面積　114ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農
道、整地工、暗渠排水、客土）
A=114ha

3,519
1,619 1,144

(2021)

R3 R11

10

魚礁　V=189,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=6.55ha
着定基質（産卵礁）　A=3.00ha

7,155
3,434

R4

R4 R13
〇 〇 〇

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業）

日本海宗谷
（礼文町
利尻富士町
利尻町
稚内市）

(48%) (2022) (2031)

魚礁　V=189,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=6.55ha
着定基質（産卵礁）　A=11.00ha

11,285
4,130 5,367

(2022)

R4 R13 主な変更
理由・内容

・積算基準、設計基準等の改定（増額：3,340百万円）
・資材及び労務単価・消費税等の上昇（増額：410百万円）
・宗谷沖漁場における、ミズダコ産卵礁の追加（増額：380百万円）

(58%) (48%) (2022) (2031)

3,198

R4

R4 R13
〇

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業）
石狩湾周辺
（天塩町、遠別町、
初山別村、羽幌町、
苫前町、小平町、
留萌市、増毛町、
石狩市、小樽市、
余市町、古平町、
積丹町）

(49%) (2022) (2031)

魚礁　V=154,000空㎥
着定基質（囲い礁）A=4.10ha
着定基質（産卵礁）　A=28.00ha
着定基質（産卵藻場）　A=4.00ha
着定基質（単体礁）A=3.20ha

11,467
4,881 5,365

(2022)

R4 R13 主な変更
理由・内容(74%) (47%) (2022) (2031)

〇 〇

・積算基準、設計基準等の改定（増額：3,775百万円）
・浜益川下漁場における、ミズダコ産卵礁の追加（増額：735百万円）
・資材及び労務単価・消費税等の上昇（増額：371百万円）

11

魚礁　V=154,000空㎥
着定基質（囲い礁）A=4.10ha
着定基質（産卵礁）　A=13.00ha
着定基質（産卵藻場）　A=4.00ha
着定基質（単体礁）A=3.20ha

6,586

5



事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

水産林務部

R2
(2020)

事前

水産林務部

R2

(2020)

再

建設部

R4
(2022)

再

建設部

R4
(2022)

再

31

33

42

44

〇 〇

12

魚礁　V=77,000空㎥
着定基質（産卵礁）　A=84.00ha

4,890
2,445

R4

R4 R13
水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業）
北海道太平洋西部
（苫小牧市、厚真町、
むかわ町、日高町、
新冠町、新ひだか町、
浦河町、様似町、
えりも町）

(50%) (2022) (2031)

魚礁　V=84,000空㎥
着定基質（産卵礁）　A=106.00ha

8,592
3,702

〇 〇

主な変更
理由・内容

・積算基準、設計基準等の改定（増額：2,152百万円）
・賀張漁場におけるミズダコ産卵礁の追加（増額：580百万円）
・苫小牧勇払漁場における、ミズダコ産卵礁の増工（増額：487百万円）
・資材及び労務単価・消費税等の上昇（増額：257百万円）
・門別漁場における、魚礁の増工（増額：226百万円）

(76%) (50%) (2022) (2031)
4,296

(2022)

R4 R13

13

護岸（改良）L=276.8ｍ 2,100
945

H31

R2 R10

(2037)

○ ○ ○

漁港海岸保全事業費
（補助）
古平
（古平町）

(45%) (2020) (2028)

護岸（改良）L=276.8ｍ 3,253
1,153 1,464

(2019)

R2 R19 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価の上昇（増額：687百万円）
・家屋調査、騒音振動調査等の調査期間の延伸による増額(増額：365百万円）
・施工機械の運搬距離の増による増額（増額：87百万円）
・資材仮置き場新設による仮設工の増(増額：14百万円）
・残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸（9年延伸）

(55%) (45%) (2020)

14

延長　L=1.67km
道路工　L=1.09km
橋梁工　L=0.58km

10,600
4,240

H26

H27 R9
○ ○

道路改築事業費
（道路メンテナンス事
業費補助）
増毛稲田線
（深川市、妹背牛町）

(40%) (2015) (2027)

延長　L=1.67km
道路工　L=1.09km
橋梁工　L=0.58km

12,967
2,367 5,187

(2014)

H27 R9 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価の上昇（増額：2,007百万円）
・仮設工法の変更（敷砂利→敷鉄板）（増額：360百万円）

(22%) (40%) (2015) (2027)

延長　L=6.48km
道路工　L=5.96km
橋梁工　N=6橋（0.52km)

13,506
2,506 5,402

(2004)

H16 R10 主な変更
理由・内容(23%) (40%) (2004)

○ ○ ○

・資材及び労務単価の上昇（増額：1,876百万円）
・盛土構造から擁壁工への変更による増（増額：590百万円）
・事業延伸に伴う環境調査費の増（増額：30百万円）
・擁壁設計費の増（増額：10百万円）

(2028)

15

延長　L=6.48km
道路工　L=5.96km
橋梁工　N=6橋（0.52km)

11,000
4,400

H16

H16 R9

道路改築事業費
（社会資本整備総合交
付金）
奥尻島線
（奥尻町）

(40%) (2004) (2027)

6



事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

建設部

R2
(2020)

再

建設部

R3
(2021)

再

建設部

R1
(2019)

事前

46

57

58

○

16

延長　L=2.7km
道路工　L=2.55km
橋梁工　L=0.15km

3,471
1,388

H27

H28 R7

道路改築事業費
（道路交通安全施設等
整備事業費補助）
幕別帯広芽室線
（幕別町）

(40%) (2016) (2025)

延長　L=2.7km
道路工　L=2.55km
橋梁工　L=0.15km

5,080
1,609 2,032

(2015)

H28 R8 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価の上昇（増額：1,105百万円）
・盛土材採取箇所の変更に伴う増額（増額：504百万円）

(46%) (40%) (2016) (2026)

○

17

H29 R11 主な変更
理由・内容(91%) (50%) (2017)

○

(2029)

○ ○

・施設規模の変更などによる工事費の増額（増額：1,495百万円）
・施設規模変更などに伴う測量設計費の増額（増額：152百万円 ）
・資材及び労務単価の上昇による増額（増額：73百万円）
・残事業の施工期間を精査したことによる完了予定年度の延伸（3年延伸）

遊砂地工　　　　N=1基
渓流保全工　　　L=1,500m
流木捕捉工　　　N=1基

1,880
940

H28

H29 R8

通常砂防事業費
（社会資本整備総合交
付金）
飛生川
（白老町）

(50%) (2017) (2026)

遊砂地工　　　　N=1基
渓流保全工　　　L=1,500m
流木捕捉工　　　N=1基

3,600
1,720 1,800

(2016)

火山砂防事業費
（大規模特定砂防等事
業補助）
富良野川（下流堰堤
群）
（上富良野町）

(45%) (2021) (2038)

砂防堰堤工　　　N=4基
渓流保全工　　　L=1,000m

30,100
11,200 13,545

(2021)

R3 R20
(59%) (45%) (2021) (2038)

○ ○

・資材及び労務単価の上昇による増額（増額：8,477百万円）
・施設規模の変更などによる工事費の増額（増額：2,723百万円）

8,505

R3

R3 R20

主な変更
理由・内容

18

砂防堰堤工　　　N=4基
渓流保全工　　　L=1,000m

18,900 ○
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事業費１０億円以上増額地区一覧表

（令和７年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告） （様式４）
上段：前回評価

下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）

事業 完了

資料3 増額 採択 予定

備 考
総事業費 着手

事業量
変更

施設
規模
変更

整備
手法
変更

主要
工事

以外の
変更

調査・
設計の
追加・
変更

所管部
事業種別
地区名

(市町村名）

事 業 内 容

事業費（百万円）

うち道費
負担額

事 業 経 過

用地費
・

補償費

積算・
設計等
の基準
改定

自然増 その他

前回
評価
年度

・区分

事　業　費　増　額　要　因
整理番号

資料４

建設部

R2
(2020)

再

建設部

R2
(2020)

再

建設部

R2
(2020)

再

61

65

66

〇

主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価の上昇による増額(547百万円)
・工法、資材の運搬方法の変更等による工事費の増額(514百万円)
・資材運搬方法の変更等に伴う測量設計費の増額(130百万円)

(92%) (55%) (2016) (2035)
1,364

(2015)

H28 R17

〇 〇
709

H27

H28 R7

○

海岸高潮対策費
(社会資本整備総合交付
金)
岬町知円別海岸
（羅臼町）

(45%) (2017) (2048)

護岸　L=1,940m 8,890
1,273 4,001

(2015)

H29 R30 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価の上昇（1,273百万円）
(17%) (45%) (2017)

護岸　L=1,940m 7,617
3,428

(2049)

H27

H29 R30

(2048)

○

海岸高潮対策費
(社会資本整備総合交付
金)
飛仁帯海岸
（羅臼町）

(45%) (2017) (2049)

護岸　L=2,820m 10,500
1,549 4,725

(2015)

H29 R31 主な変更
理由・内容

・資材及び労務単価の上昇（1,549百万円）
(17%) (45%) (2017)

H27

H29 R31

21

護岸　L=2,820m 8,951
4,028

20

19

土留柵工　　L=420m（区間延長）
土留柵工　　L=1,608m（施工延
長）

1,289

急傾斜地崩壊対策事業
(社会資本整備総合交付
金)
長万部高砂1
(長万部町)

(55%) (2016) (2025)

土留柵工　　L=420m（区間延長）
土留柵工　　L=1,608m（施工延
長）

2,480
1,191
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