
令和7年度（2025年度）翌年度完了見込み地区一覧表
（様式５）

上段：前回評価

下段：令和７年６月２７日現在

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

147 280 240 36 281 1,222

32% 55% 74% 77% 100%

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

235 171 269 128 225 1,215

35% 49% 71% 81% 100%

－

区画整理（整地工、暗渠排水） A=21ha 258

77%

R7 -

○受益面積　96ha
○受益戸数 12戸
○整備内容
・区画整理（整地工、暗
渠排水） A=85ha
・排 水 路 L=2,460m
・測量設計費
・用地費及び補償費

740 － －(2025) -

R8

-

○受益面積　96ha
○受益戸数 12戸
○整備内容
・区画整理（整地工、暗
渠排水） A=89ha
・排 水 路 L=2,348m
・測量設計費
・用地費及び補償費

1,222 36

計 281

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

197

測量設計費 建物調査１式 4

用地補償費 電柱移設１式 3

941(2026)

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R８年度予定内容

排水路 L=186m 16

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

1 農政部

道営土地改良事業
費
（農地整備事業
（経営体育成
型））

なかふ中央
ちゅうおう

(中富良野町)
(2020)

R2

○受益面積　562ha
○受益戸数　56戸
○整備工種
・農道　L=2,218ｍ
・区画整理　A=253ha
・客土　A=16ha
・暗渠排水　A=89ha
・除礫　A=6ha

1,450 －(2026) (2018)

2 農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全
高度化事業）
（特別型：担い手
育成型）

小清水
こしみず

南第
みなみだい

２

(小清水町)

R2

R8 H30

道営土地改良事業
（水利施設等保全
高度化事業）
（畑地帯総合整備
中山間地域型）

－ －

農道 1112ｍ 69

区画整理(整地、暗渠排水、客土、心土破砕、土壌改良) 38.7ha 150

暗渠排水 7.2ha 6

81%

計 225

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

206

(2020)

R8

事前

○受益面積　498ha
○受益戸数　53戸
○整備工種
・農道　L=2,218ｍ
・区画整理　A=223ha
・暗渠排水　A=64ha

1,215 128 990(2026)

資料５
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令和7年度（2025年度）翌年度完了見込み地区一覧表
（様式５）

上段：前回評価

下段：令和７年６月２７日現在

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R８年度予定内容

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

資料５

R2
(2020)

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

600 450 520 400 375 4,353

60% 70% 82% 91% 100%

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

90 66 28 140 265 643

22% 33% 37% 59% 100%

農政部

道営農道整備事業
費
農地整備事業（通
作条件（一般農道
整備（保全対策
型））

浜中
はまなか

姉別
あねべつ

第
だい

２

（浜中町）

R2
(2020)

R8

－(2026)

R7 －
(2025) －

○受益面積　229ha
○受益戸数　8戸
農道修繕工　L=3,200ｍ
農道保全工　N=6箇所

470 － －

農道保全工 N=4箇所

L=1,437ｍ

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）59%

○受益面積　229ha
○受益戸数　8戸
農道修繕工　L=3,200ｍ
農道保全工　N=6箇所

643 140 378

計 265

－ － －

4

－

農道修繕工

R8

・排水路工　L=3,090ｍ 3,400

再 ・排水路工　L=3,090ｍ 4,353

3 農政部

道営土地改良事業
費
（水利施設等保全
高度化事業（水利
施設整備事業（基
幹水利施設整備
型））

山林
さんりん

川
がわ

（訓子府町）

H27

(2015)

(2026)

R8
(2026)

測量設計費 石標埋設 22

用地費及び補償費 農業休止補償１式 3

469

排水路工 L=311ｍ 350

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

400 3,978 91%

計 375

261

５カ年平均
年度事業費

4

118
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令和7年度（2025年度）翌年度完了見込み地区一覧表
（様式５）

上段：前回評価

下段：令和７年６月２７日現在

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R８年度予定内容

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

資料５

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

136 79 105 126 90 832

52% 61% 74% 89% 100%

1

12

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

65 55 50 60 130 520

43% 54% 63% 75% 100%

72

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

計

本数調整伐 A=12.44ha 18

5
水産
林務部

治山事業費
（復旧治山）

－

R6 － ・床固工N=11基
・谷止工N=1基
・本数調整伐A=114.3ha

566 －(2024) －

床固工 N=1基

南富良野
みなみふらの

（南富良野町）
みなみふらのちょう

５カ年平均
年度事業費

107

R2

－

R8

－

・床固工N=12基
・谷止工N=2基
・流木捕捉工N=1基
・筋工L=20.0m
・本数調整伐A=66.8ha

832(2026)

90

126 742 89%

(2019)

6
水産
林務部

治山事業費
（復旧治山）

津軽
つがる

R1

R5 －

（礼文町）
れぶんちょう (2019)

R8

－(2026)

・谷止工N=1基
・土留工L=83.0m
・水路工L=40.0m
・暗渠工l=970.0ｍ
・法枠工A=3,110.0m2
・柵工L=126.0m
・伏工A=3,630.0m2
・法切工V=1,340.0ｍ3
・植栽工N=765.0本

340 － － －

土留工 L=24.0m 12

R5に礼
文町で
発生し
た大雨
災の災
害復旧
事業を
優先実
施して
いたこ
とによ
る遅
れ。

水路工 L=25.3m 3

暗渠工 L=184.0m 1

(2023) － 法枠工 A=1,060.0m2 81

柵工 L=17.0m

伏工 A=1,080.0m2

法切工 V=430.0m3 19

75%

植栽工 N=70.0本 1・谷止工N=2基
・土留工L=66.0m
・水路工L=60.3m
・暗渠工l=1,019.5ｍ
・法枠工A=3,937.6m2
・柵工L=138.5m
・伏工A=3,225.4m2
・法切工V=3,137.0ｍ3
・筋工L=32.4m
・植栽工N=405.0本

520 60 390

計 130

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

72
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令和7年度（2025年度）翌年度完了見込み地区一覧表
（様式５）

上段：前回評価

下段：令和７年６月２７日現在

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R８年度予定内容

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

資料５

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

62 73 121 155 75 639

34% 45% 64% 88% 100%

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

32 2,284 2,486 3,744 1,000 10,416

9% 31% 54% 90% 100%

7
水産
林務部

治山事業費
（復旧治山）

北見
きたみ

北部
ほくぶ

R5 －

（北見市）
きたみし

(2026)

・床固工N=4基
・谷止工N=5基
・流路工L=190.0m
・管理道L=490.0m
・植栽工N=300.0本

375 － － －

床固工 N=1基 47

谷止工 N=1基 19

流木捕捉工 N=1基 7

R2

(2023) － 管理道 L=56.0m 2

(2019)

R8

－

・床固工N=5基
・谷止工N=7基
・流路工L=184.3m
・流木捕捉工N=2基
・筋工L=490.2m
・管理道L=704.0m
・植栽工N=77.0本

639 155 564 88%

計 75

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

97

8 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総
合交付金）

小樽環状線
おたるかんじょうせん

（小樽市）

H24

R8 R4

(2012)

再(2026)

延長　L=1.82km
ﾄﾝﾈﾙ工　L=1.2km
道路工　L=0.62km
橋梁工　N=1基

7,624 － － －

舗装工（トンネル内） L=1.2km 120

非常用設備工（トンネル内） L=1.2km 250

照明工（トンネル内） L=1.2km 200

(2026) (2022) 抗口補強盛土工 N=2箇所 30

道路工 L=0.62km 220

橋梁上部工 N=1基 30

測量設計費 環境調査・事業損失調査
・石標埋設 55

R8 延長　L=1.82km
ﾄﾝﾈﾙ工　L=1.2km
道路工　L=0.62km
橋梁工　N=1基

10,416 3,744 9,413 90%

用地費及び補償費
ガス管・電柱

・上下水道移設1式 95

計 1,000

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

1,909
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令和7年度（2025年度）翌年度完了見込み地区一覧表
（様式５）

上段：前回評価

下段：令和７年６月２７日現在

（百万円） （百万円） （百万円） （％）

備考事業
採択

完了
予定

事 業 内 容 数 量 等
事 業 費

(百万円)

前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容
総事業費

当該年度
事業費

累計
事業費

事 業 経 過
進捗率

R８年度予定内容

NO 所管部 事 業 種 別
ふりがな
地　区　名
（市町村名）

資料５

3

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

94 2 111 8 100 477

54% 54% 77% 79% 100%

R4 R5 R6 R7予定 R8予定 総事業費

120 16 309 129 50 788

36% 38% 77% 94% 100%

9 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総
合交付金）

直別共栄線
ちょくべつきょうえいせん

（浦幌町）

R4 ｰ

(2026)

延長　L=0.80km
道路工　L=0.80km 835 － － －

道路土工 V=5500m3 45

現場着
手後に
事業区
間内に
軟弱地
盤が確
認され
たこと
によ
り、追
加の設
計・施
工が発
生した
ため。

路盤工 L=250m 20

舗装工 L=800m 30

R2

(2022) ｰ 測量設計費 発注者支援業務 2

石標埋設・台帳補正

(2020)

R8

ｰ

延長　L=0.80km
道路工　L=0.80km
軟弱地盤改良　L=0.2km 477 8 377 79%

計 100

５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

63

10 建設部

河川総合流域防災
事業費
（社会資本整備総
合交付金）

利根別川
とねべつがわ

（岩見沢市）

R2

R6 ｰ

(2020)

管理用通路　L=5,200m
親水護岸　L=150m

900 － － －

管理用通路工 L=100m 18

舗装工 L=700m 20

測量設計費 台帳修正 12

(2024) ｰ

R8

ｰ
管理用通路　L=5,200m
親水護岸　L=150m

788 129 737 94%

計 50

(2026) ５カ年度別事業費（百万円）・進捗率（％）

５カ年平均
年度事業費

125
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