
　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）（様式１）

資料3 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

H30 R8 R4
(2018) (2026) (2022)

H30 R9 466
(2018) (2027) (8%)

H30 R8 R4
(2018) (2026) (2022)

H30 R9 630
(2018) (2027) (10%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 741
(2020) (2028) (37%)

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 873
(2020) (2028) (32%)

1

2

3

4

評価方法 担当委員

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

柏木委
員

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

千葉委
員

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

(2020)

事前

○受益面積　130ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=130ha

4,204 1,366 1,504 631 2,933 70%

－ － －

(2)
(5)

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

千葉委
員

R2

○受益面積　124ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=123ha
・排水路 L=262m

2,700 878 － －

4 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

豊葦第
とよあしだい

１ 美唄市

(2020)

事前

○受益面積　114ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=114ha

3,099 1,007 1,099 358 2,427 78%

－ － －

(2)
(5)

柏木委
員

R2

○受益面積　114ha
○受益戸数 10戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=114ha

2,000 650 － －

3 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

砂浜東第
すなはまひがしだい

２ 岩見沢市

(2018)

再

○受益面積　253ha
○受益戸数 25戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水） A=253ha

7,364 2,393 1,060 430 6,653 90%

－ － －

5H30

○受益面積　253ha
○受益戸数　28戸
○整備工種
区画整理（用水路、排水路、農道、整
地工、暗渠排水） A=253ha

6,304 2,049 － －

2 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

中士別第
なかしべつだい

２ 士別市

(2018)

再

○受益面積 446ha
○受益戸数 33戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=372ha
・用 水 路  L=5,660m
・排 水 路  L=15,466m

6,653 2,162 1,006 540 5,620 84%

事業
採択

着手
完了
予定

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表（大規模増額等地区）

所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容

1 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

上幌向第
かみほろむいだい

２ 岩見沢市

－ － －

(5)H30

○受益面積　443ha
○受益戸数　38戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=372ha
・用水路 L=5,660m
・排水路 L=15,466m

5,647 1,835 － －

整理
番号

資料７－１
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　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）（様式１）

資料3 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

評価方法 担当委員
事業
採択

着手
完了
予定

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表（大規模増額等地区）

所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容

整理
番号

資料７－１

H32 H40 H30
(2020) (2028) (2018)

R2 R10 651
(2020) (2028) (34%)

R3 R11 R1
(2021) (2029) (2019)

R3 R11 1,007
(2021) (2029) (35%)

R3 R11 R1
(2021) (2029) (2019)

R3 R11 976
(2021) (2029) (75%)

R3 R11 R1
(2021) (2029) (2019)

R3 R11 1,163
(2021) (2029) (61%)

(2021)

事前

○受益面積　114ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=114ha

3,519 1,144 1,619 456 2,240 64%

－ － －

(5)

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

中前委
員

R3

○受益面積　112ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=112ha

1,900 618 － －

18 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

暁第
あかつきだい

１ 南幌町

(2021)

事前

○受益面積　54ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水） A=54ha

2,539 825 1,239 263 1,558 61%

－ － －

(5)

(2021)

事前

○受益面積　108ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=108ha

4,535 1,474 1,635 628 3,172 70%

－ －
【大規模増

額等】

総事業費10
億円以上増

額

千葉委
員

R3

○受益面積　109ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=109ha

2,900 943 － － －

(5)16 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

豊葦第
とよあしだい

２ 美唄市

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

中前委
員

R3

○受益面積　49ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水） A=49ha

1,300 422 － －

17 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

円山
まるやま

栗山町

(2020)

事前

○受益面積　115ha
○受益戸数 14戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水、客土） A=115ha

2,923 950 1,013 362 2,074 71%

－ － －

(2)
(5)

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

柏木委
員

R2

○受益面積　117ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、整地
工、暗渠排水、客土） A=117ha
・排水路 L=448m

1,910 621 － －

10 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

西篠津北
にししのつきた

新篠津村5

8

7

6

2



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）（様式１）

資料3 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

評価方法 担当委員
事業
採択

着手
完了
予定

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表（大規模増額等地区）

所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容

整理
番号

資料７－１

R2 R8 －
(2020) (2026) －

R2 R9 531
(2020) (2027) (58%)

H31 R5 －
(2019) (2023) －

H31 R8 87
(2019) (2026) (9%)

R2 R9 －
(2020) (2027) －

R2 R9 370
(2020) (2027) (45%)

R4 R13 R2
(2022) (2031) (2020)

R4 R13 3,720
(2022) (2031) (52%)

R4 R13 R2
(2022) (2031) (2020)

R4 R13 4,510
(2022) (2031) (68%)

13

11

12

30
水産
林務部

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業） 石狩湾周辺

いしかりわんしゅうへん

天塩町
遠別町
初山別村
羽幌町
苫前町
小平町
留萌市
増毛町
石狩市
小樽市
余市町
古平町
積丹町

(2022)

事前

魚礁　V=154,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=4.10ha
着定基質（産卵礁）　A=28.00ha
着定基質（産卵藻場）　A=4.00ha
着定基質（単体礁）　A=3.20ha

11,467 5,365 4,881

－ － －

(5)

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

全員
評価

R4

魚礁　V=154,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=4.10ha
着定基質（産卵礁）　A=13.00ha
着定基質（産卵藻場）　A=4.00ha
着定基質（単体礁）　A=3.20ha

6,586 3,198 － －

371 3,138 27%

(2022)
事前

魚礁　V=189,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=6.55ha
着定基質（産卵礁）　A=11.00ha

11,285 5,367 4,130 410

－ －

(5)

2,959 26%

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

柏木委
員

魚礁　V=189,000空㎥
着定基質（囲い礁）　A=6.55ha
着定基質（産卵礁）　A=3.00ha

7,155 3,434 － － －

859 64%

(2020)

－

○受益面積　385ha
○受益戸数 75戸
○整備工種
・農業用用排水施設（頭首工）N=2基

1,351 419

－ － －

(2)

【大規模増
額等】

自然増除外
時に総事業
費10億円以
上となった

地区

渡部委
員長

R2

○受益面積　385ha
○受益戸数 75戸
○整備工種
・農業用用排水施設（頭首工）N=2基

830

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化
事業）
（畑地帯総合整備中山間
地域型(単独営農用水)）

(2019)

－

○受益面積　3405ha
○受益戸数　69戸
○整備工種
・営農用水　施設一式
　　　　　　L=8272m

1,222 336 232 145 1,222

－ － － (6)
令和6年
度再評
価：翌年
度完了見
込み地区
の工期延
伸のため100%

【大規模増
額等】

自然増除外
時に総事業
費10億円以
上となった

地区

泉委員
H31

○受益面積　3405ha
○受益戸数　69戸
○整備工種
・営農用水　施設一式
　　　　　　L=8681m

990 272 － －

26 農政部

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化
事業）
（特別型：畑地帯担い手
支援型）

西
にし

足寄
あしょろ 足寄町、

本別町10

257 － －

27 農政部

道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化
事業（水利施設整備事業
（基幹水利施設保全
型））

余市
よいち

川
かわ

第
だい

２
仁木町・
赤井川村

29
水産
林務部

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業） 日本海宗谷

にほんかいそうや

礼文町
利尻富士町
利尻町
稚内市

R4

521 151

(2020)

－

○受益面積　41ha
○受益戸数 6戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水） A=41ha

1,601 520 681 150 1,546 97%

－ － －

(2)
(7-
イ)

【大規模増
額等】

自然増除外
時に総事業
費10億円以
上となった

地区

千葉委
員

R2

○受益面積　39ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排水路、農道、
整地工、暗渠排水） A=39ha

920 299 － －

19 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体
育成型））

幌内沢
ほろないさわ

厚真町9

3



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）（様式１）

資料3 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

評価方法 担当委員
事業
採択

着手
完了
予定

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表（大規模増額等地区）

所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容

整理
番号

資料７－１

R4 R13 R2
(2022) (2031) (2020)

R4 R13 3,445
(2022) (2031) (70%)

R2 R10 R2
(2020) (2028) (2020)

R2 R19 466
(2020) (2037) (22%)

R2 R5 －
(2020) (2023) －

R2 R10 338
(2020) (2028) (114%)

H30 R6 －
(2018) (2024) －

H30 R10 351
(2018) (2028) (95%)

H16 R9 R4
(2004) (2027) (2022)

H16 R10 630
(2004) (2028) (6%)

R2 R8 －
(2020) (2026) －

R2 R10 333
(2020) (2028) (39%)

14

153 967 72%

(2020)

－
延長　L=490m
道路工　L=420.4m
橋梁工　L=69.6m

1,336 534 486

－ － －

(2)

【大規模増
額等】

自然増除外
時に総事業
費10億円以
上となった

地区

有村副
委員長

R2

延長　L=490m
道路工　L=420.4m
橋梁工　L=69.6m

850 340 － －

45 建設部
道路改築事業費
（道路メンテナンス事業
費補助）

襟裳公園線
えりもこうえんせん

えりも町

(2004)

再
延長　L=6.48km
道路工　L=5.96km
橋梁工　N=6橋（0.52km)

13,506 5,402 2,506 1,876

－ －

(5)

10,450 77%

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

有村副
委員長

延長　L=6.48km
道路工　L=5.96km
橋梁工　N=6橋(0.52km)

11,000 4,400 － － －

74 400 50%

44 建設部
道路改築事業費
（社会資本整備総合交付
金）

奥尻島線
おくしりとうせん

奥尻町
H16

(2018)

－
延長　L=114m
道路工　L=103.1m
橋梁工　L=10.9m

795 318 425

－ －
(6)

令和5年
度再評

価：翌年
度完了見
込み地区
の工期延
伸のため

【大規模増
額等】

完了見込み
報告地区の
工期延伸

有村副
委員長

延長　L=114m
道路工　L=103.1m
橋梁工　L=10.9m

370

松前町
H30

374 57%

(2020)

－

・法枠工A=6,775.6m2
・吹付工A=1,540.8m2
・伏工A=3,077.5m2
・法切工V=946.0m3

659 330 363

－ － －

(2)

【大規模増
額等】

自然増除外
時の総事業
費が2倍以上

増額

厚井委
員

R2

148 －

18

17

(2019)
再 護岸（改良）L=276.8ｍ 3,253 1,464 1,153 687

－ －
(4)
(5)

1,069 33%

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

中前委
員

148 －

36

－ －

43 建設部
道路改築事業費
（道路メンテナンス事業
費補助）

松前港線
まつまえこうせん

(2022)

事前
魚礁　V=84,000空㎥
着定基質（産卵礁）　A=106.00ha 8,592 4,296 3,702 257

－ －

(5)

2,774 32%

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

渡部委
員長

魚礁　V=77,000空㎥
着定基質（産卵礁）　A=84.00ha 4,890 －

31
水産
林務部

水産基盤整備事業費
（水産環境整備事業） 北海道太平洋西部

ほっかいどうたいへいようせいぶ

苫小牧市
厚真町
むかわ町
日高町
新冠町

新ひだか町
浦河町
様似町
えりも町

R4

護岸（改良）L=276.8ｍ 2,100 945 －

25

－

33
水産
林務部

漁港海岸保全事業費（補
助） 古平

ふるびら
古平町

H31

・法枠工A=3,453.8m2
・吹付工A=654.4m2
・伏工A=1,763.4m2
・法切工V=518.0m3

296 －

水産
林務部

治山事業費
（緊急機能強化・老朽化
対策）

紅葉山
もみじやま

北見市

19

15

2,445 － －

－

16

4



　上段：前回評価

　下段：今回評価（令和７年６月２７日現在）（様式１）

資料3 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％）

評価方法 担当委員
事業
採択

着手
完了
予定

進 捗 率 再評価
対　象
区　分

総事業費
左記のうち
道費負担額

増 減 額
左記の
うち
自然増

自然増
除外時の
増減額

累 計
事 業 費

令和7年度（2025年度）　公共事業再評価地区一覧表（大規模増額等地区）

所管部 事 業 種 別
ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 前回
評価
年度
・区分

事 業 内 容

整理
番号

資料７－１

H28 R7 R2
(2016) (2025) (2020)

H28 R8 504
(2016) (2026) (15%)

R2 R6 －
(2020) (2024) －

R2 R12 725
(2020) (2030) (91%)

R2 R6 －
(2020) (2024) －

R2 R12 639
(2020) (2030) (213%)

H29 R8 R3
(2017) (2026) (2021)

H29 R11 1,647
(2017) (2029) (88%)

R3 R20 R1
(2021) (2038) (2019)

R3 R20 2,723
(2021) (2038) (14%)

R2 R5 ー
(2020) (2023) ー

R2 R9 286
(2020) (2027) (191%)

H28 R7 R2
(2016) (2025) (2020)

H28 R17 644
(2016) (2035) (50%)

R2 R5 ー
(2020) (2023) ー

R7 R12 186
(2025) (2030) (113%)

20

25

27 63 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付
金）

留萌
るもいみなとまちにちょうめ

港町2丁目 留萌市
R2

64 401 80%

61 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付
金）

(2020)

－
土留柵工　　L=171m（区間延長）
土留柵工　　L=336m（施工延長） 400 220 236 50

－ －

(1)

57 14%

【大規模増
額等】

自然増除外
時の総事業
費が2倍以上

増額

厚井委
員

土留柵工　　L=171m（区間延長）
土留柵工　　L=336m（施工延長） 164 91 － － －

土留柵工　　L=420m（区間延長）
土留柵工　　L=1,608m（施工延長） 2,480 1,364 1,191 547

－ －
(4)
(5)

645 26%

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

渡部委
員長

土留柵工　　L=420m（区間延長）
土留柵工　　L=1,608m（施工延長） 1,289 709 － － －

長万部高砂1
おしゃまんべたかさごいち

長万部町
H27

(2020)

－
土留柵工　　L=140m（区間延長）
土留柵工　　L=275m（施工延長） 500 276 350

－ － －

(2)

【大規模増
額等】

自然増除外
時の総事業
費が2倍以上

増額

厚井委
員

R2

土留柵工　　L=140m（区間延長）
土留柵工　　L=275m（施工延長） 150 83 － －

(2015)

再

(2021)

事前
砂防堰堤工　　　N=4基
渓流保全工　　　L=1,000m 30,100 13,545 11,200

－ － －

(5)

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

全員
評価

R3

砂防堰堤工　　　N=4基
渓流保全工　　　L=1,000m 18,900 8,505 －

－ －

(5)

2,889 80%

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

厚井委
員

遊砂地工　　　　N=1基
渓流保全工　　　L=1,500m
流木捕捉工　　　N=1基

1,880 940 － － －

60 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付
金）

小樽勝納
おたるかつない

小樽市

8,477 800 3%

187 19%

57 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付
金）

飛生川
とびうかわ

(2020)

－ 砂防堰堤工　　　N=1基 980 490 680

－ － －

(2)

【大規模増
額等】

自然増除外
時の総事業
費が2倍以上

増額

泉委員
R2

砂防堰堤工　　　N=1基 300

(2016)

26

(2020)

－
管理用通路　L=2,000m
親水護岸　L=21m
転落防止柵　L=2,000m

1,678 755 878 153

－ －

(2)

746 44%

【大規模増
額等】

自然増除外
時に総事業
費10億円以
上となった

地区

泉委員

150 － －

56 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付
金）

大学の沢川
だいがくのさわかわ

室蘭市

白老町
H28

管理用通路　L=2,000m
親水護岸　L=21m
転落防止柵　L=2,000m

800 360 － － －

51 建設部
河川総合流域防災事業費
（社会資本整備総合交付
金）

松倉川
まつくらがわ

函館市
R2

24

23

22

1,105

21

－

58

41

建設部
火山砂防事業費
（大規模特定砂防等事業
費補助）

富良野川（下流堰堤群）
ふら のが わ か りゅ うえ んて いぐ ん 上富良野

町

再
遊砂地工　　　　N=1基
渓流保全工　　　L=1,500m
流木捕捉工　　　N=1基

3,600 1,800 1,720 73

4,880 96%

(2015)

再
延長　L=2.7km
道路工　L=2.55km
橋梁工　L=0.15km

5,080 2,032 1,609

－ －

(4)
(5)
(6)

令和6年
度再評

価：翌年
度完了見
込み地区
の工期延
伸のため

【大規模増
額等】

総事業費10
億円以上増

額

有村副
委員長

延長　L=2.7km
道路工　L=2.55km
橋梁工　L=0.15km

3,471 1,388 － － －

46 建設部
道路改築事業費
（道路交通安全施設等整
備事業費補助）

幕別帯広芽室線
まくべつおびひろめむろせん

幕別町
H27

5


