
※令和８年４月１日以降に入札を行うものから適用 

営繕工事における週休２日工事の制度概要 
１ 概要 

項目 内容 

目的 
・「現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保」を

図るための取組の一つとして、建設現場における週休２日を確保するための制度 

週休２日 

・完全週休２日（土日） 

 対象期間の全ての週においてごとに現場閉所（現場休息）日数が２日以上の水準に達

する状態 

・月単位の週休２日 

 対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現

場休息）率」という。）が 28.5％（８日／28 日）以上の水準に達する状態 

・通期の週休２日 

対象期間内の現場閉所（現場休息）率が、28.5％（８日/28 日）以上の水準に達する

状態 

現場閉所 

（現場休息） 

・現場閉所とは、１日を通して、現場事務所での事務作業を含む一切の作業がなく、現

場が閉所された状態 

・現場休息とは、分離・分割発注した工事の場合で、各発注工事単位で、１日を通して、

現場事務所での事務作業を含む一切の現場作業がない状態 

対象期間 

・現場における準備作業（現場事務所や仮設資材の搬入・設置等）に着手した日から後

片付け作業（現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等）を終えた日までの期間 

・ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間（自主施工期間で工事を一時中止する期間を含む。）な

どは含まない 

発注方式 

・受注者希望方式（受注者が、工事着手前に発注者に対して完全週休２日及び月単位の

週休２日に取り組む旨を協議。完全週休２日及び月単位の週休２日が達成できない場

合においても通期の週休２日による施工を行わなければならない。） 

予定価格 
・「月単位の週休２日」の達成を前提に、労務費を補正し工事費を算出して予定価格を

作成 

契約額の変更 
・現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「完全週休２日（土日）」を達成した場

合は、増額変更する。なお、「月単位の週休２日」が未達成の場合は、減額変更する。 

 

２ 事務の流れ 

段階 
受注者 

（現場代理人） 

道建築局 

（工事監督員又は計画管理課担当者） 

公告 
 ・対象工事である旨を明記 

（公告及び特記仕様書） 

入札 
・月単位の週休２日の達成を前提に、

労務費補正を考慮した金額で応札 

 

初回打合せ時等 

・完全週休２日及び月単位の週休２日

の取組を協議 

・対象期間を設定 

・計画工程表を提出（様式は任意とし、

他の書類と兼ねることができる。） 

 

施工中 

・対象期間を変更する必要が生じた時

などには、現場代理人は工事監督員

と協議 

・計画工程表及び既存の書類等により現場閉所

（現場休息）状況を確認 

・達成状況に応じて、設計変更 

完成後 
・依頼があった場合、アンケート調査

に協力 

 

 


