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水道広域化推進プラン策定に向けた作業スケジュール【案】

事　　　項

ソフト連携
シミュレーション委託

２月 ３月

令和２年度 令和３年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

水道広域化推進プラン
策定

ハード連携
シミュレーション委託

８月 12月 １月９月 10月 11月

プラン策定検討会
(有識者検討会議)

地区別検討会議
（11圏域）

６月 ７月４月 ５月

適宜開催

適宜開催

10月 11月 12月 １月

令和４年度
２月 ３月

ソフト連携シミュレーション業務委託（8/26～3/19）

第２回（書面開催）

現状分析、将来推計、課題分析結果の報告

ソフト連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(案)に関する意見聴取

ハード連携シミュレーション業務委託

第３回(6/4)

現状分析、将来推計、課題分析結果の報告

ソフト連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(案)に関する意見交換

第４回(10/13)

ソフト連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ実施方法(案)に関する意見交換

第５回(2/12)

ソフト連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果（案）の報告

ハード連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(案)に関する意見交換

第３回(3月下旬頃予定)

ソフト連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果の報告

ハード連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(案)に関する意見交換

委託契約準備事

ハード連携シミュレーション業務委託内容検討

プラン作成作業(令和４年度策定）

市町村

アンケート調査

第６回

ハード連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ実施方法(案)に関する意見交換

第７回

ハード連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果（案）の報告

広域連携の推進方針(広域化推進プラン)について意見交換

第４回

ハード連携ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果の報告

広域連携の推進方針(広域化推進プラン)について意見交換

委託契約準備事務


