
北海道トンネル長寿命化修繕計画一覧（R6.2）

施設諸元 点検結果及び点検計画 修繕計画

札幌 夕張トンネル 札幌夕張線 2004 421.5 2021 Ⅲ 2026 修繕 2021 2022
札幌 玉の湯トンネル 当別浜益港線 1992 295 2021 Ⅱ 2026
札幌 北竜トンネル 増毛稲田線 1989 280 2021 Ⅲ 2026 修繕 2022 2024
札幌 上砂川トンネル 赤平奈井江線 1992 310 2022 Ⅱ 2027
札幌 新歌志内トンネル 赤平奈井江線 2003 1025.1 2021 Ⅱ 2026
札幌 白亜トンネル 岩見沢三笠線 2004 157 2021 Ⅱ 2026
札幌 恵庭トンネル 恵庭岳公園線 2000 145 2021 Ⅱ 2026
札幌 大滝トンネル 美唄富良野線 1996 411 2022 Ⅲ 2027 修繕 2022 2024
札幌 富芦トンネル 美唄富良野線 1996 2733 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2024
札幌 幌子トンネル 美唄富良野線 2012 1821 2021 Ⅱ 2026
札幌 東美唄トンネル 美唄富良野線 2019 660 2021 Ⅱ 2026
札幌 鮫淵トンネル 赤平滝川線 1987 132 2021 Ⅱ 2026
札幌 多度志トンネル 多度志一己線 2000 273 2021 Ⅲ 2026 修繕 2022 2025
札幌 かもいトンネル 砂川歌志内線 1994 218 2021 Ⅱ 2026
小樽 朝里峠トンネル 小樽定山渓線 1999 615.5 2018 Ⅲ 2023 修繕 2019 2022
小樽 冷水トンネル 余市赤井川線 2011 1281 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2025
小樽 新祝津トンネル 小樽海岸公園線 1990 253.5 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2024
小樽 新高島トンネル 小樽海岸公園線 1987 519 2022 Ⅱ 2027
小樽 豊井トンネル 小樽海岸公園線 1990 146 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2024
小樽 然別トンネル 然別余市線 1994 150 2022 Ⅲ 2027 修繕 2022 2024
小樽 河鹿トンネル 島牧美利河線 2005 1227 2022 Ⅱ 2027
小樽 入舸トンネル 野塚婦美線 2006 348 2022 Ⅱ 2027 修繕 2022 2024
小樽 日司トンネル 野塚婦美線 2001 165 2022 Ⅲ 2027 修繕 2022 2024
小樽 望洋台トンネル 小樽環状線 1999 401 2022 Ⅱ 2027 修繕 2023 2025
小樽 神恵内トンネル 古平神恵内線 1974 283 2022 Ⅱ 2027
小樽 清川トンネル 古平神恵内線 1970 437 2022 Ⅲ 2027 修繕 2020 2024
小樽 六志内トンネル 古平神恵内線 2010 215 2022 Ⅱ 2027
小樽 熊見覆道 古平神恵内線 1984 102 2017 Ⅱ 2023
小樽 水松沢トンネル 泊共和線 2019 1446 2020 Ⅰ 2025
小樽 国富大山トンネル 泊共和線 2017 1544 2020 Ⅰ 2025
小樽 茅沼トンネル 泊共和線 2022 246 2024
小樽 渋井トンネル 泊共和線 2022 92 2024
小樽 宮丘トンネル 泊共和線 2021 1112 2022 Ⅰ 2027
函館 天の川きららトンネル 江差木古内線 2009 511 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2024
函館 新吉堀トンネル 江差木古内線 2016 1506 2018 Ⅱ 2023
函館 鴨石トンネル 奥尻島線 1972 60 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
函館 神威トンネル 奥尻島線 1979 87 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
函館 湯の浜トンネル 奥尻島線 1982 101 2022 Ⅱ 2027
函館 幌内トンネル 奥尻島線 1982 138 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
函館 日浦１号トンネル 函館恵山線 1968 16 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2025
函館 日浦２号トンネル 函館恵山線 1968 62.1 2022 Ⅱ 2027
函館 日浦３号トンネル 函館恵山線 1968 32.2 2022 Ⅱ 2027
函館 日浦４号トンネル 函館恵山線 1968 32.5 2022 Ⅱ 2027
函館 日浦５号トンネル 函館恵山線 1968 11.6 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2025
函館 日浦６号トンネル 函館恵山線 1968 19.6 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2025
函館 日浦７号トンネル 函館恵山線 1968 21.6 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2025
函館 さくらんぼトンネル 八雲厚沢部線 1990 141 2022 Ⅱ 2027
函館 山蕗トンネル 八雲厚沢部線 1998 982 2022 Ⅱ 2027
函館 新川汲トンネル 函館南茅部線 2008 2056 2022 Ⅱ 2027
函館 矢別トンネル 函館南茅部線 1972 257 2022 Ⅱ 2027 修繕 2015 2025
函館 いさりびトンネル 小谷石渡島知内停車場線 2003 150 2022 Ⅱ 2027
函館 しおさいトンネル 小谷石渡島知内停車場線 1997 328.5 2022 Ⅱ 2027
函館 岩部トンネル 岩部渡島福島停車場線 1955 66 2022 Ⅱ 2027
函館 女郎岬トンネル 岩部渡島福島停車場線 1954 36 2022 Ⅱ 2027
函館 鷹の巣トンネル 北檜山大成線 1995 176 2021 Ⅲ 2026 修繕 2021 2025
函館 鵜泊隧道 北檜山大成線 1962 42 2022 Ⅲ 2027 修繕 2022 2024
函館 帆越山トンネル 北檜山大成線 2004 1857 2022 Ⅲ 2027 修繕 2013 2024
函館 太田トンネル 北檜山大成線 2011 3395 2021 Ⅲ 2026 修繕 2021 2024
函館 日昼部トンネル 北檜山大成線 2011 1161 2022 Ⅲ 2027 修繕 2021 2023
函館 原木温泉トンネル 蛾眉野原木線 2003 56 2022 Ⅱ 2027
室蘭 オロフレ小トンネル 洞爺湖登別線 1978 39.4 2020 Ⅲ 2025 修繕 2018 2021
室蘭 オロフレトンネル 洞爺湖登別線 1988 935 2020 Ⅲ 2025 修繕 2018 2022
室蘭 厚穂トンネル 平取厚真線 1980 411 2020 Ⅱ 2025 修繕 2015 2020
室蘭 ホロホロトンネル 白老大滝線 1997 85 2020 Ⅱ 2025 修繕 2023 2024
室蘭 森野トンネル 白老大滝線 1991 330 2020 Ⅲ 2025 修繕 2020 2023
室蘭 天神トンネル 室蘭環状線 1982 315 2020 Ⅲ 2025 修繕 2016 2024
室蘭 東湖畔トンネル 洞爺公園洞爺線 2018 463 2020 Ⅰ 2025
室蘭 龍神の森トンネル 上幌内早来停車場線 2006 333.5 2022 Ⅲ 2027 修繕 2024 2025
室蘭 厚幌トンネル 上幌内早来停車場線 2013 134 2022 Ⅱ 2027
室蘭 カムイチャシトンネル 大岸礼文停車場線 1996 86.7 2020 Ⅱ 2025
室蘭 チャストンネル 大岸礼文停車場線 1997 144.2 2020 Ⅱ 2025
室蘭 蘭法華隧道 登別港線 1932 117 2020 Ⅲ 2025 修繕 2019 2022
室蘭 大有珠トンネル 洞爺湖公園線 1990 126 2020 Ⅱ 2025 修繕 2021 2023
室蘭 野深トンネル 高見西舎線 2006 291.5 2020 Ⅱ 2025
室蘭 オビラルカトンネル 北進平取線 2000 499 2020 Ⅲ 2025 修繕 2022 2023
室蘭 メルクンナイトンネル 北進平取線 2014 592 2020 Ⅲ 2025 修繕 2022 2023
室蘭 伊達トンネル 上長和萩原線 1995 636 2020 Ⅱ 2025 修繕 2021 2023
旭川 和幌トンネル 和寒幌加内線 1990 300 2019 Ⅲ 2024 修繕 2018 2021
旭川 湯内トンネル 旭川多度志線 2008 1930 2019 Ⅱ 2024
旭川 於鬼頭トンネル 下川愛別線 1995 1106 2019 Ⅲ 2024 修繕 2021 2022
旭川 糸魚トンネル 下川愛別線 1970 230 2022 Ⅱ 2027 修繕 2023 2025
旭川 赤岩トンネル 夕張新得線 2007 2114.6 2020 Ⅲ 2025 修繕 2018 2024
旭川 占冠トンネル 夕張新得線 1991 416.5 2020 Ⅱ 2025
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旭川 第二占冠トンネル 夕張新得線 1994 1230 2020 Ⅱ 2025
旭川 エオルシトンネル 天人峡美瑛線 1995 440.5 2019 Ⅱ 2024
旭川 天人峡トンネル 天人峡美瑛線 1984 309 2019 Ⅲ 2024 修繕 2023 2025
旭川 羽衣トンネル 天人峡美瑛線 2003 872.5 2020 Ⅱ 2025
旭川 名母トンネル 名寄遠別線 1991 1842 2018 Ⅲ 2023 修繕 2015 2024
留萌 清川トンネル 遠別中川線 1988 60 2018 Ⅱ 2023 修繕 2024 2025
留萌 咲花トンネル 遠別中川線 2002 1028.3 2018 Ⅲ 2023 修繕 2024 2025
留萌 平成トンネル 遠別中川線 1995 118.5 2018 Ⅱ 2023 修繕 2024 2025
留萌 滝下トンネル 小平幌加内線 1983 216 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2021
留萌 中幌トンネル 幌糠小平停車場線 1993 254 2018 Ⅱ 2023
留萌 霧平トンネル 霧立小平線 1999 641.5 2018 Ⅱ 2023
留萌 萌平トンネル 留萌小平線 2008 489.5 2018 Ⅱ 2023
稚内 歌登トンネル 枝幸音威子府線 2008 526.5 2018 Ⅱ 2023
稚内 天の川トンネル 美深中頓別線 1995 1353 2018 Ⅲ 2023 修繕 2018 2021
稚内 新桃岩トンネル 元地香深線 2015 1489 2016 Ⅱ 2023
稚内 豊幌トンネル 豊富中頓別線 1994 310 2018 Ⅲ 2023 修繕 2018 2021
網走 美岬トンネル 網走公園線 2006 1030 2021 Ⅱ 2026 修繕 2018 2021
網走 札中トンネル 遠軽雄武線 1985 570 2021 Ⅱ 2026
網走 美幌トンネル 北見美幌線 1992 420 2021 Ⅱ 2026 修繕 2019 2021
網走 金八トンネル 紋別丸瀬布線 2009 1752 2021 Ⅱ 2026
帯広 観音トンネル 本別浦幌線 1970 210 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2022
帯広 千代田トンネル 帯広浦幌線 1997 277 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2021
帯広 湖畔トンネル 鹿追糠平線 1993 350 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2022
帯広 あかしやトンネル 静内中札内線 1996 654 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
帯広 いたやトンネル 静内中札内線 1992 730 2018 Ⅲ 2023 修繕 2021 2024
帯広 かしわトンネル 静内中札内線 1990 614.8 2018 Ⅲ 2023 修繕 2021 2023
帯広 かつらトンネル 静内中札内線 1995 279 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
帯広 かんばトンネル 静内中札内線 1996 761 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
帯広 しんぱくトンネル 静内中札内線 1996 407.5 2018 Ⅱ 2023
帯広 にれトンネル 静内中札内線 1994 383 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
帯広 みずきトンネル 静内中札内線 1991 244 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023 2025
帯広 二宮トンネル 尾田豊頃停車場線 1972 56.5 2018 Ⅱ 2023
帯広 トムラウシ第一トンネル 忠別清水線 1982 466.6 2022 Ⅱ 2027
帯広 トムラウシ第二トンネル 忠別清水線 1982 775 2021 Ⅲ 2026 修繕 2023 2024
帯広 厚内トンネル 直別共栄線 2008 218.8 2018 Ⅱ 2023
帯広 音調津トンネル 音調津陣屋線 2003 486 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2020
釧路 ざいもく岩トンネル 知床公園羅臼線 1994 390 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2021
釧路 天狗岩トンネル 知床公園羅臼線 2006 850 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2021
釧路 知円別トンネル 知床公園羅臼線 2002 849 2018 Ⅲ 2023 修繕 2020 2021
釧路 マッカウストンネル 知床公園羅臼線 2013 498.5 2018 Ⅱ 2023
釧路 散布トンネル 別海厚岸線 1985 498 2018 Ⅱ 2023
釧路 昆布森トンネル 根室浜中釧路線 2005 382 2018 Ⅱ 2023
釧路 榊町トンネル 根室浜中釧路線 1980 108 2018 Ⅱ 2023
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