
令和３年度に係る随時監査(工事)の結果に対する措置状況

第１ 監査の結果の報告
令和３年度に係る随時監査（工事）の結果については、令和４年３月１日に議会、知事、

教育委員会に報告（令和４年３月１日付け北海道公報第286号で公表）した。

第２ 監査の結果に基づき講じた措置

監 査 報 告 の 内 容 講 じ た 措 置

合規性の視点から是正又は改善を求めたもの

１ 積算

《指導事項》 工事の積算に当たっては、積算担当者及
道路工事において、橋梁の長寿化工事（耐震 び関係職員に数量の十分な確認を行うよう

補強）の積算に当たり、落橋防止装置工の塗装 指導し、適正な積算に努めます。
面積を誤って算出したため、設計金額が９１万 なお、当該工事においては、受注者と協
３，０００円過少となっていた。 議の上、設計変更を行いました。

（渡島総合振興局）

《指導事項》 工事の積算に当たっては、設計書審査を
河川工事において、護岸工の施工に当たり、 徹底するよう関係職員を指導し、適切な事

既設構造物を取り壊して発生したコンクリート 務処理に努めます。
殻については、建設副産物適正処理マニュアル なお、当該工事においては、受注者と協
に基づき、かごマットの中詰材として使用でき 議の上、設計変更を行いました。
るものは再利用し、使用できないものは、運搬
処分するものとして積算していたが、再利用す
るコンクリート殻や玉石等の数量を誤って積算
したため、設計金額が７４万８，０００円過少
となっていた。

（オホーツク総合振興局）

《指導事項》 共通仮設費の積算に当たっては、設計書
道路工事において、共通仮設費の積算に当た 審査を徹底するよう関係職員を指導し、適

り、交通誘導警備員数を３４４人としなければ 切な事務処理に努めます。
ならないが、誤って３０８人と積算したため、 なお、当該工事においては、受注者と協
設計金額が８１万４，０００円過少となってい 議の上、設計変更を行いました。
た。

（十勝総合振興局）

《指導事項》 工事の積算に当たっては、歩掛りの適用
農業改良工事において、管路工の施工に伴う 及び施工条件に十分留意した積算となるよ

土砂運搬費の積算に当たり、積込に使用する機 う関係職員を指導するとともに、設計書の
種の適用を誤ったため、設計金額が１９５万 審査体制の強化を図り適切な積算となるよ
８，０００円過少となっていた。 う努めます。

（胆振総合振興局）

２ 事務処理

《指導事項》 工事の仮設工法、交通誘導員の配置につ
農業改良工事において、排水路及び用水路の いては、現場条件、経済性を勘案した設計

施工に当たり、敷鉄板による仮設道路の施工方 となるよう関係職員を指導し、適切な設計
法について、設計図書の条件が現場条件と一致 となるよう努めます。
しないことが発見されたため、交通誘導警備員 なお、手続きにつきましては、直ちに設
の追加配置や敷鉄板の使用数量の変更が必要と 計変更により是正しました。
なり、これに伴い行うべき設計変更の手続きを
行われていなかった。

（石狩振興局）


