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IIM-1
建設計画説明会

Rapidus株式会社
鹿島建設株式会社
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2IIM全景

作図協力：鹿島建設本図はイメージ図です



©2023 Rapidus Corporation. All rights reserved.

3

IIM-1

千歳湖

N

新千歳空港

千歳市街
至 札幌

至 苫小牧

空港公園

日の出ランプ

寿ランプ

千歳市役所

航空自衛隊
千歳基地

至 苫小牧東IC

至 新千歳空港IC

千歳科学技術大

至 追分

陸上自衛隊
東千歳駐屯地

至千歳東IC

新千歳空港ランプ

新千歳柏台
太陽光発電所

千歳湖
美々公園

千歳美々ワールド

IIM-1
計画地

N

工事で発生する残土は、千歳美々ワールド内で流用します。

計画地・配置図

「マイクロソフト BING Maps」 「国土地理院 地理院地図」
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

工場棟

年　月
2023年（令和５年） 2024年（令和6年） 2025年（令和7年）

マイルストーン

造成・外構

新築着工

▼

準備工事

造成工事

杭工事

基礎・免震工事

土工事

内装・設備工事

外構工事

地上躯体工事

屋上緑化

屋根・外装工事

準備・造成 工場棟

設備機器

立上げ開始

▼

製造装置

搬入開始

▼

ライン

稼働開始

▼

IIM工事スケジュール
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5施工ステップ図

STEP1  2023年9月
杭・土工事イメージ

STEP2 2023年11月
基礎工事イメージ

STEP3 2024年3月
上部躯体工事イメージ

STEP4 2024年10月
内装・外装・設備工事イメージ

杭工事

造成工事

基礎工事

鉄骨工事
内装・設備工事

外装工事
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資材製造 現場施工

CO₂削減

施設運営時CO2削減

Scope 1（直接排出）

Scope 2（エネルギー間接排出）

施設運用

建物運用時
CO2削減対策

建設時CO2削減

施工資材製造

Scope３（その他の間接排出）

資材製造時
CO2削減対策

建設時CO₂排出削減に取組みます

建設時
CO2排出削減

建設時CO₂排出量削減に向けた取組み
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資材製造 環境配慮型コンクリートの採用に取組みます

• 製造時にCO₂排出量の多いセメントを高炉スラグ含有の環境
配慮型に置き換え
→ コンクリート製造時のCO₂排出を削減

CO₂削減

コンクリートのCO₂排出量

▲約40％

建設時CO₂排出量削減に向けた取組み

環境配慮型コンクリートを使用した工場PCa躯体の採用
・ 高炉スラグ高含有型セメント高炉セメントB種コンクリートの採用

高炉スラグ微粉末 犬走のPca パラペットPCa基礎コンクリートに採用

基礎コンクリート
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現場施工 省エネ教育と運用

実施講習会（例）

• トラック運転手、油圧ショベルのオペレーター等に対し、省燃費運転の実施講習会を
定期的に実施

省燃費運転研修（例）

CO₂削減

建設時CO₂排出量削減に向けた取組み
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4R
Refuse Reduse

Reuse Recylce

持込抑制 発生抑制

再利用 再資源化

4R活動を推進し、建設廃棄物の最終処理量を削減します

CO₂削減

建設廃棄物削減への取組み
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• 鉄筋･型枠工事では、 加工場でプレカットしたものを現場に搬
入し、端材の発生を削減

• 設備配管をユニット化
• 内装ボードや下地材についても仕上げ長さに合わせてプレカット
• 梱包の簡素化･省略や資材を運搬する通い箱の活用

Refuse

プレカットによる搬入

4R活動を推進し、建設廃棄物の最終処理量を削減します

無駄な資材の排除による省資源化

CO₂削減

建設廃棄物削減への取組み
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• 廃棄物の分別を効率的に行う「ゼロエミッションヤード」を設置
• 分別方法が不明な廃棄物は、『これどこ？BOX』を活用

Reduse

ゼロエミッションヤード

4R活動を推進し、建設廃棄物の最終処理量を削減します

ゼロエミッション管理者による分別指導の徹底

CO₂削減

建設廃棄物削減への取組み
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• 塗料材容器（塗料缶･パテ缶）の使い回しによる廃棄物削減
• コピー用紙の両面使用、土のう袋の繰り返し使用、セメント袋のガラ袋としての再利用等

Reuse
4R活動を推進し、建設廃棄物の最終処理量を削減します

建材容器と資源ごみの再利用・再生の徹底

CO₂削減

建設廃棄物削減への取組み
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• 現場から搬出された廃棄物を「マニフェスト」と「リサイクル伝票」によって管理･記録することで、
トレーサビリティを徹底します。

Recylce
4R活動を推進し、建設廃棄物の最終処理量を削減します

トレーサビリティの徹底によるリサイクルの実施

リサイクル伝票

マニフェスト

3．材料メーカーによる収集

2．再生業者による収集

1．産業廃棄物許可業者による収集

CO₂削減

建設廃棄物削減への取組み


