

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月25日

計画の名称	都市公園等の整備による安全で快適な都市環境の形成												
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	北海道,旭川市,帯広市,留萌市,苫小牧市,稚内市,滝川市,鷹栖町,東川町,美幌町,函館市,小樽市,室蘭市,釧路市,北見市,夕張市,美瑛市,江別市,赤平市,名寄市,深川市,富良野市,登別市,北広島市,当別町,長沼町,栗山町,新十津川町,美瑛町,滝上町,大空町,芽室町,幕別町,足寄町,標茶町,白糠町,伊達市,岩見沢市,士別市,石狩市,岩内町,音更町,本別町,弟子屈町,網走市,芦別市,三笠市,千歳市,砂川市,長万部町,東神楽町,比布町,上富良野町,枝幸町,洞爺湖町,安平町,広尾町												
計画の目標	豊かな自然に恵まれた北海道では、自然とのふれあいや観光など道民の余暇活動に寄与する都市公園の整備が求められている。また、市街地では快適な都市空間を創出する上で、緑豊かな都市公園の整備は今なお必要とされている。 一方、建設後30年以上を経過する公園は全体の4割を超えており、老朽化対策や少子高齢化対策に要する費用の増大は、北海道と市町村が抱える大きな課題となっている。 このような状況に対応するため、北海道と市町村が一体となり「余暇活動の拠点となる都市公園の整備」「市街地における身近な都市公園の整備及び緑の保全」「既存公園の長寿命化・バリアフリー化や改築」を重点的に推進し、安全で快適な都市環境の形成を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	20,879	A	19,447	B	130	C	1,302	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	6.23	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	都市公園の整備を推進する。(92ha増(H31末)) 公園の整備による供用面積(吸収源対策に資するものを除く)	H27当初		備考を参照
2	道内の広域的なレクリエーションの拠点となる道立公園の整備を推進する。(3,166千人/年(H25実績)→3,295千人/年(H31末まで)) 道立公園の利用者数	3166千人	千人	3295千人
3	安全性の確保やライフサイクルコスト削減の観点から、公園施設長寿命化計画の策定を推進する。(67市町村(H27当初)→77市町村(H31末まで)) 公園施設長寿命化計画を策定した市町村数	67市町村	市町村	77市町村
4	温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の整備又は公共公益施設の緑化を推進する。(25ha増(H31末)) 温室効果ガス吸収源対策に資することを主な目的とした公園緑地の整備又は公共公益施設の緑化による、新たな緑地の創出面積	0ha増	ha増	25ha増
5	すべての人が安心して利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進する。(園路及び広場:47%(H27当初)→51%(H31末)) 移動円滑化基準を満たす園路及び広場がバリアフリー化された都市公園の割合を算出する。 (バリアフリー化達成率) = (移動円滑化基準の適合公園数) / (対象施設設置公園数 - 特定公園施設の例外規定公園数) (%) ※特定公園施設の例外規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規定第2条) 1)法令等の制限がある場合 2)地形に制限がある場合 3)自然環境の保全が必要な場合	47%	%	51%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初		備考を参照
6	すべての人が安心して利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進する。（駐車場：39%（H27当初）→43%（H31末）） 移動円滑化基準を満たす駐車場がバリアフリー化された都市公園の割合を算出する。 （バリアフリー化達成率）＝（移動円滑化基準の適合公園数）／（対象施設設置公園数－特定公園施設の例外規定公園数）（％） ※特定公園施設の例外規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規定第2条） 1)法令等の制限がある場合 2)地形に制限がある場合 3)自然環境の保全が必要な場合	39%	%	43%
7	すべての人が安心して利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進する。（便所：27%（H27当初）→32%（H31末）） 移動円滑化基準を満たす便所がバリアフリー化された都市公園の割合を算出する。 （バリアフリー化達成率）＝（移動円滑化基準の適合公園数）／（対象施設設置公園数－特定公園施設の例外規定公園数）（％） ※特定公園施設の例外規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規定第2条） 1)法令等の制限がある場合 2)地形に制限がある場合 3)自然環境の保全が必要な場合	27%	%	32%
8	長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を推進する。（4,213施設実施（H31末まで）） 長寿命化対策を実施する施設数	0施設実施	施設実施	4213施設実施

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
計画の成果目標の最終目標時期はH31末。												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	都市公園等事業（北海道 子どもの国）	広域公園 A=232.5ha	砂川市	■	■	■	■	■	838	—	
	A12-002	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	都市公園等事業（北海道 立オホーツク公園）	広域公園 A=107.5ha	網走市	■	■	■	■	■	670	—	
	A12-003	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	都市公園等事業（北海道 立オホーツク流氷公園）	広域公園 A=59.3ha	紋別市		■	■	■	■	514	—	
	A12-004	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	北海道都市公園等事業（ 特定計画調査）	北海道広域緑地計画	北海道	■	■	■	■		45	—	
	A12-005	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	都市公園等事業（宮前公 園）	地区公園 A=5.4ha	旭川市	■					7	—	
	A12-006	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	都市公園等事業（東光ス ポーツ公園）	運動公園 A=43.8ha	旭川市	■	■				435	1.07	—
	H29防安交へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	都市公園等事業（石狩川水系緑地）	運動公園 A=24.1ha	旭川市	■					32	4.4	—
		当該期間の事業については取り下げ																	
	A12-008	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	都市公園等事業（石狩川水系緑地）	運動公園 A=24.1ha	旭川市				■	■	0	4.4	—
		当該期間の事業については取り下げ																	
	A12-009	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市都市公園等事業（特定計画調査）	緑の基本計画策定	旭川市	■					11		—
		当該期間の事業については取り下げ																	
	A12-010	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	都市公園等事業（帯広の森）	総合公園 A=406.5ha	帯広市	■	■	■	■	■	1,520		—
		当該期間の事業については取り下げ																	
	A12-011	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	都市公園等事業（中島霊園）	墓園 A=41.7ha	帯広市					■	0		—
		当該期間の事業については取り下げ																	
	A12-012	公園	一般	留萌市	直接	留萌市	—	—	都市公園等事業（船場公園）	地区公園 A=2.9ha	留萌市	■					226		—
		当該期間の事業については取り下げ																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	苫小牧市	直接	苫小牧市	—	—	都市公園等事業（緑ヶ丘公園）	運動公園 A=87.2ha	苫小牧市	■	■	■	■	■	1,220	—	
	A12-014	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	稚内都市公園等事業（特定計画調査）	緑の基本計画策定	稚内市		■				5	—	
	A12-015	公園	一般	滝川市	直接	滝川市	—	—	滝川市都市公園等事業（特定計画調査）	緑の基本計画策定	滝川市			■	■		12	—	
	A12-016	公園	一般	鷹栖町	直接	鷹栖町	—	—	都市公園等事業（パレットヒルズ）	総合公園 A=58.03ha	鷹栖町			■	■	■	300	8.32	—
	A12-017	公園	一般	鷹栖町	直接	鷹栖町	—	—	鷹栖町都市公園等事業（特定計画調査）	緑の基本計画策定	鷹栖町		■				3	—	
	A12-018	公園	一般	東川町	直接	東川町	—	—	東川町都市公園等事業（特定地区公園）	特定地区公園 A=8.6ha	東川町	■					16	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	美幌町	直接	美幌町	—	—	美幌町都市公園等事業（特定計画調査）	緑の基本計画策定	美幌町		■					7	—	
	長寿命化対策（1,511百万円）【H31防安交へ一部移行】、長寿命化計画（41百万円）																			
	A12-020	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	北海道都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（運動施設の改築等9箇所）、長寿命化計画（11箇所）	札幌市ほか	■	■	■	■	■		1,552		策定済
	長寿命化対策（1,511百万円）【H31防安交へ一部移行】、長寿命化計画（41百万円）																			
	A12-021	公園	一般	函館市	直接	函館市	—	—	函館市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等22箇所）	函館市			■	■	■		127		策定済
H29防安交から一部移行																				
A12-022	公園	一般	小樽市	直接	小樽市	—	—	小樽市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路のバリアフリー化等4箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等18箇所）	小樽市	■	■	■	■	■		267		策定済	
安全安心対策（105百万円）、長寿命化対策（162百万円）【H29防安交へ一部移行】																				
A12-023	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路広場のバリアフリー化等8箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等73箇所）	旭川市	■	■	■	■	■		707		策定済	
安全安心対策（175百万円）、長寿命化対策（532百万円）【H29防安交へ一部移行】																				

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-024	公園	一般	室蘭市	直接	室蘭市	—	—	室蘭市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	室蘭市	■					22		策定済
	安全安心対策（37百万円）、長寿命化対策（873百万円）、長寿命化計画（5百万円）																		
	A12-025	公園	一般	釧路市	直接	釧路市	—	—	釧路市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（便所のバリアフリー化等1箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等33箇所）、長寿命化計画（114箇所）	釧路市	■	■	■	■	■	915		策定済
	安全安心対策（155百万円）、長寿命化対策（415百万円）【H30防安交へ一部移行】、長寿命化計画（12百万円）																		
	A12-026	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路のバリアフリー化等7箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等30箇所）、長寿命化計画（178箇所）	帯広市	■	■	■	■	■	582		策定済
	安全安心対策（62百万円）、長寿命化対策（355百万円）																		
	A12-027	公園	一般	北見市	直接	北見市	—	—	北見市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路のバリアフリー化等1箇所）、長寿命化対策（管理施設の改築等53箇所）	北見市	■	■	■	■	■	417		策定済
	安全安心対策（62百万円）、長寿命化対策（355百万円）																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-028	公園	一般	夕張市	直接	夕張市	—	—	夕張市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（管理施設の改築等2箇所）	夕張市		■	■			58		策定済
		H30防安交へ移行																	
	A12-029	公園	一般	留萌市	直接	留萌市	—	—	留萌市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等13箇所）	留萌市		■	■	■		90		策定済
		H31防安交へ移行																	
	A12-030	公園	一般	苫小牧市	直接	苫小牧市	—	—	苫小牧市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路のバリアフリー化等29箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等55箇所）	苫小牧市	■	■	■	■	■	907		策定済
		安全安心対策（372百万円）、長寿命化対策（535百万円）																	
	A12-031	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	稚内市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（管理施設の改築等6箇所）	稚内市			■	■	■	66		策定済
		H29防安交から移行																	
	A12-032	公園	一般	美唄市	直接	美唄市	—	—	美唄市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等2箇所）	美唄市			■	■	■	246		策定済
		H29防安交から移行																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-033	公園	一般	江別市	直接	江別市	—	—	江別市都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策（園路のバリアフリー化等5箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等17箇所）	江別市			■	■	■	333		策定済	
		安全安心対策（89百万円）【H29防安交から移行】、長寿命化対策（244百万円）【H29防安交から移行】																		
	A12-034	公園	一般	赤平市	直接	赤平市	—	—	赤平市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等6箇所）、長寿命化計画（21箇所）	赤平市			■	■	■	125		策定済	
		長寿命化対策（120百万円）、長寿命化計画（5百万円）																		
	A12-035	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市都市公園等事業（特定計画調査）	緑の基本計画策定	帯広市					■	■	8		—
	A12-036	公園	一般	名寄市	直接	名寄市	—	—	名寄市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等19箇所）	名寄市			■	■	■	120		策定済	
		H29防安交から移行																		
	A12-037	公園	一般	滝川市	直接	滝川市	—	—	滝川市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等6箇所）	滝川市	■	■				54		策定済	
A12-038	公園	一般	深川市	直接	深川市	—	—	深川市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等13箇所）	深川市	■	■	■	■	■	126		策定済		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-039	公園	一般	富良野市	直接	富良野市	—	—	富良野市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等17箇所）	富良野市			■	■	■	130		策定済	
	H29防安交から移行																			
	A12-040	公園	一般	登別市	直接	登別市	—	—	登別市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（便所のバリアフリー化等4箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等15箇所）、長寿命化計画（44箇所）	登別市	■	■	■	■	■	196		策定済	
	安全安心対策（30百万円）、長寿命化対策（160百万円）、長寿命化計画（6百万円）																			
	A12-041	公園	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	北広島市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（便所のバリアフリー化等7箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等26箇所）	北広島市	■	■	■	■	■	376		策定済	
	安全安心対策（129百万円）、長寿命化対策（247百万円）【H29防安交へ一部移行】																			
	A12-042	公園	一般	当別町	直接	当別町	—	—	当別町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（16箇所）	当別町	■						6		策定中
	H29防安交へ移行																			
	A12-043	公園	一般	長沼町	直接	長沼町	—	—	長沼町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等12箇所）	長沼町		■	■	■	■	95		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-044	公園	一般	栗山町	直接	栗山町	—	—	栗山町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）	栗山町			■			61		策定済
		H29防安交から一部移行																	
	A12-045	公園	一般	新十津川町	直接	新十津川町	—	—	新十津川町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等8箇所）	新十津川町			■			18		策定済
		H29防安交から移行																	
	A12-046	公園	一般	鷹栖町	直接	鷹栖町	—	—	鷹栖町都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路・広場のバリアフリー化等2箇所）、長寿命化対策（運動施設の改築等4箇所）、長寿命化計画（13箇所）	鷹栖町	■	■	■	■	■	225		策定済
		安全安心対策（107百万円）、長寿命化対策（112百万円）【H31防安交へ移行】、長寿命化計画（6百万円）																	
	A12-047	公園	一般	美瑛町	直接	美瑛町	—	—	美瑛町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（運動施設の改築等3箇所）	美瑛町	■	■	■	■	■	148		策定済
	A12-048	公園	一般	美幌町	直接	美幌町	—	—	美幌町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	美幌町		■				10		策定済
		H29防安交へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-049	公園	一般	滝上町	直接	滝上町	—	—	滝上町都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（園路のバリアフリー化等1箇所）、長寿命化対策（管理施設の改築等1箇所）、長寿命化計画（3箇所）	滝上町			■	■	■	224		策定済	
		安全安心対策（119百万円）、長寿命化対策（100百万円）、長寿命化計画（5百万円）																		
		H29防安交から移行																		
	A12-050	公園	一般	大空町	直接	大空町	—	—	大空町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	大空町			■			79		策定済	
		H29防安交から移行																		
	A12-051	公園	一般	芽室町	直接	芽室町	—	—	芽室町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等14箇所）、長寿命化計画（50箇所）	芽室町	■	■	■	■	■	126		策定済	
		長寿命化対策（118百万円）、長寿命化計画（8百万円）																		
	A12-052	公園	一般	幕別町	直接	幕別町	—	—	幕別町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等6箇所）、長寿命化計画（90箇所）	幕別町		■	■	■	■	195		策定済	
		長寿命化対策（178百万円）、長寿命化計画（17百万円）																		
	A12-053	公園	一般	足寄町	直接	足寄町	—	—	足寄町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	足寄町	■	■	■			581		策定済	
		H30防安交へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-054	公園	一般	標茶町	直接	標茶町	—	—	標茶町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等4箇所）、長寿命化計画（14箇所）	標茶町			■	■	■	171		策定済
	長寿命化対策（151百万円）【H29防安交から移行】、長寿命化計画（20百万円）																		
	A12-055	公園	一般	白糠町	直接	白糠町	—	—	白糠町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等17箇所）	白糠町	■	■	■	■		120		策定済
	H31防安交へ移行																		
	A12-056	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市緑地環境事業	吸収源対策（園路広場、遊戯施設の整備等10箇所）	旭川市	■	■	■	■	■	184		—
	A12-057	公園	一般	釧路市	直接	釧路市	—	—	釧路市緑地環境事業	吸収源対策（園路広場、遊戯施設の整備等6箇所）	釧路市	■	■	■	■	■	341		—
A12-058	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市緑地環境事業	吸収源対策（園路広場、遊戯施設の整備等7箇所）	帯広市	■	■	■	■	■	318	12.20	—	
A12-059	公園	一般	北見市	直接	北見市	—	—	北見市緑地環境事業	吸収源対策（園路広場、遊戯施設の整備等8箇所）	北見市	■	■	■	■	■	201		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-060	公園	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	北広島市緑地環境事業	吸収源対策（園路広場、休養施設の整備等1箇所）	北広島市				■	■	50	—	
		H30防安交から移行																	
	A12-061	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	稚内市都市公園等事業（みどり公園）	総合公園 A=12.1ha	稚内市				■	■	1,586	1.23	—
		H30防安交から移行																	
	A12-062	公園	一般	伊達市	直接	伊達市	—	—	伊達市都市公園等事業（だて歴史の杜）	総合公園 A=17.3ha	伊達市				■		175	—	
		H30防安交から移行																	
	A12-063	公園	一般	岩見沢市	直接	岩見沢市	—	—	岩見沢市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（176箇所）	岩見沢市				■		10	策定済	
		H30防安交から移行																	
	A12-064	公園	一般	士別市	直接	士別市	—	—	士別市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（27箇所）	士別市				■		15	策定済	
		H30防安交から移行																	
	A12-065	公園	一般	石狩市	直接	石狩市	—	—	石狩市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（135箇所）	石狩市				■		6	策定済	
		H30防安交から移行																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-066	公園	一般	岩内町	直接	岩内町	—	—	岩内町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（22箇所）	岩内町					■		9		策定済
	A12-067	公園	一般	音更町	直接	音更町	—	—	音更町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（94箇所）	音更町					■		16		策定済
	A12-068	公園	一般	本別町	直接	本別町	—	—	本別町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（21箇所）	本別町					■		14		策定済
	A12-069	公園	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	北広島市都市公園事業（きたひろしま総合運動公園）	運動公園 A=36.7ha	北広島市					■		686	10.13	—
	A12-070	公園	一般	弟子屈町	直接	弟子屈町	—	—	弟子屈町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（5箇所）	弟子屈町					■		5		策定済
	A12-071	公園	一般	登別市	直接	登別市	—	—	登別市緑地環境事業	吸収源対策（用地買収1箇所）	登別市					■		5		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-072	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	都市公園等事業（北海道立真駒内公園）	広域公園 A=84.7ha	札幌市					■	326	5.30	—	
	A12-073	公園	一般	網走市	直接	網走市	—	—	網走市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（運動施設の改築等3箇所）	網走市					■	156		策定済	
												小計						19,447		
												合計						19,447		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	B12-001	道路	一般	留萌市	直接	留萌市	—	—	船場公園通り道路事業（公園関連）	L=390m、W=5.5m+2.5m	留萌市	■	■				92		—	
		公園に直結する道路を基幹事業と一体的に整備を行い、公園利用者が利用しやすい環境を形成し利便性を高め、安全で快適な都市公園の整備を推進し、成果目標1の達成に寄与する																		
	B12-002	道路	一般	幕別町	直接	幕別町	—	—	札内西大通道路事業（公園関連）	L=141m、W=8.5m+2@3.5m	幕別町	■					38		—	
		バリアフリー化された歩行空間の確保を都市公園の整備と一体的に行い、安全で快適な都市環境の整備を推進する。																		
	B12-003	道路	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	共栄南1号線道路事業（公園関連）	L=960m、W=7.5m+2@2.5m	北広島市					■	0		—	
		公園に直結する道路を基幹事業と一体的に整備を行い、安全で快適な都市公園の整備を推進し、成果目標4, 5, 6, 7の達成に寄与する。 当該期間の事業については取り下げ																		
	B12-004	道路	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	共栄南1号支線道路事業（公園関連）	L=540m、W=2.5m（歩道）	北広島市					■	0		—	
		公園に直結する道路を基幹事業と一体的に整備を行い、安全で快適な都市公園の整備を推進し、成果目標4, 5, 6, 7の達成に寄与する。 当該期間の事業については取り下げ																		
												小計						130		
												合計						130		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	北海道都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備等	札幌市ほか	■	■	■			415	—	
		基幹事業と一体で施設の整備や改築更新を行い、道民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標2の達成に寄与する。																	
	※C12-002と同要素																		
	C12-002	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	北海道都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備等	札幌市ほか					■	0	—	
		基幹事業と一体で施設の整備や改築更新を行い、道民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標2の達成に寄与する。																	
	当該期間の事業については取り下げ ※C12-001と同要素																		
C12-003	公園	一般	小樽市	直接	小樽市	—	—	小樽市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備、広場緑地、外周柵等	小樽市	■	■	■			158	—		
	基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を園環境の形成を推進し、成果目標8の達成に寄与する。																		
※C12-017と同要素																			
C12-004	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市都市公園等整備事業（効果促進）	園路、外周柵、案内板整備等	旭川市	■	■	■			30	—		
	基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標1の達成に寄与する。																		
C12-005	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	安全・安心対策（改築更新N=1公園）、長寿命化対策（改築更新N=18公園）	旭川市	■	■	■			103	—		
	基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標5, 6, 7, 8の達成に寄与する。																		
C12-006	活動支援	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市花いっぱい推進事業（効果促進）	花や緑の創出への活動支援	旭川市	■	■	■			2	—		
	市民参加による公園整備について、都市公園等の植樹や花壇づくりを市民が中心となって取り組み、身近な花と緑の創出を推進し、基幹事業と一体で成果目標1の達成に寄与する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-007	活動支援	一般	室蘭市	直接	室蘭市	—	—	室蘭市花と緑のサークル 都市づくり事業（効果促進）	花や緑の創出への活動支援	室蘭市	■					2	—	
		市民参加による公園整備について、都市公園等の植樹や花壇づくりを市民が中心となって取り組み、身近な花と緑の創出を推進し、基幹事業と一体で成果目標8の達成に寄与する。																	
	C12-008	公園	一般	釧路市	直接	釧路市	—	—	釧路市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備等	釧路市	■					7	—	
		基幹事業と一体で施設の整備を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標4の達成に寄与する。 ※C12-009と同要素																	
	C12-009	公園	一般	釧路市	直接	釧路市	—	—	釧路市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備等	釧路市			■			5	—	
		基幹事業と一体で施設の整備を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標4の達成に寄与する。 ※C12-008と同要素																	
	C12-010	公園	一般	釧路市	直接	釧路市	—	—	釧路市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3公園）	釧路市		■				10	—	
		基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標8の達成に寄与する。																	
	C12-011	活動支援	一般	北海道	直接	北海道	—	—	北海道花観光推進事業（効果促進）	花や緑の創出への活動支援	札幌市ほか	■	■	■	■	■	26	—	
		基幹事業と一体で参加体験型の花の公園づくり活動行うことにより、花・緑を活かした豊かな生活文化を創造し、成果目標2の達成に寄与する。																	
	C12-012	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備等	帯広市	■	■	■			8	—	
		基幹事業と一体で施設の整備を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標1の達成に寄与する。 ※C12-019と同要素																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	C12-013	活動支援	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市花いっぱい推進事業（効果促進）	花や緑の創出への活動支援	帯広市	■	■				9	—		
		市民参加による公園整備について、都市公園等の植樹や花壇づくりを市民が中心となって取り組み、花と緑の創出を推進し、基幹事業と一体で成果目標1の達成に寄与する。																		
	C12-014	公園	一般	北見市	直接	北見市	—	—	北見市都市公園等整備事業（効果促進）	運動施設整備等 N=2公園	北見市	■					92	—		
		基幹事業と一体で住区基幹公園や都市緑地の整備を行い、成果目標4の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-015	公園	一般	北見市	直接	北見市	—	—	北見市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	安全・安心対策（バリアフリー化N=1公園、A=24.3ha）	北見市	■					2	—		
		再整備を進めるにあたり、地域に親しまれる公園となるよう、利用者のニーズを把握するとともに、基幹事業と一体で成果目標5,6,7の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-016	公園	一般	夕張市	直接	夕張市	—	—	夕張市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	夕張市	■					5	—		
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-017	公園	一般	小樽市	直接	小樽市	—	—	小樽市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備、広場緑地、外周柵等	小樽市					■	0	—		
		基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を園環境の形成を推進し、成果目標8の達成に寄与する。																		
		当該期間の事業については取り下げ ※C12-003と同要素																		
	C12-018	公園	一般	留萌市	直接	留萌市	—	—	留萌市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板整備等 N=11基	留萌市	■					5	—		
		基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標1の達成に寄与する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	C12-019	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板等整備	帯広市					■	0	—		
		基幹事業と一体で施設の整備を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標1の達成に寄与する。 当該期間の事業については取り下げ ※C12-012と同要素																		
	C12-020	公園	一般	苫小牧市	直接	苫小牧市	—	—	苫小牧市都市公園等整備事業（効果促進）	管理施設整備等	苫小牧市	■	■	■			91	—		
		基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標1,8の達成に寄与する。																		
	C12-021	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	稚内市都市公園等整備事業（効果促進）	公園整備N=1公園	稚内市	■					21	—		
		基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標1の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-022	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	稚内市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	稚内市	■					3	—		
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-023	公園	一般	幕別町	直接	幕別町	—	—	幕別町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	幕別町	■					1	—		
		基幹事業における再整備と一体となって公園施設の改築更新を行うことにより、成果目標の8の達成に寄与する。																		
	C12-024	公園	一般	芦別市	直接	芦別市	—	—	芦別市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	芦別市	■					5	—		
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	C12-025	公園	一般	三笠市	直接	三笠市	—	—	三笠市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	三笠市	■					12	—		
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-026	公園	一般	千歳市	直接	千歳市	—	—	千歳市都市公園等整備事業（効果促進）	園路、広場整備等 N=3公園 A=0.7ha	千歳市	■					20	—		
		基幹事業と一体で住区基幹公園や都市緑地の整備を行い、成果目標1の達成に向けた取り組みを推進する。																		
	C12-027	公園	一般	滝川市	直接	滝川市	—	—	滝川市都市公園等整備事業（効果促進）	パークゴルフ場整備A=9.3ha	滝川市	■					43	—		
		基幹事業と一体で運動公園の整備を行い、余暇活動の拠点となる都市公園の整備を推進することで成果目標1の達成に寄与する。																		
	C12-028	公園	一般	滝川市	直接	滝川市	—	—	滝川市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	滝川市	■	■				18	—		
基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																				
C12-029	公園	一般	砂川市	直接	砂川市	—	—	砂川市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=4公園）	砂川市	■					5	—			
	基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																			
C12-030	公園	一般	深川市	直接	深川市	—	—	深川市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=6公園）	深川市	■	■				13	—			
	基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																			
※C12-031と同要素																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-031	公園	一般	深川市	直接	深川市	—	—	深川市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	深川市					■	0	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。 当該期間の事業については取り下げ ※C12-030と同要素																	
	C12-032	公園	一般	富良野市	直接	富良野市	—	—	富良野市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	富良野市			■			3	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標8の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。 H29防交安から移行																	
	C12-033	公園	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	北広島市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=12公園）	北広島市	■	■	■			10	—	
		基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標8の達成に寄与する。																	
	C12-034	公園	一般	鷹栖町	直接	鷹栖町	—	—	鷹栖町都市公園等整備事業（効果促進）	園路（墓域内）、案内板整備等	鷹栖町	■					34	—	
		基幹事業と一体で公園施設の整備を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-035	公園	一般	長万部町	直接	長万部町	—	—	長万部町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	長万部町	■					4	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-036	公園	一般	長沼町	直接	長沼町	—	—	長沼町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=6公園）	長沼町					■	0	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。 当該期間の事業については取り下げ																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-037	公園	一般	新十津川町	直接	新十津川町	—	—	新十津川町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	新十津川町				■		2		—
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標8の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
H29防安交から移行																			
C12-038	公園	一般	白糠町	直接	白糠町	—	—	白糠町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3公園）	白糠町	■						6		—
	基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
※C12-053と同要素																			
C12-039	公園	一般	東神楽町	直接	東神楽町	—	—	東神楽町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	東神楽町	■						7		—
	基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
C12-040	公園	一般	比布町	直接	比布町	—	—	比布町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	比布町	■						3		—
	地域の子育て支援等に対応した条例公園において、都市と同様に安全・快適に利用できる公園環境を維持するため、長寿命化計画を策定し成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
C12-041	活動支援	一般	東川町	直接	東川町	—	—	東川町花いっぱい推進事業（効果促進）	花や緑の創出への活動支援	東川町	■						2		—
	町民参加による公園整備について、公園等の植樹や花壇づくりを町民が中心となって取り組み、身近な花と緑の創出を推進し、基幹事業と一体で成果目標1の達成に寄与する。																		
C12-042	公園	一般	美瑛町	直接	美瑛町	—	—	美瑛町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	美瑛町	■	■					13		—
	基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																		
※C12-043と同要素																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-043	公園	一般	美瑛町	直接	美瑛町	—	—	美瑛町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	美瑛町					■	0	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。 当該期間の事業については取り下げ ※C12-042と同要素																	
	C12-044	公園	一般	美瑛町	直接	美瑛町	—	—	美瑛町都市公園等整備事業（効果促進）	園路・広場等の公園施設整備 N=1公園	美瑛町	■					26	—	
		基幹事業と一体で公園施設の整備を行い、成果目標1の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-045	公園	一般	上富良野町	直接	上富良野町	—	—	上富良野町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	上富良野町	■					6	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-046	公園	一般	枝幸町	直接	枝幸町	—	—	枝幸町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	枝幸町	■					5	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-047	公園	一般	洞爺湖町	直接	洞爺湖町	—	—	洞爺湖町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	寿命化対策（改築更新N=1公園）	洞爺湖町	■					5	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-048	公園	一般	安平町	直接	安平町	—	—	安平町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	安平町	■					5	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-049	公園	一般	広尾町	直接	広尾町	—	—	広尾町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	広尾町	■					4	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-050	公園	一般	足寄町	直接	足寄町	—	—	足寄町都市公園等整備事業（効果促進）	出合いの森整備等	足寄町	■					11	—	
		基幹事業における再整備と一体となって隣接する出合いの森（町有林）の再整備を行い、町民のレクリエーション需要の対応と足寄町の観光振興を推進する。																	
	C12-051	公園	一般	足寄町	直接	足寄町	—	—	足寄町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（実施設計、改築更新N=2公園）	足寄町	■	■				36	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	C12-052	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	道立公園利用促進事業（効果促進）	道立公園パンフレット作成	札幌市ほか					■	3	—	
		パンフレットを作成し、広く道民に道立公園をPRすることにより、成果目標2の達成に寄与する。																	
	C12-053	公園	一般	白糠町	直接	白糠町	—	—	白糠町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3公園）	白糠町			■			6	—	
		基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標8の達成に向けた取り組みを推進する。																	
	※C12-038と同要素																		
												小計						1,302	
											合計						1,302		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>北海道まちづくり局都市環境課において一次評価を行い、建設部政策評価委員会による審議の上、二次評価を実施する。</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和3年3月</p> <p>公表の方法</p> <p>北海道公式ホームページにて公表</p>
--	--

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年度末までに72haの供用が開始され、目標に掲げる誰もが利用しやすい公園緑地の創出が推進された。 道立公園の再整備や施設更新の実施により、道立公園利用者数はH29年度まで増加傾向にあり、目標である3,295千人を達成した。 公園施設長寿命化計画を77市町で策定することを目標としていたが、平成31年度末までに79市町が計画策定を完了した。 温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の整備を推進し、14haの新規都市公園等の整備を完了した。 都市公園施設のバリアフリー化整備により、園路広場で約57%、駐車場で約43%、便所で32%のバリアフリー化を達成した。 公園施設長寿命化計画に基づき、3272施設の改築・更新が実施され、都市公園の安全性の向上と利用促進が図られた。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

都市公園の整備、道立公園の整備、都市公園施設のバリアフリー化、公園施設長寿命化計画に係る整備については、次期計画にて引き続き整備を推進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園整備による供用面積	
	最終目標値	92ha増
2	最終実績値	72ha増
	道立公園の利用者数	
3	最終目標値	3295千人
	最終実績値	3223千人
4	公園施設長寿命化計画を策定した市町村数	
	最終目標値	77市町村
5	最終実績値	79市町村
	吸収源対策に資する公園緑地等の整備面積	
6	最終目標値	25ha増
	最終実績値	14ha増
7	都市公園における園路及び広場のバリアフリー化整備率	
	最終目標値	51%
8	最終実績値	57%

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	都市公園における駐車場のバリアフリー化整備率	
	最終目標値	43%
	最終実績値	43%
7	都市公園における便所のバリアフリー化整備率	
	最終目標値	32%
	最終実績値	32%
8	都市公園における長寿命化対策の実施施設数	
	最終目標値	4213施設実施
	最終実績値	3272施設実施
		財政状況及び公園施設長寿命化計画の見直し等により整備箇所や実施年度が変更となったことから、最終目標値に到達しなかった。