

「工期設定要領」(別紙-1) 新旧対照表

| 改 定 | 現 行 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|------|-------|--------|------------|------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|------------|------|--------|----|---|---|------|------|--------|---------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|--------------------|------|--------|---|----|---|---|------|-------|--------|------------|------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|------------|------|--------|----|---|---|------|------|--------|---------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------|
| <h2 style="margin: 0;">工期設定要領</h2> <p>1 目的 この要領は、建設管理部が発注する請負工事の工期設定に際し、週休2日を踏まえた適正な工期の設定方法や関連事項等について定める。</p> <p>2 工期設定</p> <p>(省略)</p> <p>6) 工期設定日数の確認 上記1)～5)により設定した日数の合計日数をこれまでの同種類似工事の実際にかかった工期と比べることにより、工期日数の妥当性を確認する。(目安としては、実績値の-10%以上乖離した場合に確認する) 次の工期日数算定式は、国が調査した過去5年間の実績から導かれた工事費と工期の関係式で、この算定式を用いて算出した工期がこれまでの実績の平均日数であり、この日数を参考に確認すると良い。 ただし、土木工事においては、その地域や箇所特性等から工種や工事金額規模が同じであっても、必ずしも必要な工期が同じになるとは限らないことに注意すること。</p> <p>【工期日数算定式(参考値)】 $T = A \times P^b$ T: 工期 P: 直接工事費 A、b: 係数(右表による)</p> <p>※当算定式により算出された工期日数は、あくまで参考値である。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>A</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>河川工事</td><td>17.22</td><td>0.1484</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>1.06</td><td>0.3094</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td>1.89</td><td>0.2638</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td>2.05</td><td>0.2715</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td>4.98</td><td>0.2391</td></tr> <tr><td>PC橋工事</td><td>0.62</td><td>0.3357</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td>0.93</td><td>0.3039</td></tr> <tr><td>舗装工事(新設)</td><td>4.26</td><td>0.2243</td></tr> <tr><td>舗装工事(修繕)</td><td>0.36</td><td>0.3554</td></tr> <tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>1.80</td><td>0.2772</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>A</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>公園工事</td><td>3.46</td><td>0.2348</td></tr> <tr><td>電線共同溝工事</td><td>0.03</td><td>0.5123</td></tr> <tr><td>橋梁保全工事</td><td>1.94</td><td>0.2755</td></tr> <tr><td>道路維持工事</td><td>11.50</td><td>0.1780</td></tr> <tr><td>河川維持工事</td><td>59.99</td><td>0.0861</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td>0.48</td><td>0.3527</td></tr> <tr><td>下水道工事(1)</td><td>0.32</td><td>0.3771</td></tr> <tr><td>下水道工事(2)</td><td>2.72</td><td>0.2561</td></tr> <tr><td>下水道工事(3)</td><td>2.21</td><td>0.2725</td></tr> <tr><td>下水道工事(4)</td><td>1.00</td><td>0.3005</td></tr> <tr><td>漁港工事^{※1}</td><td>0.30</td><td>0.3400</td></tr> </tbody> </table> | 工種 | A | b | 河川工事 | 17.22 | 0.1484 | 河川・道路構造物工事 | 1.06 | 0.3094 | 海岸工事 | 1.89 | 0.2638 | 道路改良工事 | 2.05 | 0.2715 | 鋼橋架設工事 | 4.98 | 0.2391 | PC橋工事 | 0.62 | 0.3357 | 舗装工事 | 0.93 | 0.3039 | 舗装工事(新設) | 4.26 | 0.2243 | 舗装工事(修繕) | 0.36 | 0.3554 | 砂防・地すべり等工事 | 1.80 | 0.2772 | 工種 | A | b | 公園工事 | 3.46 | 0.2348 | 電線共同溝工事 | 0.03 | 0.5123 | 橋梁保全工事 | 1.94 | 0.2755 | 道路維持工事 | 11.50 | 0.1780 | 河川維持工事 | 59.99 | 0.0861 | トンネル工事 | 0.48 | 0.3527 | 下水道工事(1) | 0.32 | 0.3771 | 下水道工事(2) | 2.72 | 0.2561 | 下水道工事(3) | 2.21 | 0.2725 | 下水道工事(4) | 1.00 | 0.3005 | 漁港工事 ^{※1} | 0.30 | 0.3400 | <h2 style="margin: 0;">工期設定要領</h2> <p>1 目的 この要領は、建設管理部が発注する請負工事の工期設定に際し、週休2日を踏まえた適正な工期の設定方法や関連事項等について定める。</p> <p>2 工期設定</p> <p>(省略)</p> <p>6) 工期設定日数の確認 上記1)～5)により設定した日数の合計日数をこれまでの同種類似工事の実際にかかった工期と比べることにより、工期日数の妥当性を確認する。(目安としては、実績値の-10%以上乖離した場合に確認する) 次の工期日数算定式は、国が調査した過去5年間の実績から導かれた工事費と工期の関係式で、この算定式を用いて算出した工期がこれまでの実績の平均日数であり、この日数を参考に確認すると良い。 ただし、土木工事においては、その地域や箇所特性等から工種や工事金額規模が同じであっても、必ずしも必要な工期が同じになるとは限らないことに注意すること。</p> <p>【工期日数算定式(参考値)】 $T = A \times P^b$ T: 工期 P: 直接工事費 A、b: 係数(右表による)</p> <p>※当算定式により算出された工期日数は、あくまで参考値である。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>A</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>河川工事</td><td>17.22</td><td>0.1484</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>1.06</td><td>0.3094</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td>1.89</td><td>0.2638</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td>2.05</td><td>0.2715</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td>4.98</td><td>0.2391</td></tr> <tr><td>PC橋工事</td><td>0.62</td><td>0.3357</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td>0.93</td><td>0.3039</td></tr> <tr><td>舗装工事(新設)</td><td>4.26</td><td>0.2243</td></tr> <tr><td>舗装工事(修繕)</td><td>0.36</td><td>0.3554</td></tr> <tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>1.80</td><td>0.2772</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>A</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>公園工事</td><td>3.46</td><td>0.2348</td></tr> <tr><td>電線共同溝工事</td><td>0.03</td><td>0.5123</td></tr> <tr><td>橋梁保全工事</td><td>1.94</td><td>0.2755</td></tr> <tr><td>道路維持工事</td><td>11.50</td><td>0.1780</td></tr> <tr><td>河川維持工事</td><td>59.99</td><td>0.0861</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td>0.48</td><td>0.3527</td></tr> <tr><td>下水道工事(1)</td><td>0.32</td><td>0.3771</td></tr> <tr><td>下水道工事(2)</td><td>2.72</td><td>0.2561</td></tr> <tr><td>下水道工事(3)</td><td>2.21</td><td>0.2725</td></tr> <tr><td>下水道工事(4)</td><td>1.00</td><td>0.3005</td></tr> <tr><td>漁港工事^{※1}</td><td>3.09</td><td>0.3400</td></tr> </tbody> </table> | 工種 | A | b | 河川工事 | 17.22 | 0.1484 | 河川・道路構造物工事 | 1.06 | 0.3094 | 海岸工事 | 1.89 | 0.2638 | 道路改良工事 | 2.05 | 0.2715 | 鋼橋架設工事 | 4.98 | 0.2391 | PC橋工事 | 0.62 | 0.3357 | 舗装工事 | 0.93 | 0.3039 | 舗装工事(新設) | 4.26 | 0.2243 | 舗装工事(修繕) | 0.36 | 0.3554 | 砂防・地すべり等工事 | 1.80 | 0.2772 | 工種 | A | b | 公園工事 | 3.46 | 0.2348 | 電線共同溝工事 | 0.03 | 0.5123 | 橋梁保全工事 | 1.94 | 0.2755 | 道路維持工事 | 11.50 | 0.1780 | 河川維持工事 | 59.99 | 0.0861 | トンネル工事 | 0.48 | 0.3527 | 下水道工事(1) | 0.32 | 0.3771 | 下水道工事(2) | 2.72 | 0.2561 | 下水道工事(3) | 2.21 | 0.2725 | 下水道工事(4) | 1.00 | 0.3005 | 漁港工事 ^{※1} | 3.09 | 0.3400 | <p>(錯誤)</p> |
| 工種 | A | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川工事 | 17.22 | 0.1484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川・道路構造物工事 | 1.06 | 0.3094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海岸工事 | 1.89 | 0.2638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路改良工事 | 2.05 | 0.2715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鋼橋架設工事 | 4.98 | 0.2391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC橋工事 | 0.62 | 0.3357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工事 | 0.93 | 0.3039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工事(新設) | 4.26 | 0.2243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工事(修繕) | 0.36 | 0.3554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防・地すべり等工事 | 1.80 | 0.2772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工種 | A | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園工事 | 3.46 | 0.2348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電線共同溝工事 | 0.03 | 0.5123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁保全工事 | 1.94 | 0.2755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路維持工事 | 11.50 | 0.1780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持工事 | 59.99 | 0.0861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トンネル工事 | 0.48 | 0.3527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(1) | 0.32 | 0.3771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(2) | 2.72 | 0.2561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(3) | 2.21 | 0.2725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(4) | 1.00 | 0.3005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漁港工事 ^{※1} | 0.30 | 0.3400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工種 | A | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川工事 | 17.22 | 0.1484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川・道路構造物工事 | 1.06 | 0.3094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海岸工事 | 1.89 | 0.2638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路改良工事 | 2.05 | 0.2715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鋼橋架設工事 | 4.98 | 0.2391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC橋工事 | 0.62 | 0.3357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工事 | 0.93 | 0.3039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工事(新設) | 4.26 | 0.2243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工事(修繕) | 0.36 | 0.3554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防・地すべり等工事 | 1.80 | 0.2772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工種 | A | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園工事 | 3.46 | 0.2348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電線共同溝工事 | 0.03 | 0.5123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁保全工事 | 1.94 | 0.2755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路維持工事 | 11.50 | 0.1780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持工事 | 59.99 | 0.0861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トンネル工事 | 0.48 | 0.3527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(1) | 0.32 | 0.3771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(2) | 2.72 | 0.2561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(3) | 2.21 | 0.2725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道工事(4) | 1.00 | 0.3005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漁港工事 ^{※1} | 3.09 | 0.3400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (省略) | (省略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |