

## 北海道環境基本計画 [第3次計画] の策定に向けたスケジュール (時点修正版)

R2. 5. 29 時点

時期	議会予定	環境審議会		道	備考	
		親会	企画部会			
R1	5月	★臨時会 (5/16~5/22)	●第1回 ・ 諮問 ・ 現状の説明 ・ 方向性ご意見 ・ 進め方ご意見		現状・課題・方向性 (案)	諮問内容 ・ 方向性 ・ 計画
	6月	★2定 (6/20~7/12)				
	7月					
	8月		●第2回			
	9月	★3定 (9/9~10/4)				
	10月					
	11月	★4定 (11/26~12/12)	●第3回 ・ 論点の整理 ・ 部会への付託			部会設置
	12月			○第1回	見直しの趣旨・スケジュール ・ 点検評価結果	
	1月			○第2回	前回の議論結果・長期目標 (案)・基本的事項(案)	
	2月	★1定 (2/27~3/25)	●第4回 ・ 審議			
	3月					
R2	4月					必要に応じて関係者ヒアリングも想定
	5月			○第3回	基本計画骨子案	
	6月	6/15 前日委員会 見直しについて ★2定 (環生委)	●第1回			
	7月			○第4回	基本計画原案	
	8月		●第2回 ・ 審議 (原案)			
	9月	★3定 (環生委)		○第5回	基本計画原案修正 部会案 (素案)	
	10月		●第3回 ・ 答申 (素案)			
	11月	11/4 常任委員会 素案 ★4定 (環生委)				パブコメ 11/4~12/4
	12月			○第6回	修正案	
	1月		●第4回 ・ 報告 (案)			
	2月	★1定 (環生委) 案				
	3月				決定	