

胆振東部森林再生・林業復興連絡会議の今後のスケジュール（案）

年度	胆振東部森林再生・林業復興連絡会議		胆振東部地震 森林再生実施計画
	開催時期	主要テーマ	
R5	令和5年8月 ～令和5年9月	○これまでの復旧箇所の状況を確認し、新たに発生する課題解決に向けた現地検討会の開催	森林所有者 戸別訪問 ・ 施業提案 ・ 施業の実施 ・ 施業上発生する 課題の整理 解決策の検討 ・ 必要に応じ計画 内容の見直し ↓
	令和6年3月	○実施計画の進捗状況の確認 ○R5の取組実績と次年度の取組予定	
R6	令和6年8月～9月	○課題の整理と解決策など整理 ○現地検討会の開催 （復旧状況の確認と課題の整理・実施計画の進捗状況の精査と内容の見直しを検討）	
	令和7年3月	○実施計画の進捗状況の確認 ○当年度の取組状況と次年度の取組	
R7 以降	当年度8月～9月	○現地検討会の開催 （復旧状況の確認と課題の整理・実施計画の進捗状況の精査と内容の見直しを検討）	
	翌年度3月	○実施計画の進捗状況の確認 ○当年度の取組状況と次年度の取組	