

# 5. スケジュール

- 次期DB、臨個票・意見書様式、各ステイクホルダ等ごとのスケジュールを示す。主なマイルストーンを以下の通り。  
 令和5年8月21日 先行リリース … アカウント作成に関連する機能のリリース  
 令和5年10月1日 1次開発リリース … 小慢機能のリリース 及び難病におけるファイルアップロード・ダウンロード機能  
 令和6年4月 2次開発リリース … 難病機能のリリース

