

「北海道景観計画」及び「北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドライン」見直しスケジュール

	R5.8	9	10	11	12	R6.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
北海道景観計画		部会議論 景観形成 基準の見 直し		部会議論 ガイドラ インの見 直し			素案（検討案） とりまとめ			素案決定	パブコメ 実施（前 日委後）	原案調整			成案策定
北海道景観審議会	見直しす べきとの 意見をも らう 検討部会 設置	第1回検討 部会		第2回検討 部会		第3回検討 部会	2月下旬～3月 検討部会結果報告							答申 （前日委後）	
道議会															
建設委員会											前日委で 素案報告			前日委で 原案報告	