

【資料5】

北海道医療費適正化計画〔第四期〕策定スケジュール

令和5年10月

月		検討協議会	市町村・保険者・道民	道議会等
R5年 8月	計画 骨子	(1日) 第1回協議会 ・ 推進状況提示 ・ 計画骨子(案)について協議  たたき台(案)に 反映	(31日) 保険者協議会で 骨子(案)について 意見照会(書面)	
9月	計画 たたき 台	(25日) 第2回協議会 ・ 計画骨子について報告 ・ 計画たたき台(案)について 協議		(11日) 道議会で 推進状況 基本的な考え方 報告 (3定前日委員会)
10月	計画 素案	(26日) 第3回協議会 ・ 計画素案(案)について協議		
11月			(上旬) 保険者協議会に 素案について 報告(書面)	(中旬) 財政課に 計画素案執行協議  (下旬) 道議会で 計画素案報告 (4定前日委員会)
12月		計画(案)に 反映	(上旬) 市町村に 計画素案について 意見照会(書面)  計画素案の パブリックコメント (~1月中旬)	
R6年 1月	計画 原案	(1月下旬または2月上旬) 第4回協議会 ・ 計画(案)について協議	(中旬) 保険者協議会に 計画(案)について 意見照会(参集方式)	(下旬) 財政課に 計画(案)執行協議
2月				(下旬) 道議会で 計画(案)報告 (1定前日委員会)
3月	計画 決定	計画決定		