

第8次北海道医療計画・第2期北海道循環器病対策推進計画 令和5年度策定スケジュール（案）

	R5 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6 1月	2月	3月
小委員会 （協議会）		第1回		第2回		第3回			第4回			
検討内容		骨（案） 考え方の 提示		現行計画の評価 素案（たたき台）		素案			計画案			
ワーキング グループ				・脳 ・心 ・脳心以外	第2回の 協議会を 兼ねる							
地域医療 専門委員会					8月現行計画の進捗・ 評価、骨子						2月上旬 計画案	
						9月素案 （たたき台）						
							10月素案					
議会对応等						9月中旬 3定 推進状況 骨子案			11月下旬 4定 素案 （案）			2月中旬 1定 原案
									パブリック コメント			