

北海道循環器病対策推進計画(仮称)に係る今後のスケジュール(案)について

	R3 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
協議会	R2第1回 (3/22)		R3第1回 (5/18)			R3第2回 (--/--)		R3第3回 (--/--)		計画 策定
検討ワーキング グループ(WG)					脳卒中WG (医師・救急)					
					心疾患WG (医師・救急)					
					書面による 意見照会					
検討内容	スケジュー ル(案)		骨子 (案)			素案		計画 (案)		
議会对応等				2定 骨子(案) 報告			3定 素案 報告		4定 計画(案) 報告	
備考							パブリック コメント			

※新型コロナウイルス感染症流行状況等により変更の可能性があります