

庁内連携会議のスケジュールについて

「北海道の景観形成に関する庁内連携会議」（以下、「庁内連携会議」という）のスケジュールにつきましては、次のとおりです。

1 令和元年度(2019年度)事業の連携について

(1) 令和元年9月2日

- 庁内連携会議を開催し、連携内容等を報告

(2) 令和元年(2019年)10月頃

- 北海道景観審議会を開催し、当年度における連携内容を報告
審議会委員より意見等をいただき、今後の展開方法など検討

(3) 令和元年(2019年)10月～令和2年(2020年)3月

- 関係部局との調整し、事業連携を推進し、その結果等を整理

(4) 令和2年(2020年)3月頃

- 北海道景観審議会を開催し、当年度における連携の推進状況などを報告
審議会委員より意見等をいただき、今後の展開方法など検討

(5) 令和2年(2020年)4月下旬

- 庁内連携会議を開催し、令和元年度における連携結果を報告（新年度の連携内容を報告）

2 令和2年度(2020年度)以降の連携について

前年度の1月頃に、各関係部局に事業等の照会し、連携内容の調整を行い、4月下旬に庁内連携会議を開催する予定です。

(1) 令和2年(2020年)1～3月

- ① 当課より次年度事業等について、関係部局に照会
- ② 当課にて連携を検討し
- ③ 事業担当者と事業連携に関して個別協議し、次年度の連携内容について調整

(2) 令和2年(2020年)4月下旬

- 庁内連携会議の開催し、新年度の連携内容を報告（前年度の連携内容を報告）

(3) 令和2年(2020年)5月頃

- 北海道景観審議会特別部会を開催し、当年度における連携の推進状況などを報告
審議会委員より意見等をいただき、今後の展開方法など検討

(4) 令和2年(2020年)5月～令和3年(2021年)3月

- 関係部局との調整し、事業連携を推進し、その結果等を整理

(5) 令和3年(2020年)3月頃

- 北海道景観審議会を開催し、当年度における連携の推進状況などを報告
審議会委員より意見等をいただき、今後の展開方法など検討

会議は一括

※ 当年度から次年度以降のスケジュールにつきまして、裏面「庁内連携会議スケジュールプラン」をご参照願います。

