

## 北海道 150 年事業のスケジュール (案)

時期	事業の検討・実施	事業 P R	推進体制
H28 年			
6 月	事業アイデア等アンケート調査 北海道みらい日誌の募集		北海道 150 年道民検討会議
7 月		HP 及び Facebook 開設	(実行委員会準備会)
8 月	○北海道 150 年事業 基本方針 (原案) への道民意見募集		
9 月		ロゴマーク等の作成開始	
10 月	○基本方針の策定		北海道 150 年事業実行委員会
11 月			
12 月		ロゴマーク等決定	
H29 年			
1 月		事業 P R 開始	
2 月			
3 月	○北海道 150 年事業 事業計画 Ver.1 の作成	P R 用冊子の作成	
4 月	連携事業の登録開始	事業 P R の本格開始	
5 月			
6 月			
7 月			
8 月			
9 月	○事業計画 Ver.2 の作成		
10 月			
11 月			
12 月			
H30 年			
1 月	(事業開始)		
2 月			
3 月			
4 月			
5 月			
6 月			
7 月	●記念セレモニー等		
8 月			
9 月			
10 月			
11 月			
12 月	(事業終了)		
H31 年～			
	事業記録の作成 一部の継続事業の実施		実行員会の解散