

復旧・復興対策進捗状況一覧(後志総合振興局)

基本方針	項目及び目標	細目	H28年度						H29年度						進捗状況						
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3
公共施設の復旧	(1) 河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧																				
	① 流木処理、河道掘削など機能回復に向けた維持補修を行う。	被災した河川の小規模復旧等	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議						繰越含め検討中						○ H28年度末に向け復旧工事を行う。一部対応済み						
	(2) 道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧																				
	① 被災した道路施設の小規模な復旧や機能回復に向けた補修等を行う	被災した道路施設の小規模復旧	復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定)協議												○ 8月末までに応急対策済み。H28年度末に向け復旧工事を行う。						
	(3) 農業用施設の復旧(該当なし)																				
	(4) 漁港・海岸施設の復旧(該当なし)																				
	(5) 林道・治山施設等の復旧(該当なし)																				
	(6) 学校施設の修復(該当なし)																				
	(7) 庁舎施設の修復(該当なし)																				
(8) 交通安全施設等の復旧(該当なし)																					
(9) 自然公園施設等の復旧(該当なし)																					
産業被害からの再生	(1) 甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援(該当なし)																				
	(2) 水産施設の復旧(該当なし)																				
	(3) 森林の復旧(該当なし)																				
	(4) 観光・商工事業者の早期復旧への支援(該当なし)																				
	(5) 流木被害への対応(該当なし)																				
地域の再建	(1) 生活再建の支援(該当なし)																				