

※平成24年9月7日開催  
第1回北海道新幹線並行在来線対策協議会において確認した検討スケジュール

北海道新幹線並行在来線対策協議会の検討スケジュール

区分	並行在来線の地域交通の確保に関する調査研究・検討	新幹線整備に伴う地域課題への対応に関する協議
主な内容	<p>○調査研究</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・国等の並行在来線支援の状況</li><li>・先行他県等の取組状況（鉄道やバス等の運行事例等）など</li><li>・旅客流動調査(OD)</li><li>・事業形態（選択肢）ごとの将来需要予測</li></ul> <p>○検討</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・需要予測に基づく収支試算</li><li>・事業形態（選択肢）の検討</li><li>・負担割合等の検討 など</li></ul>	<p>○沿線市町に共通する事項又は広域的な事項の協議</p> <p>※沿線市町からの提案を踏まえ対応</p> <p>※個別課題は、総合振興局が窓口となり協議</p>
スケジュール	<p>※ 江差線（五稜郭・木古内間）の検討の進め方を参考に、開業時期を見極めながら協議・検討を行う。</p> <p>○調査研究時期（平成24年度～）</p> <div data-bbox="501 1070 890 1137" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">調査研究</div> <p>○検討の時期</p> <div data-bbox="501 1234 807 1301" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">方向性検討</div> <p>○方向性決定時期(開業の5年前程度)</p>	<p>※協議会又はブロック会議の開催時、必要に応じて議題とする</p>
当面の進め方	<div data-bbox="475 1491 699 1570" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">幹事会で協議</div> <p>(調査研究)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・課題の整理</li><li>・取組事項の検討</li></ul> <p>※課題に応じて協議</p> <div data-bbox="450 1977 762 2056" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ブロック会議で協議</div>	<div data-bbox="938 1491 1430 1597" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><div data-bbox="943 1491 1059 1597" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">沿線市町</div><div data-bbox="1059 1491 1299 1597" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">課題の提案</div><div data-bbox="1299 1491 1430 1597" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">総合振興局</div><div data-bbox="1059 1547 1137 1597" style="text-align: center;">調整</div></div> <p>共通・広域的な課題等</p> <div data-bbox="1086 1776 1307 1854" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">幹事会で協議</div> <p>※必要に応じて協議</p> <div data-bbox="1054 1977 1367 2056" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ブロック会議で協議</div>