

次期「北海道感染症予防計画」 (骨子、たたき台、素案、案のイメージ比較)

資料2

2023.6.14

	骨子	たたき台	素案	計画案
資料作成目処	6月	7月	8月	12月
協議先等				
圏域連携協議会	7月	8月 (医療計画と合同)	9月 (医療計画と合同)	12月、2月
医療体制専門部会	7月	8月	9月	2月
感染症等対策専門会議	-	-	-	2月
感染症対策連携協議会	7月～8月	8月～9月	9月～10月	2月
パブ・コメ	-	-	-	12月～1月
議会	9月 (3定前日委 見直し考え)	-	11月 (4定前日委)	2月 (1定前日委員会)
主な内容	・目次レベル ・改定ポイント (考え方)	・成果物に近い書きぶり	・成果物に近い書きぶり	・成果物の完成形
うち数値目標	・数値目標の考え方	・数値目標の考え方	・4定前日委向けに数字入れ	・目標値掲載
連携協定関係説明等	・協定内容等 ・事前調査内容等	-	-	-
他計画との関係	8月 (医療計画骨子)	9月 (医療計画たたき台)	10月 (医療計画素案)	-

連携協定事務イメージ	7月 医療体制専門部会で議論 7月 事前調査照会	8月 事前調査取りまとめ	9月 地域との協議開始 11月 目標値取りまとめ	11月以降 順次協定締結
------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------