

（仮称）北海道こども基本条例及び道こども計画の検討スケジュールについて

時期	こども施策審議会	こども施策部会	議 会	パブコメ
R 6. 5	第1回（基本的な考え方協議）（5/17）	第1回（基本的な考え方協議）（5/24）		
6			二定・前日委員会（基本的な考え方報告）（6/17）	
8	（部会での審議状況情報提供）	第2回（骨子案たたき台協議）（8/22）		
9			三定・前日委員会（骨子案報告）（9/9予定）	
1 0	（部会での審議状況情報提供）	第3回（素案たたき台協議）（10/28～11/5調整中）		
1 1			四定・前日委員会（素案報告）（11月下旬）	
1 2				開始
R 7. 1	第2回（案協議）（1月下旬）	第4回（案たたき台協議）（1月中旬）		取りまとめ
2			一定・前日委員会（案報告）（2月中旬）	結果公表