

今後のスケジュール（予定）

日程	議会	項目	作業工程	
			北海道自転車条例	北海道自転車利活用推進計画
R7 3月		<ul style="list-style-type: none"> ・国動向や法改正を把握し、課題等の洗い出し ・既存データや他都府県の情報整理 		
4月		条例改正項目の整理		基本的な考え方（案）作成
5月		有識者、サイクリスト等へヒアリングの実施		<ul style="list-style-type: none"> ・計画の推進状況取りまとめ
6月		条例の見直し検討 ●北海道自転車活用等推進連携会議 6月下旬【書面】		意見照会、集約 計画骨子の作成 計画骨子・財政課協議
7月	第2回定例会	条例点検 条例改正骨子の作成 条例改正素案の作成		計画素案の作成
8月		●北海道自転車活用等推進連携会議 8月下旬		
9月				道民意識調査等（9月上旬～10月上旬）
	第3回定例会	条例点検結果報告、条例・次期計画（骨子）報告 ※以降は、条例改正が必要となった場合		
10月		条例改正案の作成		<ul style="list-style-type: none"> ・道民意識調査速報結果
				計画素案・財政課協議
				道民意識調査速報結果の反映
11月	第4回定例会	条例・次期計画（素案）報告		道民意識調査結果公表
12月		道民意見募集手続（パブリックコメント） ●北海道自転車活用等推進連携会議 12月中【書面】		
R8 1月				計画案・財政課協議 道民意見の反映
2月				●北海道自転車活用等推進連携会議 2月上旬【書面】
	第1回定例会	次期計画（案）報告 改正条例案の提出		
3月		条例議決		次期計画の発効
		国における次期計画策定（想定）		