

「第5回北海道高病原性鳥インフルエンザ対策本部会議」 次第

〔 令和4年4月19日（火）16:00～
テレビ会議室 〕

1 開 会

2 協議事項

（1）防疫措置の実施状況について

（2）今後の対応について

（3）その他

3 本部長からの指示事項

4 閉 会

網走市農場の防疫措置完了について

発生農場の防疫

通行制限

- 取り付け道路等の通行制限
- 発生場所のバイオセキュリティの確保

患畜・疑似患畜の殺処分

- 炭酸ガスを使用

汚染物品処理

埋却

- 埋却、堆肥化、一定期間封じ込め等

消毒（1回目）

- 消毒薬噴霧、消石灰散布

農場防疫措置完了

- 約1週間ごとに2回消毒実施

21日後

制限区域を含めた防疫措置の終了

網走農場

4月16日
殺処分開始

〔 4月18日
殺処分完了 〕

4月17日
埋却開始

空鶏舎の
清掃・消毒

本日（19日）
完了予定

高病原性鳥インフルエンザ防疫措置の実施状況

資料 2 - 1

1 白老町農場 〈農場防疫措置状況〉

月 日	時間	殺処分（累計）	時間	埋却（累計）	実施体制（単位：人）			
					道	国・市町村・農協	自衛隊	計
4月 16日 (土)	10:40	疑似患畜の決定			約360	約30	約160	約550
	10:55	殺処分開始	10:30	埋却地の決定・掘削				
	12:00	殺処分数 3,000羽	14:00	掘削完了（3本/90, 70, 50m）				
	18:00	25,150羽		14:00～フレコンバック投入開始				
	24:00	78,873羽						
4月 17日 (日)	6:00	105,592羽	9:00	フレコン 753個 投入延長 35/210m：17%	約360	約50	約160	約570
	12:00	146,689羽	12:00	1,057個 51/210m：24%				
	18:00	192,772羽	18:00	1,514個 60/210m：29%				
	24:00	237,253羽	24:00	1,809個 70/210m：33%				
4月 18日 (月)	6:00	250,173羽	7:00	1,970個 70/210m：33%	約360	約40	約160	約560
	12:00	263,973羽	12:00	2,039個 70/210m：33%				
	18:00	304,263羽	20:00	2,356個 70/210m：33%				
	24:00	341,097羽	23:00	2,445個 70/210m：33%				
4月 19日 (火)	6:00	341,097羽	7:00	2,855個 77/210m：37%	約360	約50	0	約410
	12:00	362,737羽	10:00	2,892個 77/210m：37%				


※ 4月16日(土) 10時40分 移動制限区域(3km), 搬出制限区域(3～10km) 設定

※ 4月16日(土) 12時00分 消毒ポイント稼働開始(4箇所)

※ 飼養羽数 約52万羽 (進捗70%)

(単位：千羽)

白老町の農場における殺処分羽数



白老町農場における作業進捗状況

(4月19日(火)12:00現在)

資料3

ー 農場入口 ー

殺処分(進捗割合) 清掃・消毒

10号鶏舎	約7.1万羽	作業中(1割)	未着手
11号鶏舎	約6.9万羽	作業中(5割)	未着手
12号鶏舎	約7.2万羽	作業中(5割)	未着手
13号鶏舎	約7.0万羽 【自衛隊に殺処分作業を要請】	終了	作業中
14号鶏舎	約6.6万羽 【自衛隊に殺処分作業を要請】	終了	作業中
15号鶏舎	約7.1万羽 【自衛隊に殺処分作業を要請】	終了	作業中
倉庫			
17号鶏舎	約3.4万羽	終了	作業中
18号鶏舎	約6.8万羽	作業中(7割)	未着手

＜埋却作業の
進捗状況＞
・埋却済
77m/210m
・進捗率
37%