

次期北海道病院事業改革推進プラン策定スケジュール（変更後）

令和2年6月 道立病院局

年月	プラン検討部会及び推進委員会関係	事務局関係
2年4月	○ 第1回プラン検討部会 （書面開催済） ・プラン検討部会設置趣旨、スケジュール 道立病院の現況 など	
5月19日	○ 第2回プラン検討部会 →羽幌病院、北見病院の役割・機能について	
6月4日	○ 第2-3回プラン検討部会 ・緑ヶ丘、向陽ヶ丘、 <u>北見病院</u> の役割・機能について	○第2回を旧第3回 と旧第4回に振り分 ける。
6月22日	◆ 第1回北海道病院事業推進委員会 ・令和元年度点検評価①	
7月	○ 第3・4-5回プラン検討部会 ・江差病院、 <u>羽幌病院</u> 、ドモミツの役割・機能について ・ガイドラインを踏まえた議論 など	
8月		
9月	◆ 第2回北海道病院事業推進委員会 ・令和元年度点検評価②	
10月	○ 第5-6回プラン検討部会 ・素案の協議	
	◆ 第3回北海道病院事業推進委員会 ・素案の協議	
11月	◆ 第4回北海道病院事業推進委員会 ・令和2年度上半期点検評価	☆素案→道議会へ報告
12月		☆素案→パブリックコメント実施
3年1月	○ 第6-7回プラン検討部会 ・案の協議	
	◆ 第5回北海道病院事業推進委員会 ・案の協議	
2月		☆案→道議会へ報告
3月	◆ 第6回北海道病院事業推進委員会 ・令和3年度取組方針	■次期プラン決定・公表■