

平成30年度 第1回公共事業評価専門委員会

議 事 概 要

区 分	内 容
1.日 時	平成30年5月22日(火) 10:00~18:30
2.場 所	道庁本庁舎9階 交渉室
3.出席者	(委員) 横田委員長、内田副委員長、庄子委員、玉堀委員、中津川委員 野呂委員、山本委員 (道側) 総合政策部計画推進課 石川課長、諸岡主幹 建設部建設政策課 鈴木課長、栗原主幹 他
4.議 事 及 び 結 果 等	<p>【議事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度公共事業(大規模等)事前評価対象地区[34地区]の審議について <p>【審議結果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公共事業(大規模等)事前評価対象地区34地区について審議し、今後の対処方針については、すべての地区で「要望することは妥当」との了承を得た。 なお、次のとおり付帯意見を付すこととした。 <p>【付帯意見】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●06-01 農地整備事業(経営体育成型)【砂浜東第1】 ●06-07 農地整備事業(経営体育成型)【西篠津南】 <ul style="list-style-type: none"> ・農地整備事業については、費用便益を算出する期間内に施設等に再度の整備が生じないように、整備の内容や維持管理について工夫すること。 ●06-18 草地畜産基盤整備事業((草地整備型)公共牧場整備事業)【ふらの】 <ul style="list-style-type: none"> ・整備地区が広域であることから、発注形態を検討するなどコストの管理に十分留意すること。 ●06-20 草地畜産基盤整備事業((草地整備型)公共牧場整備事業)【中頓別】 ●06-21 草地畜産基盤整備事業((草地整備型)公共牧場整備事業)【枝幸】 <ul style="list-style-type: none"> ・今後、隣接する地区において、草地畜産基盤整備事業((草地整備型)公共牧場整備事業)を計画する場合には、効率的な事業実施の観点から、広域的な施設整備についても検討すること。 ●08-04 道路改築事業【釧路空港インター線(仮称)] <ul style="list-style-type: none"> ・事業の効果については、費用便益として評価する項目の内容やこれ以外の事業効果についてもわかりやすく示すことを検討すること。 <p>【委員会における主な発言等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●08-02 道路改築事業(熊牛御影線) ●08-03 道路改築事業(上札内帯広線) <ul style="list-style-type: none"> ・既存の橋梁の老朽化が進んでいることから、可能な限り工期短縮を目指すこと。 ●08-05 広域河川改修事業(月寒川) <ul style="list-style-type: none"> ・事業期間が長いことから、予算にメリハリを付け、重点的に行うなど工期短縮を目指すこと。 ●08-07 広域河川改修事業(ピウカ川) <ul style="list-style-type: none"> ・附帯工事として実施する橋梁については、可能な限り架け替えを少なくし、コスト縮減に努めること。
5.その他	特になし