

工事現場の効率化

～ 三者検討会の実施 ～

北海道建設部及び建設管理部が施行する公共工事では、施工者（受注者）に対して工事の目的や設計の思想を確実に伝えることによって、工事現場でのミスを防止し、現場を効率的に進めるために、工事の施工前に発注者・施工者・設計者の三者による検討会を一部の工事で実施しています。

