

編さん作業スケジュール（産業・経済部会）

**11月22日 企画編集部会**

掲載資料等の検討

**12月13日 産業・経済部会開催**

部会検討を受けた掲載資料の修正（12月24日締め切り）

解説文執筆／点検・補記 作業開始

1月17日 解説文 締め切り

→ 部会長点検

1月28日 点検・補記 締め切り

〈各委員〉

掲載資料・解説文の修正  
（随時対応）

← 著作権者・資料所蔵者の承認状況

資料所蔵者の掲載不承認／著作権者がみつ  
からない（遺族・解散団体）／使用料が高  
額等

**2月 企画編集部会**

→ 掲載資料等の検討

← 解説文の検討

**3月 企画編集部会**

→ 掲載資料等の検討

← 解説文の検討

口絵の検討

← 解説文監修（編集長、産業・経済部会長）

**4月 道史編さん委員会**

原稿案全体の審議

原稿案の承認

5月 庁内決定、印刷契約準備

6月 入札、契約、入稿

） 校正3回（各委員、事務局）

2月

3月 納品、刊行