

『北海道現代史』資料編（産業・経済）作業行程

1. 2020年9～12月末 追加調査・掲載候補資料の選別

追加の資料調査

掲載候補資料の選別 → 筆耕（事務局）

* 掲載割当の2倍程度

2. 2021年1～3月 掲載資料の絞り込み

割当分量までの資料の絞り込み

解説文の作成開始

3. 2021年5月 掲載資料の確定

著作権処理の開始（事務局）

4. 2021年9月 解説文提出

推敲・調整の開始

5. 2021年12月 解説文推敲・調整の完了

著作権処理の終了

全体量の確定（頁数、表・図の数、巻頭写真）

6. 2022年4月 印刷契約・入稿

校正3回以上

7. 2023年2月 刊行