

編さんスケジュール

●=刊行(各年度末)

年度	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)
北海道現代史資料編 産業・経済	委員		掲載資料の選別	解説執筆						
	資料調査		追加調査							
事務局	資料調査・収集		掲載資料の筆耕・点検		契約・入稿・校正●	電子版公開作業				
				掲載申請・著作権処理						
北海道現代史資料編 社会・教育・文化	委員		掲載資料の選別	解説執筆						
	資料調査		追加調査							
事務局	資料調査・収集		掲載資料の筆耕・点検		契約・入稿・校正●	電子版公開作業				
				掲載申請・著作権処理						
北海道現代史資料編 政治・行政	委員		掲載資料の選別	解説執筆						
	資料調査		追加調査							
事務局	資料調査・収集		掲載資料の筆耕・点検		契約・入稿・校正●	電子版公開作業				
				掲載申請・著作権処理						
北海道現代史通史編 1	委員		構成・分担検討	執筆・原稿修正						
					執筆補助・図版作成	原稿精査	契約・入稿・校正●	電子版公開作業		
事務局						掲載申請・著作権処理				
	北海道現代史通史編 2	委員		構成・分担検討	執筆・原稿修正					
				執筆補助・図版作成	原稿精査	契約・入稿・校正●	電子版公開作業			
事務局						掲載申請・著作権処理				
	北海道クオニクル (概説・2巻)	委員		構成・分担検討		執筆・原稿修正				
事務局			構成・編集調整		執筆補助・図版作成		原稿精査	契約・入稿・校正●		
						掲載申請・著作権処理				
北海道史年表	委員		点検						点検	
事務局			増補改訂作業				増補改訂作業	契約・入稿・校正●		
				暫定電子版公開作業				電子版公開作業		