

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
3	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 北美唄地区	○受益面積 297ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理 A=297ha	2,480		806 (33%)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○		○	○		○	○	○			
		○受益面積 288ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・区画整理 A=288ha ・排水路 L=501m	4,074	1,594 (64%)	1,324 (33%)	H27 (2015)	R5 (2023)												
5	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 中幌向地区	○受益面積 212ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 208ha ・用水路 L=12,000m ・排水路 L=11,000m	3,000		975 (33%)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○		○	○		○	○	○			
		○受益面積 222ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 224ha ・用水路 L=14,471m ・排水路 L= 9,883m	4,102	1,102 (37%)	1,333 (33%)	H27 (2015)	R6 (2024)												
12	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 東滝川第1地区	○受益面積 135ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 39ha ・暗渠排水 A= 30ha ・用水路 L=11,000m ・排水路 L= 4,100m	2,050		666 (33%)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○		○	○	○		○	○			
		○受益面積 150ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 117ha ・用水路 L=7,486m ・排水路 L=3,983m	3,265	1,215 (59%)	1,061 (33%)	H27 (2015)	R5 (2023)												

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価
下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
18	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 千秋第2地区	○受益面積 324ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 165ha ・用水路 L=10,529m ・排水路 L= 6,233m	2,650		861 (33%)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○	○	○	○	○	○	○				
		○受益面積 326ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 242ha ・用水路 L=9,389m ・排水路 L=9,228m	4,932	2,282 (86%)	1,603 (33%)	H27 (2015)	R6 (2024)												
21	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 目名地区	○受益面積 283ha ○受益戸数 30戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 236ha ・暗渠排水 A= 7ha ・客土 A= 8ha ・用水路 L=6,539m ・排水路 L=2,515m	3,040		988 (33%)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○	○	○	○		○	○				
		○受益面積 265ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 224ha ・暗渠排水 A= 7ha ・用水路 L=7,713m ・排水路 L=2,430m	4,160	1,120 (37%)	1,352 (33%)	H29 (2017)	R7 (2025)												
24	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 扇山南地区	○受益面積 243ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 55ha ・客土 A= 22ha ・暗渠排水 A= 36ha ・排水路 L=20,167m	1,300		423 (33%)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	○	○	○			○	○				
		○受益面積 266ha ○受益戸数 32戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 165ha ・排水路 L=17,975m	3,084	1,784 (137%)	1,002 (33%)	H27 (2015)	R6 (2024)												

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)		事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手		完了 予定	事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定		自然増
25	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 兵村北地区	○受益面積 115ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 ・区画整理 A=115ha	1,800		585 (33%)	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	○		○				○	○		
		○受益面積 102ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 101ha ・用水路 L=1,271m	2,862	1,062 (59%)	930 (33%)	H27 (2015)	R6 (2024)											
28	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 中士別第1地区	○受益面積 249ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=249ha	4,200		1,365 (33%)	H27 (2015)	H36 (2024)	H26 (2014)	○		○		○	○	○	○		
		○受益面積 254ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=254ha	6,360	2,160 (51%)	2,067 (33%)	H27 (2015)	R6 (2024)											
29	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 信砂地区	○受益面積 231ha ○受益戸数 23戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=16,660m ・排水路 L= 5,230m	1,800		585 (33%)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○		○	○	○	○	○	○		
		○受益面積 219ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=18,346m ・排水路 L= 2,623m	3,450	1,650 (92%)	1,121 (33%)	H26 (2014)	R5 (2023)											

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業 量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
32	農政部 道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営 体育成型)) 三重地区	○受益面積 469ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 335ha ・暗渠排水 A= 53ha ・用水路 L=12,425m ・排水路 L=25,945m	2,430		790 (33%)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	○	○	○	○	○	○	○				
		○受益面積 624ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 488ha ・用水路 L= 8,096m ・排水路 L=22,733m																	5,400
36	農政部 道営土地改良事業費 (水利施設等保全高 度化事業 (畑地帯総合整備 型)) 美蔓高倉第2地区	○受益面積 1,152ha ○受益戸数 82戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 253ha ・排水路 L=6,179m ・区画整理 A= 718ha ・暗渠排水 A= 80ha ・除礫 A= 28ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=31km	4,512		1,263 (28%)	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○	○									
		○受益面積 1,048ha ○受益戸数 65戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A= 281ha ・排水路 L=1,557m ・区画整理 A= 714ha ・暗渠排水 A= 70ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=33km																	5,655

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価
下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)		事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手		完了 予定	事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	
39	農政部 道営土地改良事業費 (水利施設等保全高 度化事業 (畑地帯総合整備中 山間地域型)) 若佐地区	○受益面積 3,069ha ○受益戸数 98戸 ○整備工種 ・排水路 L=2,330m ・農道 L=2,500m ・区画整理 A= 30ha ・暗渠排水 A= 209ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=101km	3,730		1,044 (28%)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	○	○	○	○	○	○			
		○受益面積 2,882ha ○受益戸数 86戸 ○整備工種 ・排水路 L= 484m ・農道 L=2,510m ・区画整理 A= 55ha ・暗渠排水 A= 175ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=92km	5,080	1,350 (36%)	1,422 (28%)	H26 (2014)	R5 (2023)										
45	農政部 道営土地改良事業費 (水利施設等保全高 度化事業 (畑地帯総合整備中 山間地域型)) 東部居辺地区	○受益面積 509ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 315ha ・暗渠排水 A= 74ha ・除礫 A= 16ha ・農業集落環境管理施設 1式	1,760		493 (28%)	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	○	○	○	○	○	○			
		○受益面積 892ha ○受益戸数 50戸 ○整備工種 ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 762ha ・除礫 A= 11ha ・農業集落環境管理施設 1式	2,826	1,066 (61%)	791 (28%)	H29 (2017)	R6 (2024)										

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価
下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
47	農政部 道営土地改良事業費 (水利施設等保全高 度化事業(水利施設 整備事業(農地集積 促進型))) 訓子府中央地区	○受益面積 927ha ○受益戸数 105戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 248ha ・用水路 L=21,100m ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A= 60ha	3,400		1,105 (33%)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	○	○	○	○	○	○	○				
		○受益面積 924ha ○受益戸数 102戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 214ha ・用水路 L=10,557m ・暗渠排水 A= 49ha ・客土 A= 46ha	4,900	1,500 (44%)	1,593 (33%)	H28 (2016)	R6 (2024)												
53	農政部 道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備 事業(草地整備型 (公共牧場整備事 業))) ふらの地区	○受益面積 862ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=816ha ・草地造成改良 A= 2ha ・施設用地造成整備 N=1か所 ・雑用水施設整備 L=1,000m ・家畜保護施設整備 N=6棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=3基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=2基 ・衛生管理施設整備 N=1か所 ・牧場用機械施設整備 N=14台	2,199		550 (25%)	H31 (2019)	H35 (2023)	H29 (2017)	○	○	○	○	○	○	○				
		○受益面積 840ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=836ha ・草地造営改良 A= 4ha ・施設用地造成整備 N=1か所 ・雑用水施設整備 L=3,024m ・家畜保護施設整備 N=6棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=3基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=2基 ・衛生管理施設整備 N=1か所 ・牧場用機械施設整備 N=14台	3,290	1,091 (50%)	823 (25%)	H31 (2019)	R5 (2023)												

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増	
54	農政部 道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備 事業(草地整備型 (公共牧場整備事 業))) 釧路地区	○受益面積 208ha ○受益戸数 1戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=208ha ・施設用地造成整備 N=1 箇所 ・雑用水施設整備 N=1 箇所 ・隔障物整備 N=1 箇所 ・家畜保護施設整備 N=4 棟 ・電気導入施設整備 N=1 箇所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=1 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=1 基 ・衛生管理施設整備 N=1 箇所 ・牧場用機械施設整備 N=3 台	950		238 (25%)		H30 (2018)	H34 (2022)	— —	○	○	○	○	○	○	○		
		○受益面積 251ha ○受益戸数 1戸 ○整備工種 ・草地整備改良 A=251ha ・施設用地造成整備 N=1 箇所 ・雑用水施設整備 N=1 箇所 ・隔障物整備 N=1 箇所 ・家畜保護施設整備 N=4 棟 ・電気導入施設整備 N=1 箇所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N=1 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N=1 基 ・衛生管理施設整備 N=1 箇所 ・牧場用機械施設整備 N=3 台	2,150	1,200 (126%)	538 (25%)		H30 (2018)	R5 (2023)										
55	水産林務部 水産基盤整備事業 興部地区	・-3.5m岸壁等 L= 894m ・道路 L= 631m ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・用地等 A=22,500㎡ ・浄化施設 1式	2,950		841 (29%)		H25 (2013)	H33 (2021)	H24 (2012)	○							○	
		・-3.5m岸壁等 L= 1,105m ・道路 L= 899m ・-3.0m泊地 A=36,900㎡ ・用地等 A=33,580㎡ ・浄化施設 1式 ・東護岸等 L= 441m	4,990	2,040 (69%)	1,449 (29%)		H25 (2013)	R9 (2027)										

H28年度国
と協議し計
画を変更。

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価
下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
78	建設部 道路改築事業費 (道路メンテナンス 事業費補助) 恵庭栗山線地区	・延長 L=1.35km ・幅員(橋梁部) W=+6.5+2@1.00+2.5m ・道路工 L=1.03km ・橋梁(N=1) L=0.32km	2,860		1,144 (40%)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	○	○		○	○	○	○	○			
		・延長 L=0.8km ・幅員(橋梁部) W=+6.5+2@1.00+2.5m ・道路工 L=0.49km ・橋梁(N=1) L=0.31km	5,130	2,270 (79%)	2,052 (40%)	H28 (2016)	R8 (2026)												
79	建設部 道路改築事業費 (社会資本整備総合 交付金) 泊共和線地区	・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・トンネル(N=4) L=4.4km	28,000		11,200 (40%)	H25 (2013)	H34 (2022)	H30 (2018)			○	○		○	○				
		・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・トンネル(N=5) L=4.4km	33,400	5,400 (19%)	13,360 (40%)	H25 (2013)	R5 (2023)												
81	建設部 道路改築事業費 (地域高規格道路) 鷹栖東神楽線地区	・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工(N=6)	14,100		5,640 (40%)	H25 (2013)	H39 (2027)	H29 (2017)			○	○	○		○	○			
		・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工(N=6)	16,200	2,100 (15%)	6,480 (40%)	H25 (2013)	R9 (2027)												
82	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 望月寒川地区	・掘削工 L=5,100m ・護岸工 L=10,200m ・河川トンネル L=2,000m ・附帯工事 道路橋29橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	22,316		7,439 (33%)	H19 (2007)	H45 (2033)	H30 (2018)			○				○				
		・掘削工 L=5,100m ・護岸工 L=10,200m ・河川トンネル L=2,000m ・附帯工事 道路橋29橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	24,761	2,445 (11%)	8,254 (33%)	H19 (2007)	R15 (2033)												

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
83	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 雨煙別川地区	・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m ・護岸工 L=12,300m ・附帯工事 道路橋21橋、JR橋1橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	10,227		3,409 (33%)	H4 (1992)	H39 (2027)	H28 (2016)				○					○		
		・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m ・護岸工 L=12,300m ・附帯工事 道路橋20橋、JR橋1橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	12,507	2,280 (22%)	4,169 (33%)	H4 (1992)	R10 (2028)												
84	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) ボン川地区	・築堤工 L= 8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=13,273m ・附帯工事 道路橋60橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	24,210		8,070 (33%)	H5 (1993)	H55 (2043)	H28 (2016)				○					○		
		・築堤工 L= 8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=13,273m ・附帯工事 道路橋58橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	26,384	2,174 (9%)	8,795 (33%)	H4 (1992)	H5 (1993)		R25 (2043)										
85	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 剣淵川地区	・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L= 81,400m ・護岸工 L= 66,260m ・附帯工事 道路橋72橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	47,205		15,735 (33%)	S23 (1948)	H37 (2025)	H30 (2018)	○			○		○			○		
		・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L= 81,400m ・護岸工 L= 70,167m ・附帯工事 道路橋72橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	53,140	5,935 (13%)	17,713 (33%)	S23 (1948)	S23 (1948)		R16 2034)										

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価
下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考				
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他			
87	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 久根別川地区	・ 築堤工 L=33,150m ・ 掘削工 L=18,800m ・ 護岸工 L=31,800m ・ 附帯工事 道路橋16橋 鉄道橋2橋等 ・ 測量設計費 ・ 用地補償費	32,071		14,432 (45%)	H4 (1992)	H47 (2035)	H28 (2016)														
		・ 築堤工 L=33,150m ・ 掘削工 L=18,800m ・ 護岸工 L=31,800m ・ 附帯工事 道路橋16橋 鉄道橋2橋等 ・ 測量設計費 ・ 用地補償費	41,306	9,235 (29%)	18,588 (45%)	H4 (1992)	R25 (2043)															
88	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 厚真川地区	・ 築堤工 L=64,059m ・ 掘削工 L=35,500m ・ 護岸工 L=92,212m ・ 附帯工事 道路橋18橋等 ・ 測量設計費 ・ 用地補償費	55,240		24,858 (45%)	S49 (1974)	H56 (2044)	H28 (2016)														
		・ 築堤工 L=64,059m ・ 掘削工 L=35,500m ・ 護岸工 L=92,212m ・ 附帯工事 道路橋18橋等 ・ 測量設計費 ・ 用地補償費	58,840	3,600 (7%)	26,478 (45%)	S49 (1974)	R26 (2044)															
90	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 厚沢部川地区	・ 築堤工 L=47,900m ・ 掘削工 L=56,300m ・ 護岸工 L=15,836m ・ 附帯工事 道路橋11橋等 ・ 測量設計費 ・ 用地補償費	22,470		10,111 (45%)	H10 (1998)	H38 (2026)	H28 (2016)														
		・ 築堤工 L=47,900m ・ 掘削工 L=56,300m ・ 護岸工 L=24,736m ・ 附帯工事 道路橋11橋等 ・ 測量設計費 ・ 用地補償費	38,602	16,132 (72%)	17,371 (45%)	H9 (1997)	R15 (2033)															

事業費10億円以上増額地区一覧表

(様式4)

(令和3年度公共事業再評価における一次政策評価の実施方針に基づく報告)

上段：前回評価

下段：今回評価(令和3年7月13日現在)

整理番号	所管部 事業種別 地区名	事業内容	事業費(百万円)			事業経過			前回 評価 年度	事業費増額要因								備考	
			総事業費	増減額	うち道費 負担額	事業 採択	着手	完了 予定		事業量 変更	施設 規模 変更	整備 手法 変更	主要 工事 以外の 変更	調査・ 設計の 追加・ 変更	用地費 ・ 補償費	積算・ 設計等 の基準 改定	自然増		その他
91	建設部 広域河川改修事業費 (社会資本整備総合 交付金) 太櫓川地区	・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L= 5,050m ・附帯工事 道路橋8橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	23,708		10,669 (45%)	H14 (2002)	H15 (2003)	H49 (2037)	H28 (2016)									○	
		・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L= 5,050m ・附帯工事 道路橋8橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	25,997	2,289 (10%)	11,699 (45%)		H15 (2003)	R24 (2042)											
94	建設部 河川総合流域防災事 業費(社会資本整備 総合交付金) 中の川地区	・築堤工 L= 900m ・掘削工 L= 6,700m ・護岸工 L=13,400m ・附帯工事 道路橋15橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	7,167		3,225 (45%)	H23 (2011)	H26 (2014)	H51 (2039)	H28 (2016)				○					○	
		・築堤工 L= 900m ・掘削工 L= 6,700m ・護岸工 L=13,400m ・附帯工事 道路橋15橋等 ・測量設計費 ・用地補償費	8,931	1,764 (25%)	4,019 (45%)		H26 (2014)	R21 (2039)											
110	建設部 海岸高潮対策費 (社会資本整備総合 交付金) 大津海岸地区	・護岸 L=1,640m	1,850		833 (45%)	H28 (2016)	H28 (2016)	H37 (2025)	H26 (2014)		○				○			○	○
		・護岸 L=1,640m	3,040	1,190 (64%)	1,368 (45%)		H28 (2016)	R9 (2027)											
111	建設部 海岸高潮対策費 (社会資本整備総合 交付金) 度杭崎海岸地区	・護岸 L=1,658m	3,000		1,350 (45%)	H28 (2016)	H28 (2016)	H42 (2030)	H26 (2014)		○		○	○	○			○	○
		・護岸 L=1,658m	4,800	1,800 (60%)	2,160 (45%)		H28 (2016)	R17 (2035)											