

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分				
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額	
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あかがわ 赤川	岩見沢市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 232ha ○受益戸数 12戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 232ha ・用水路 L=14,757m ・排水路 L=14,505m	2,900	943	—	—		○			
							H27 (2015)	R5 (2023)												
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	えちぜんひがし 越前東	岩見沢市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 208ha ○受益戸数 24戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 191ha ・暗渠排水 A= 16ha ・用水路 L=7,913m ・排水路 L=3,493m	2,300	748	—	—		○			
							H27 (2015)	R5 (2023)												
3	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-01	なかにほむい 中幌向	岩見沢市	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 212ha ○受益戸数 18戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 208ha ・用水路 L=12,000m ・排水路 L=11,000m	3,000	975	—	—		○			○
							H27 (2015)	H27 (2015)												
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	しんたくいつしんだいいち 進徳一心第1	美唄市	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 151ha ○受益戸数 23戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 151ha ・排水路 L=2,810m	2,800	910	—	—		○			
							H27 (2015)	H27 (2015)												
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	みねのぶだいいち 峰延第1	美唄市	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 122ha ○受益戸数 23戸 ○整備工程 ・区画整理 A=122ha	2,650	861	—	—		○			
							H27 (2015)	H27 (2015)												

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了 予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	つぎたてぼくぶ 継立北部	栗山町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 122ha ○受益戸数 22戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 117ha ・用水路 L=1,027m	2,300	748	—	—	○			
							H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 122ha ○受益戸数 17戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 118ha ・用水路 L=1,058m ・排水路 L= 30m								
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	くまもと 熊本	由仁町	H27 (2015)	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 245ha ○受益戸数 25戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 93ha ・客土 A= 9ha ・暗渠排水 A= 44ha ・用水路 L= 9,390m ・排水路 L=11,000m	1,900	618	—	—	○			
							H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 257ha ○受益戸数 26戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 168ha ・用水路 L=11,370m ・排水路 L=10,837m								
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	せいらん 青雲	長沼町	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 310ha ○受益戸数 28戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 303ha ・用水路 L=1,050m	5,300	1,723	—	—	○			
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)								
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	かみいわない 上岩内	由仁町	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 190ha ○受益戸数 20戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=15,200m ・排水路 L= 2,000m	1,900	618	—	—	○			
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)								
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしいわやまにしにゅう 東岩山西入	深川市	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 220ha ○受益戸数 32戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 155ha ・用水路 L=21,500m ・排水路 L= 6,900m	2,600	845	—	—	○			
							H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 210ha ○受益戸数 32戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 161ha ・用水路 L=18,515m ・排水路 L= 8,365m								

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分				
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額	
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ほくりゅうみなみに 北電南2	北電町 雨電町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 387ha ○受益戸数 25戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 239ha ・用水路 L=31,000m ・排水路 L= 2,220m	2,680	871	—	—		○			
							H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 378ha ○受益戸数 23戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=28,870m ・排水路 L= 2,293m									
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしたまかわだいちにし 東滝川第1西	滝川市	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 76ha ○受益戸数 15戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 68ha ・用水路 L=1,700m ・排水路 L=1,480m	1,200	390	—	—		○			
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)									
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	いずもひがしさん 出雲東3	深川市	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 199ha ○受益戸数 30戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 156ha ・用水路 L=12,385m ・排水路 L= 3,280m	3,000	975	—	—		○			
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)									
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	いちやんちゅうおうに 一巳中央2	深川市	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 324ha ○受益戸数 44戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=13,864m ・排水路 L= 8,880m	3,500	1,138	—	—		○			
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)									
15	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-02	せんしゅうだいに 千秋第2	妹背牛町 秩父別町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 324ha ○受益戸数 28戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 165ha ・用水路 L=10,529m ・排水路 L= 6,233m	2,650	861	—	—		○			
							H27 (2015)	R6 (2024)			○受益面積 326ha ○受益戸数 24戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 242ha ・用水路 L=9,389m ・排水路 L=9,228m									

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひまます 浜益	石狩市	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 248ha ○受益戸数 59戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 42ha ・暗渠排水 A= 22ha ・用水路 L=8,509m	1,200	390	—	—	○			
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)			○受益面積 247ha ○受益戸数 59戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 52ha ・用水路 L=8,362m	1,812	589	612	380				
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	とよくに 豊国	蘭越町	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	—	—	○受益面積 51ha ○受益戸数 12戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 51ha ・用水路 L=2,339m ・排水路 L=2,326m	710	231	—	—	○			
						H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 44ha ○受益戸数 8戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 44ha ・用水路 L=3,724m ・排水路 L=2,944m	954	310	244	158				
18	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-03	めな 自名	蘭越町	H29 (2017)	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	事前 評価	○受益面積 283ha ○受益戸数 30戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 236ha ・暗渠排水 A= 7ha ・客土 A= 8ha ・用水路 L=6,539m ・排水路 L=2,515m	3,040	988	—	—	○			
						H29 (2017)	H29 (2017)	R7 (2025)			○受益面積 276ha ○受益戸数 25戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 224ha ・暗渠排水 A= 7ha ・客土 A= 8ha ・用水路 L=7,713m ・排水路 L=2,430m	4,160	1,352	1,120	726				
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あまがわ 天の川	上ノ国町	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 385ha ○受益戸数 109戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 40ha ・暗渠排水 A= 17ha ・用水路 L=6,321m	1,800	585	—	—	○			
						H27 (2015)	H27 (2015)	R6 (2024)			○受益面積 367ha ○受益戸数 92戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 58ha ・用水路 L=4,866m	2,157	701	357	68				

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分				
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額	
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしなかつが 東中東部	上富良野町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 300ha ○受益戸数 39戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 228ha ・用水路 L=11,222m ・排水路 L= 8,232m	3,900	1,268	—	—		○			
							H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 301ha ○受益戸数 36戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 227ha ・用水路 L=11,537m ・排水路 L= 8,543m									
21	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-04	おうぎやまみなみ 扇山南	富良野市	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 243ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 55ha ・暗渠排水 A= 36ha ・客土 A= 22ha ・排水路 L=20,167m	1,300	423	—	—		○			○
							H27 (2015)	R6 (2024)			○受益面積 267ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 165ha ・用水路 末端散水施設 N=12台 ・排水路 L=17,975m									
22	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-05	へいそんきた 兵村北	旭川市	H27 (2015)	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 115ha ○受益戸数 37戸 ○整備工種 ・区画整理 A=115ha	1,800	585	—	—		○			○
							H27 (2015)	R6 (2024)			○受益面積 102ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 101ha ・用水路 L=1,272m									
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ほくせい 北成	鷹栖町	H27 (2015)	H27 (2015)	H32 (2020)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 183ha ○受益戸数 24戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 70ha ・暗渠排水 A= 73ha ・用水路 L=3,015m	1,310	426	—	—		○			
							H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 190ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・区画整理 A= 161ha ・暗渠排水 A= 2ha ・用水路 L=1,286m									
24	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-06	なかしべつだい 中士別第1	士別市	H28 (2016)	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 249ha ○受益戸数 18戸 ○整備工種 ・区画整理 A=249ha	4,200	1,365	—	—		○			○
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)									

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
25	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-07	のぶしや 信砂	増毛町	H26 (2014)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	事前 評価	○受益面積 231ha ○受益戸数 23戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=16,660m ・排水路 L= 5,230m	1,800	585	-	-		○		○
							H26 (2014)	R5 (2023)											
26	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	しゅもんべつ 朱文別	増毛町	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 104ha ○受益戸数 13戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 87ha ・用水路 L=9,000m ・排水路 L=9,000m	1,940	631	-	-		○		
							H27 (2015)	H27 (2015)			R6 (2024)								
27	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	-	めまんべつとよずみ 女満別豊住	大空町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 796ha ○受益戸数 77戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 356ha ・暗渠排水 A= 317ha ・客土 A= 270ha ・用水路 L= 800m ・農道 L=3,220m	4,000	1,300	-	-		○		
							H27 (2015)	R5 (2023)											
28	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-08	みえ 三重	南幌町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 469ha ○受益戸数 33戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 335ha ・暗渠排水 A= 53ha ・用水路 L=12,425m ・排水路 L=25,945m	2,430	790	-	-		○		○
							H27 (2015)	R6 (2024)											

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
29	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	—	あばしりせいぶかわわかい 網走西部川向	網走市	H27 (2015)	H27 (2015)	H34 (2022)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 1,431ha ○受益戸数 74戸 ○整備工程 ・排水路 L=187m ・区画整理 A=558ha ・暗渠排水 A=305ha ・客土 A=160ha ・農産物被害防止施設 L=30km	2,900	812	—	—				
		H27 (2015)				H27 (2015)	R6 (2024)	○受益面積 1,048ha ○受益戸数 68戸 ○整備工程 ・排水路 L=227m ・区画整理 A=610ha ・暗渠排水 A=289ha ・客土 A=150ha ・農産物被害防止施設 L=24km											
30	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	—	たいしょうきたに 大正北2	帯広市	H28 (2016)	H28 (2016)		H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 383ha ○受益戸数 48戸 ○整備工程 ・排水路 L=300m ・区画整理 A= 83ha ・暗渠排水 A= 61ha ・客土 A=240ha ・除礫 A= 33ha	1,130	316	—	—			
		H28 (2016)				H28 (2016)	R5 (2023)	○受益面積 367ha ○受益戸数 47戸 ○整備工程 ・区画整理 A= 86ha ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A=235ha ・除礫 A= 17ha	1,736										
31	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	—	あいかわだいに 相川第2	幕別町	H28 (2016)	H28 (2016)			H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 471ha ○受益戸数 42戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 227ha ・排水路 L= 700m ・農道 L=4,200m ・区画整理 A= 113ha ・暗渠排水 A= 25ha	1,490	417	—	—		
		H27 (2015)				H27 (2015)	R5 (2023)	○受益面積 607ha ○受益戸数 38戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 481ha ・農道 L=4,318m ・区画整理 A= 93ha ・暗渠排水 A= 22ha	2,128	596									

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
32	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	06-09	ひまふたかくらだいに 美蔓高倉第2	音更町	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	事前 評価	○受益面積 1,152ha ○受益戸数 82戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 253ha ・排水路 L=6,179m ・区画整理 A= 718ha ・暗渠排水 A= 80ha ・除礫 A= 28ha ・営農用水施設 施設 N=3か所 管路 L=31km	4,512	1,263	-	-					○
		H30 (2018)				R8 (2026)	○受益面積 1,048ha ○受益戸数 65戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 281ha ・排水路 L=1,557m ・区画整理 A= 714ha ・暗渠排水 A= 70ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 施設 N=3か所 管路 L=33km												
33	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(畑地帯担い手支援型 (単独営農用水))	-	かわきた 河北	芽室町	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	事前 評価	○受益面積 4,700ha ○受益戸数 152戸 ○整備工程 ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=51km	2,530	696	-	-					○
		H26 (2014)				R5 (2023)	○受益面積 4,752ha ○受益戸数 152戸 ○整備工程 ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=52km												
34	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	-	みねほまとよくら 峰浜豊倉	斜里町	H27 (2015)	H33 (2021)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 1,045ha ○受益戸数 91戸 ○整備工程 ・排水路 L=1,700m ・区画整理 A= 642ha ・暗渠排水 A= 171ha ・客土 A= 125ha ・除礫 A= 60ha ・農産物被害防止施設 L=10km	2,400	672	-	-					○
		H27 (2015)				R5 (2023)	○受益面積 801ha ○受益戸数 84戸 ○整備工程 ・排水路 L=227m ・区画整理 A=586ha ・暗渠排水 A= 67ha ・客土 A= 55ha ・除礫 A= 24ha ・農産物被害防止施設 L=9km												

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了 予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
35	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	06-10	わかま 若佐	佐呂間町	H26 (2014)	H26 (2014)	H34 (2022)	H24 (2012)	事前 評価	○受益面積 3,069ha ○受益戸数 98戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,330m ・農道 L=2,500m ・区画整理 A= 30ha ・暗渠排水 A= 209ha ・営農用水施設 施設 N=6か所 管路 L=101km	3,730	1,044	-	-	○	○		
		H26 (2014)				H26 (2014)	R5 (2023)	○受益面積 2,882ha ○受益戸数 86戸 ○整備工程 ・排水路 L= 484m ・農道 L=2,510m ・区画整理 A= 55ha ・暗渠排水 A= 175ha ・営農用水施設 施設 N=6か所 管路 L=92km											
36	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	-	くねっぶかわみなみ 訓子府川南	訓子府町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	H25 (2013)	事前 評価	○受益面積 487ha ○受益戸数 61戸 ○整備工程 ・排水路 L=700m ・区画整理 A=293ha ・暗渠排水 A=146ha ・客土 A=104ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=14km	1,820	510	-	-	○			
		H27 (2015)				H27 (2015)	R5 (2023)	○受益面積 503ha ○受益戸数 61戸 ○整備工程 ・排水路 L=412m ・区画整理 A=433ha ・暗渠排水 A= 51ha ・客土 A= 35ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km											
37	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	-	るべしべ	北見市	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 785ha ○受益戸数 74戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,580m ・区画整理 A= 592ha ・暗渠排水 A= 110ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km	2,200	616	-	-	○			
		H27 (2015)				H27 (2015)	R6 (2024)	○受益面積 697ha ○受益戸数 69戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,692m ・区画整理 A= 524ha ・暗渠排水 A= 79ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km											

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分				
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額	
38	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	—	ひがしうりまく 東瓜幕	鹿追町	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益戸数 323ha ○受益戸数 28戸 ○整備工程 ・排水路 L=500m ・区画整理 A=213ha ・暗渠排水 A= 8ha ・除礫 A= 12ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=15km	1,130	316	—	—					○
		H27 (2015)				H27 (2015)	R5 (2023)	○受益面積 461ha ○受益戸数 23戸 ○整備工程 ・区画整理 A=405ha ・暗渠排水 A= 31ha ・除礫 A= 36ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km												
39	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	—	しみずまつぎわ 清水松沢	清水町	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 476ha ○受益戸数 39戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 255ha ・排水路 L=2,210m ・農道 L=1,080m ・区画整理 A= 114ha ・暗渠排水 A= 102ha ・客土 A= 6ha ・除礫 A= 56ha	1,600	448	—	—					○
		H27 (2015)				H27 (2015)	R5 (2023)	○受益面積 656ha ○受益戸数 49戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 417ha ・排水路 L=1,326m ・農道 L=1,113m ・区画整理 A= 104ha ・暗渠排水 A= 84ha ・除礫 A= 43ha												
40	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	—	さらべつだいら 更別第2	更別村	H28 (2016)	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 680ha ○受益戸数 67戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 41ha ・排水路 L=5,500m ・区画整理 A= 295ha ・暗渠排水 A= 33ha ・客土 A= 200ha ・除礫 A= 121ha ・農産物被害防止施設 L=14km	1,835	514	—	—					○
		H27 (2015)				H27 (2015)	R6 (2024)	○受益面積 1,050ha ○受益戸数 81戸 ○整備工程 ・畑地かんがい A= 151ha ・排水路 L=5,164m ・区画整理 A= 494ha ・暗渠排水 A= 27ha ・客土 A= 4ha ・除礫 A= 22ha ・農産物被害防止施設 L=14km												

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了 予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
41	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	06-11	ちろがおりく 東部居辺	上土幌町	H29 (2017)	H36 (2024)	H27 (2015)	事前 評価	○受益面積 509ha ○受益戸数 40戸 ○整備工程 ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 315ha ・暗渠排水 A= 74ha ・除礫 A= 16ha ・農業集落環境管理施設 1式	1,760	493	-	-					○
		H29 (2017)				R6 (2024)	○受益面積 892ha ○受益戸数 50戸 ○整備工程 ・排水路 L= 753m ・農道 L=1,030m ・区画整理 A= 762ha ・除礫 A= 11ha ・農業集落環境管理施設 1式												
42	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型))	-	きまもろなかがい 桔梗高台	函館市	H27 (2015)	H31 (2019)	-	-	○受益面積 128ha ○受益戸数 57戸 ○整備工程 ・排水路 L=4,046m ・農道 L= 780m ・区画整理 A= 43ha	680	190	-	-					○
		H27 (2015)				R5 (2023)	○受益面積 127ha ○受益戸数 51戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,467m ・農道 L= 843m ・区画整理 A= 51ha												
43	農政部	道営土地改良事業費 (農業水利施設保全合理化事業)	06-12	くろねつぷちゅうおう 訓子府中央	訓子府町	H28 (2016)	H36 (2024)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 927ha ○受益戸数 105戸 ○整備工程 ・用水路(畑地かんがい) L=21,100m ・区画整理 A= 248ha ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A= 60ha	3,400	1,105	-	-					○
		H28 (2016)				R6 (2024)	○受益面積 924ha ○受益戸数 102戸 ○整備工程 ・用水路(畑地かんがい) L=10,557m ・区画整理 A= 214ha ・暗渠排水 A= 49ha ・客土 A= 46ha												
44	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域総合整備事業 (広域連携型))	-	やくも 八雲	八雲町	H28 (2016)	H33 (2021)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 523ha ○受益戸数 62戸 ○整備工程 ・用水路 L=4,360m ・排水路 L=3,070m ・区画整理 A= 10ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式	1,200	306	-	-					○
		H28 (2016)				R5 (2023)	○受益面積 325.7ha ○受益戸数 53戸 ○整備工程 ・用水路 L=2,164m ・排水路 L=2,026m ・区画整理 A= 4.6ha ・除礫 A= 9.8ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式												

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
45	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域総合整備事業(一般型))	—	きた 北ながわ	中川町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	事前 評価	○受益面積 187ha ○受益戸数 16戸 ○整備工程 ・排水路 L=2,700m ・区画整理 A= 57ha ・暗渠排水 A= 17ha ・除穢 A= 6ha ・営農用水施設 1式	1,470	373	—	—	○			
		道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)				H28 (2016)	H28 (2016)	R6 (2024)			○受益面積 107.7ha ○受益戸数 11戸 ○整備工程 ・排水路 L=1,252m ・区画整理 A= 67.0ha ・暗渠排水 A= 4.6ha ・営農用水施設 1式	1,188	318	△ 282	△ 392				
46	農政部	道営農地防災事業費 (農村地域防災減災事業 (用排水施設整備事業))	06-13	かみふらの 上富良野	上富良野町	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	— —	— —	○受益面積 296ha ○受益戸数 26戸 ○整備工程 ・排水路 L=4,180m	850	281	—	—	○			
		H28 (2016)				H28 (2016)	R5 (2023)	○受益面積 295ha ○受益戸数 27戸 ○整備工程 ・排水路 L=4,120m			1,270	419	420	297					
47	農政部	道営農道整備事業費 (農地整備事業(通作条件整備・一般))	06-14	こしじとよはら 越路豊原	上川町	H27 (2015)	H27 (2015)	H35 (2023)	— —	— —	○受益面積 333ha ○受益戸数 3戸 ○整備工程 ・農道 L=4,970m	980	220	—	—	○			
		道営農道整備事業費 (農村整備事業(農道・集落道))				H27 (2015)	H27 (2015)	R5 (2023)			○受益面積 333ha ○受益戸数 3戸 ○整備工程 ・農道 L=4,343m	1,537	346	557	387				
48	農政部	道営農地防災事業費 (海岸保全施設整備事業 (老朽化対策))	06-15	ちゃしこつだいに 茶志骨第2	標津町	H26 (2014)	H26 (2014)	H32 (2020)	— —	— —	・護岸工 L=1,539m	980	441	—	—	○			
		H26 (2014)				H26 (2014)	R5 (2023)	・護岸工 L=1,539m			1,698	764	718	718					

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了 予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
49	農政部	道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備事業(草地整備型 (公共牧場整備事業)))	06-16	ふらの	富良野市 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村	H31 (2019)	H35 (2023)	H29 (2017)	事前 評価	○受益面積 862ha ○受益戸数 22戸 ○整備工程 ・草地整備改良 A=816ha ・草地造成改良 A= 2ha ・施設用地造成整備 N= 1 か所 ・家畜保護施設整備 N= 6 棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N= 3 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N= 2 基 ・衛生管理施設整備 N= 1 か所 ・牧場用機械施設整備 N=14台	2,199	549	-	-					○
						H31 (2019)	R5 (2023)			○受益面積 840ha ○受益戸数 21戸 ○整備工程 ・草地整備改良 A=836ha ・草地造営改良 A= 4ha ・施設用地造成整備 N= 1 か所 ・家畜保護施設整備 N= 6 棟 ・飼料調製貯蔵施設整備 N= 3 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N= 2 基 ・衛生管理施設整備 N= 1 か所 ・牧場用機械施設整備 N=14台									
50	農政部	道営土地改良事業費 (草地畜産基盤整備事業(草地整備型 (公共牧場整備事業)))	06-17	くしろ 釧路	釧路市	H30 (2018)	H34 (2022)	-	-	○受益面積 208ha ○受益戸数 1戸 ○整備工程 ・草地整備改良 A=208ha ・施設用地造成整備 N= 1 か所 ・雑用水施設整備 N= 1 か所 ・隔障物整備 N= 1 か所 ・家畜保護施設整備 N= 4 棟 ・電気導入施設整備 N= 1 か所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N= 1 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N= 1 基 ・衛生管理施設整備 N= 1 か所 ・牧場用機械施設整備 N= 3 台	950	238	-	-					○
						H30 (2018)	R5 (2023)			○受益面積 251ha ○受益戸数 1戸 ○整備工程 ・草地整備改良 A=251ha ・施設用地造成整備 N= 1 か所 ・雑用水施設整備 N= 1 か所 ・隔障物整備 N= 1 か所 ・家畜保護施設整備 N= 4 棟 ・電気導入施設整備 N= 1 か所 ・飼料調製貯蔵施設整備 N= 1 基 ・家畜排せつ物処理施設整備 N= 1 基 ・衛生管理施設整備 N= 1 か所 ・牧場用機械施設整備 N= 3 台									

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
51	水産林務部	水産基盤整備事業費 (水産流通基盤整備事業)	07-01	おこっぺ 興部	興部町	H25 (2013)	H33 (2021)	H23 (2011)	事前 評価	・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-3.5m岸壁 L= 335.5m ・-3.0m岸壁 L= 548.5m ・船揚場 L= 10m ・道路 L= 631m ・用地護岸 L= 200m ・用地 A=22,500㎡ ・清浄海水供給施設 1式	2,850	715	-	-		○			○
		H25 (2013)				R9 (2027)	・突堤 L= 30m ・北護岸 L= 44m ・東護岸 L= 367m ・-4.5m航路 A= 9,500㎡ ・-4.0m泊地 A=18,400㎡ ・-3.0m泊地 A= 9,000㎡ ・-4.0m岸壁 L= 170m ・-3.5m岸壁 L= 517.5m ・-3.0m岸壁 L= 407.5m ・船揚場 L= 10m ・道路 L= 899m ・用地護岸 L= 204m ・用地 A=33,580㎡ ・清浄海水供給施設 1式 ・排水処理施設 1式			4,990									
52	水産林務部	水産基盤整備事業費 (水産流通基盤整備事業)	-	くしろちりっぷ 釧路散布	浜中町	H26 (2014)	H32 (2020)	H24 (2012)	事前 評価		・東防波堤等 L= 418m ・-3.5m岸壁等 L= 161m ・道路 L= 405m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,600㎡ ・浄化施設 1式	2,900	941	-	-		○		
		H26 (2014)				R5 (2023)	・東防波堤等 L= 425m ・-3.5m岸壁等 L= 204m ・道路 L= 466m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,900㎡ ・浄化施設 1式			3,550	1,042								
53	水産林務部	水産基盤整備事業費	-	かつらこい 桂恋	釧路市	H28 (2016)	H33 (2021)	-	-			・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m	800	232	-	-		○	
						H28 (2016)	R5 (2023)			・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m	800	232							

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
54	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-02	ほろない 幌内	雄武町	H26 (2014)	H34 (2022)	—	—	・北防波堤 L= 30m ・北護岸 L= 16m ・西護岸 L= 130m ・-4.0m航路 A=6,400㎡ ・-3.5m泊地 A=9,500㎡ ・-2.0m泊地 A=1,400㎡ ・-3.5m岸壁 L= 80.6m ・-2.0m物揚場 L= 69m ・船揚場 L= 52.9m ・道路 L= 310m ・用地護岸 L= 26.5m ・用地 A= 840㎡	985	285	—	—					○
						H26 (2014)	R5 (2023)			・北防波堤 L= 30m ・北護岸 L= 16m ・西護岸 L= 130m ・-4.0m航路 A=6,400㎡ ・-3.5m泊地 A=9,500㎡ ・-2.0m泊地 A=1,400㎡ ・-3.5m岸壁 L= 80.6m ・-2.0m物揚場 L= 69m ・船揚場 L= 52.9m ・道路 L= 310m ・用地護岸 L= 26.5m ・用地 A= 840㎡									
55	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	べつかり 別所	増毛町	H27 (2015)	H30 (2018)	—	—	・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m	620	186	—	—					○
						H27 (2015)	R6 (2024)			・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m									
56	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	おとべ 乙部	乙部町	H28 (2016)	H32 (2020)	—	—	・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路ガードネット 1式	920	276	—	—					○
						H28 (2016)	R6 (2024)			・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路ガードネット 1式									
57	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-03	しづかり 静狩	長万部町	H27 (2015)	H31 (2019)	—	—	・東防砂堤 L= 50m ・西防砂堤 L=220m	840	252	—	—					○
						H27 (2015)	R5 (2023)			・東防砂堤 L= 50m ・西防砂堤 L=220m									
58	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	おしよべつ 音調津	広尾町	H28 (2016)	H32 (2020)	—	—	・北防波堤 L=120m	400	120	—	—					○
						H28 (2016)	R5 (2023)			・北防波堤 L=120m									
59	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (高潮対策事業)	07-04	オッカバケ	羅臼町	H26 (2014)	H36 (2024)	—	—	・海岸護岸 L=128.4m	635	286	—	—					○
						H26 (2014)	R8 (2026)			・海岸護岸 L=128.4m									
60	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (海岸堤防等老朽化対策事業)	—	もといなっぶ 元稲府	雄武町	H28 (2016)	H32 (2020)	—	—	・海岸護岸 L=294.8m	400	220	—	—					○
						H28 (2016)	R5 (2023)			・海岸護岸 L=294.8m									

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
61	水産林務部	林道整備事業費	-	さぬきがわ 佐女川	木古内町	H13 (2001)	H13 (2001)	H32 (2020)	H28 (2016)	再評価	・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,170	585	-	-				
						H13 (2001)	H13 (2001)	R7 (2025)			・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,170	585	0	0				○
62	水産林務部	林道整備事業費	-	にふたに 二風谷	平取町	H13 (2001)	H13 (2001)	H32 (2020)	H28 (2016)	再評価	・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,165	582	-	-				
						H13 (2001)	H13 (2001)	R8 (2026)			・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,565	782	400	364				○
63	水産林務部	林道整備事業費	-	にしかわ 西川ペラリ	新ひだか町	H13 (2001)	H13 (2001)	H37 (2025)	H28 (2016)	再評価	・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,797	898	-	-				
						H13 (2001)	H13 (2001)	R7 (2025)			・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,797	898	0	0				○
64	水産林務部	林道整備事業費	07-05	とよつくりいわ 豊津黒岩	長万部町 八雲町	H17 (2005)	H17 (2005)	H36 (2024)	H15 (2003)	事前 評価	・林道開設工事 L=10,800m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	1,557	389	-	-				
						H17 (2005)	H17 (2005)	R6 (2024)			・林道開設工事 L=11,441m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	980	245	△ 577	△ 577				○
65	水産林務部	林道整備事業費	-	アリサラップ支	占冠村	H25 (2013)	H25 (2013)	H32 (2020)	-	-	・林道開設工事 L=6,000m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	450	113	-	-				
						H25 (2013)	H25 (2013)	R5 (2023)			・林道開設工事 L=5,893m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	527	132	77	58				○
66	水産林務部	林道整備事業費	-	みかさやま 三笠山ウエンナイ	枝幸町	H28 (2016)	H28 (2016)	H37 (2025)	-	-	・林道開設工事 L=5,410m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	425	106	-	-				
						H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)			・林道開設工事 L=5,470m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	535	134	110	97				○
67	水産林務部	林道整備事業費	-	まつまろ 松麩	中頓別町	H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	-	-	・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	380	95	-	-				
						H24 (2012)	H24 (2012)	R6 (2024)			・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	617	154	237	211				○
68	水産林務部	林道整備事業費	-	しもやまほく 下雄柏	滝上町	H28 (2016)	H28 (2016)	H37 (2025)	-	-	・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	510	128	-	-				
						H28 (2016)	H28 (2016)	R7 (2025)			・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	510	128	0	0				○

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価

下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了 予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
69	水産林務部	林道整備事業費	-	ひらおかいずみ 平丘和泉	むかわ町	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	-	-	・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5m	200	50	-	-	○			
						H28 (2016)	H28 (2016)	R7 (2025)	-	-	・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5~3.6m	286	72	86	75				
70	水産林務部	林道整備事業費	07-06	ワッカ美加登	土幌町	H22 (2010)	H22 (2010)	H30 (2018)	-	-	・林道開設工事 L=4,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	512	128	-	-	○			
						H22 (2010)	H22 (2010)	R7 (2025)	-	-	・林道開設工事 L=4,570m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	610	153	98	70				
71	水産林務部	治山事業費	-	かたくら 片倉	登別市	H28 (2016)	H28 (2016)	H34 (2022)	-	-	・山腹工 A=2.8ha	960	480	-	-	○			
						H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)	-	-	・山腹工 A=2.4ha	952	476	△ 8	△ 8				
72	水産林務部	治山事業費	-	ほべつきかき 穂別栄	むかわ町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	-	-	・深間工 A= 8.9ha ・森林整備 A=172.0ha	544	272	-	-	○			
						H28 (2016)	H28 (2016)	R5 (2023)	-	-	・深間工 A= 30.7ha ・森林整備 A=170.1ha	928	464	384	360				
73	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-01	えにわくりやません 恵庭栗山線	長沼町 栗山町	H28 (2016)	H29 (2017)	H35 (2023)	H26 (2014)	事前 評価	・延長 L=1.35km ・幅員 橋梁部：W=6.5+2@1.00+2.5m 道路部：W=6.5+2@1.25+2.5m ・道路工 L=1,035m ・橋梁 (N=1) L= 315m	2,860	1,144	-	-	○			○
		道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)					H29 (2017)	R8 (2026)			・延長 L= 0.82km ・幅員 橋梁部：W=6.5+2@1.00+2.5m 道路部：W=6.5+2@1.25+2.5m ・道路工 L=511m ・橋梁 (N=1) L=311m	5,130	2,052	2,270	1,947				
74	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-02	とまりきりやません 泊共和線	泊村 共和町	H25 (2013)	H26 (2014)	H34 (2022)	H30 (2018)	再評価	・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・橋梁工 (N=9) L= 0.4km ・トンネル (N=4) L= 4.4km	28,000	11,200	-	-	○			
							H26 (2014)	R5 (2023)			・延長 L=16.1km ・幅員 W=5.5+2@1.25m ・道路工 L=11.3km ・橋梁工 (N=9) L= 0.4km ・トンネル (N=5) L= 4.5km	33,400	13,360	5,400	5,099				
75	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	かみむこうべつうらかわ 上向別浦河 ていしやじょうせん 停車場線	浦河町	H28 (2016)	H28 (2016)	H35 (2023)	H26 (2014)	事前 評価	・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工 (N=1) L= 15m	4,800	1,920	-	-	○			
							R1 (2019)	R9 (2027)			・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工 (N=1) L= 11m	5,780	2,312	980	445				

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

上段：前回評価
下段：今回評価（令和3年8月1日現在）

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
76	建設部	道路補助事業費 (地域高規格)	08-03	たかすひがしかぐらせん 鷹栖東神楽線	旭川市 東神楽町	H25 (2013)	H26 (2014)	H39 (2027)	H29 (2017)	再評価	・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工 (N=6)	14,100	5,640	—	—				
		H26 (2014)					R9 (2027)	・延長 L=10.1km ・幅員 W=17.75+2@3.0m ・道路工 L=10.1km ・橋梁工 (N=6)			16,200	6,480	2,100	1,559					
77	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-04	もつきさむがわ 望月寒川	札幌市	H16 (2004)	H19 (2007)	H45 (2033)	H30 (2018)	再評価	・掘削工 L=5,100m ・護岸工 L=10,200m ・河川トンネル L=2,000m ・附带工事 道路橋 N=29橋等	22,316	7,439	—	—				
		H19 (2007)					R15 (2033)	・掘削工 L=5,100m ・護岸工 L=10,200m ・河川トンネル L=2,000m ・附带工事 道路橋 N=29橋等			24,780	8,260	2,464	2,000					
78	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-05	うえんべつがわ 雨煙別川	栗山町	H4 (1992)	H4 (1992)	H39 (2027)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m ・護岸工 L=12,300m ・附带工事 道路橋 N=21橋 J R橋 N=1橋等	10,227	3,409	—	—			○	○
		H4 (1992)					R10 (2028)	・築堤工 L=21,100m ・掘削工 L=10,700m ・護岸工 L=12,300m ・附带工事 道路橋 N=20橋 J R橋 N=1橋等			12,630	4,210	2,403	2,208					
79	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	がわ ポン川	旭川市 東神楽町	H4 (1992)	H5 (1993)	H55 (2043)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=20,300m ・附带工事 道路橋 N=60橋等	24,210	8,070	—	—			○	○
		H5 (1993)					R25 (2043)	・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=20,300m ・附带工事 道路橋 N=58橋等			26,433	8,811	2,223	250					
80	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-06	けんぶちがわ 剣淵川	士別市 和寒町 剣淵町	S23 (1948)	H37 (2025)	H30 (2018)	再評価	・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L=81,400m ・護岸工 L=66,260m ・附带工事 道路橋 N=72橋等	47,205	15,735	—	—					○
		S23 (1948)					R16 (2034)			・築堤工 L=147,220m ・掘削工 L=81,400m ・護岸工 L=70,167m ・附带工事 道路橋 N=72橋等	53,140	17,713	5,935	5,809					
81	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	おぼろがわ 尾幌川	厚岸町	H元 (1989)	H2 (1990)	H38 (2026)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=2,900m ・掘削工 L=10,000m ・護岸工 L=2,900m ・附带工事 道路橋 N=9橋等	7,389	3,325	—	—			○	
		H2 (1990)					R11 (2029)	・築堤工 L=2,900m ・掘削工 L=10,000m ・護岸工 L=2,900m ・附带工事 道路橋 N=9橋等			7,770	3,497	381	0					

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了 予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
82	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-07	くねべつがわ 久根別川	函館市 北斗市 七飯町	H4 (1992)	H47 (2035)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=33,150m ・掘削工 L=18,800m ・護岸工 L=31,800m ・附带工事 道路橋 N=16橋 鉄道橋 N=2橋等	32,071	14,432	—	—			○	○	
						H4 (1992)	R25 (2043)			・築堤工 L=33,150m ・掘削工 L=18,800m ・護岸工 L=31,800m ・附带工事 道路橋 N=16橋 鉄道橋 N=2橋等	41,306	18,588	9,235	6,365					
83	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あづまがわ 厚真川	厚真町	S49 (1974)	H56 (2044)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m ・護岸工 L=92,212m ・附带工事 道路橋 N=18橋等	55,240	24,858	—	—			○	○	
						S49 (1974)	R26 (2044)			・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m ・護岸工 L=92,212m ・附带工事 道路橋 N=18橋等	58,840	26,478	3,600	430					
84	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ふくしまがわ 福島川	福島町	H18 (2006)	H38 (2026)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L= 800m ・掘削工 L=1,800m ・護岸工 L=2,080m ・附带工事 道路橋 N=2橋等	4,939	2,223	—	—			○		
						H18 (2006)	R13 (2031)			・築堤工 L= 800m ・掘削工 L=1,800m ・護岸工 L=2,080m ・附带工事 道路橋 N=2橋等	5,882	2,647	943	648					
85	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-08	あつきぶがわ 厚沢部川	江差町 厚沢部町	H10 (1998)	H38 (2026)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=47,900m ・掘削工 L=56,300m ・護岸工 L=15,836m ・附带工事 道路橋 N=11橋等	22,470	10,111	—	—			○	○	
						H10 (1998)	R15 (2033)			・築堤工 L=47,900m ・掘削工 L=56,300m ・護岸工 L=24,736m ・附带工事 道路橋 N=11橋等	38,616	17,377	16,146	15,486					
86	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ふとろがわ 太櫓川	せたな町	H15 (2003)	H49 (2037)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L= 5,050m ・附带工事 道路橋 N=8橋	23,708	10,669	—	—			○	○	
						H15 (2003)	R24 (2042)			・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L= 5,050m ・附带工事 道路橋 N=8橋	25,983	11,692	2,275	0					
87	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	じゅうごうがわ 十五号川	旭川市	H26 (2014)	H35 (2023)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m ・附带工事 道路橋 N=2橋 JR橋 N=1橋等	2,596	865	—	—			○		
						H26 (2014)	R11 (2029)			・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m ・附带工事 道路橋 N=4橋 JR橋 N=1橋等	3,225	1,075	629	341					

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
88	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	みごっぺがわ 畚川	余市町	H14 (2002)	H15 (2003)	H32 (2020)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=2,860m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 J R橋 N=1橋等	3,429	1,543	-	-	○			
						H15 (2003)	R8 (2026)	・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=2,860m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 J R橋 N=1橋等			3,752	1,692	323	252					
89	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-09	なか 中の川	知内町	H23 (2011)	H26 (2014)	H51 (2039)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L= 900m ・掘削工 L= 6,700m ・護岸工 L=13,400m ・附帯工事 道路橋 N=15橋	7,167	3,225	-	-	○	○		
		H26 (2014)				R21 (2039)	・築堤工 L= 900m ・掘削工 L= 6,700m ・護岸工 L=13,400m ・附帯工事 道路橋 N=14橋	8,905			4,007	1,738	800						
90	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	ポンニコロ川	北見市	H23 (2011)	H25 (2013)	H39 (2027)	H28 (2016)	再評価	・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m ・附帯工事 道路橋 N=7橋	1,688	563	-	-	○			
						H25 (2013)	R12 (2030)	・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m ・附帯工事 道路橋 N=7橋			2,496	832	808	683					
91	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	ルクシニコロ川	北見市	H23 (2011)	H25 (2013)	H41 (2029)	H28 (2016)	再評価	・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=9,000m ・附帯工事 道路橋 N=3橋等	1,929	643	-	-	○			
						H25 (2013)	R12 (2030)	・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=9,000m ・附帯工事 道路橋 N=3橋等			2,872	957	943	805					
92	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	オキリカップ支流川	深川市	H23 (2011)	H25 (2013)	H33 (2021)	H28 (2016)	再評価	・溪流保全工 L=2,300m ・床固工 N=1基	1,818	909	-	-	○			
						H25 (2013)	R7 (2025)	・溪流保全工 L=2,300m ・床固工 N=1基			2,600	1,300	782	668					
93	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-10	とびうがわ 飛生川	白老町	H28 (2016)	H29 (2017)	H31 (2019)	-	-	・砂防堰堤工 N=1基 ・遊砂地工 N=1基 ・溪流保全工 L=1,500m ・流木捕捉工 N=1基	980	490	-	-	○			
						H29 (2017)	R8 (2026)	・砂防堰堤工 N=1基 ・遊砂地工 N=1基 ・溪流保全工 L=1,500m ・流木捕捉工 N=1基			1,880	940	900	721					
94	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-11	おおぼやしがわ 大林川	洞爺湖町	H28 (2016)	H30 (2018)	H32 (2020)	-	-	・砂防堰堤工 N=1基	300	150	-	-	○			
						R6 (2024)	R8 (2026)	・砂防堰堤工 N=1基 ・土石流堆積工 N=1基			820	410	520	477					

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
95	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-12	セブ川 ^{がわ}	新冠町	H23 (2011)	H25 (2013)	H32 (2020)	H28 (2016)	再評価	・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=600m ・流木捕捉工 N=2基 ・床固工 N=9基	990	495	—	—	○			
							H25 (2013)	R7 (2025)				・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=600m ・流木捕捉工 N=2基 ・床固工 N=5基 ・帯工 N=6基 ・落差工 N=1基 ・護岸工 L=480m	1,600	800	610				
96	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あまひろくせんがわ 朝日六線川	土別市	H28 (2016)	H32 (2020)	H34 (2022)	—	—	・砂防堰堤工 N=1基	400	200	—	—	○			
							R2 (2020)	R5 (2023)				・砂防堰堤工 N=1基	429	215	29				
97	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	タネトンナイ川 ^{がわ}	利尻町	H23 (2011)	H24 (2012)	H32 (2020)	H28 (2016)	再評価	・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m	1,109	499	—	—	○			
							H24 (2012)	R5 (2023)				・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m	1,500	825	391				
98	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	—	みぎさわがわ 右の沢川	網走市	H23 (2011)	H26 (2014)	H31 (2019)	H28 (2016)	再評価	・砂防堰堤工 N=2基	616	308	—	—	○			
							H26 (2014)	R5 (2023)				・砂防堰堤工 N=2基	837	419	221				
99	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	—	おりべがわ 居辺川	上士幌町	H23 (2011)	H29 (2017)	H36 (2024)	H28 (2016)	再評価	・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基	1,867	933	—	—	○			
							H29 (2017)	R12 (2030)				・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基	2,850	1,425	983				
100	建設部	総合流域防災事業費(地すべり) (社会資本整備総合交付金)	08-13	ピリカウタ	厚岸町	H28 (2016)	H29 (2017)	H32 (2020)	—	—	・押え盛土工 L=60m ・横ポーリング工 L=2,000m ・抑止杭工 L=70m	350	175	—	—	○			
							H29 (2017)	R7 (2025)				・押え盛土工 L=266m ・横ポーリング工 L=2,380m ・抑止杭工 L=70m	852	426	502				
101	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	とまりとまりむらじゅうらく 泊泊村16	泊村	H23 (2011)	H23 (2011)	H36 (2024)	H28 (2016)	再評価	・土留柵工 L=228m ・法枠工 A=1,373㎡	830	457	—	—	○			
							H23 (2011)	R6 (2024)				・土留柵工 L=251m ・法枠工 A=581㎡	960	528	130				
102	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	まつましろかみらく 松前白神6	松前町	H28 (2016)	H30 (2018)	H33 (2021)	—	—	・法枠工 A=9,600㎡	330	182	—	—	○			
							H30 (2018)	R5 (2023)				・法枠工 A=1,600㎡ ・土留柵工 L=149m	451	248	121				
103	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	むららんまくにしちよう 室蘭幕西町	室蘭市	H28 (2016)	H29 (2017)	H34 (2022)	—	—	・土留柵工 L=500m	950	523	—	—	○			
							H29 (2017)	R8 (2026)				・土留柵工 L=500m	1,140	627	190				

令和3年度公共事業再評価地区一覧表

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	(ふりがな)地区名	市町村名	事業経過			前回評価		事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	再評価対象区分			
						事業採択	着手	完了予定	年度	区分						採択5年 経過未着手	採択5年 経過継続中	再評価5年 経過継続中	10億円 以上増額
104	建設部	総合流域防災事業費（急傾斜） （社会資本整備総合交付金）	08-14	おとふけほうらい 音更宝来 ほんどおりくちようめいら 本通6丁目1	音更町	H28 (2016)	H31 (2019)	H35 (2023)	—	—	・土留柵工 区間延長 L= 545m 施工延長 L=1,575m	890	534	—	—		○		
						H31 (2019)	R8 (2026)	・土留柵工 区間延長 L= 598m 施工延長 L=1,667m			1,400	817	510	387					
105	建設部	海岸高潮対策費 （社会資本整備総合交付金）	08-15	おおつかいが 大津海岸	豊頃町	H28 (2016)	H28 (2016)	H37 (2025)	H26 (2014)	事前 評価	・護岸 L=1,640m	1,850	833	—	—		○		○
						H28 (2016)	R9 (2027)	・護岸 L=1,640m			3,040	1,368	1,190	948					
106	建設部	海岸高潮対策費 （社会資本整備総合交付金）	08-16	どぐいさきかいが 度杭崎海岸	森町	H28 (2016)	H28 (2016)	H42 (2030)	H26 (2014)	事前 評価	・護岸 L=1,658m	3,000	1,350	—	—		○		○
						H28 (2016)	R17 (2035)	・護岸 L=1,658m			4,540	2,043	1,540	1,224					